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RESUMEN  
 

En la actualidad, la eficiencia en rendimiento y productividad constituye una 

ventaja competitiva crucial en diversos sectores, especialmente en la 

construcción, un área que ha despertado un creciente interés. En la Ciudad de 

Cajamarca, la falta de registros de rendimiento y productividad en los 

Expedientes Técnicos, particularmente en proyectos de canales de riego, se ha 

identificado como un desafío primordial. Este estudio tuvo como objetivo evaluar 

el rendimiento y la productividad de la mano de obra en la ejecución de proyectos 

de canales de riego en Cajamarca, empleando cartas balance. La investigación 

se centró en los canales de riego en los centros poblados de Quilish, Cinse las 

Vizcachas, Tual, Pacopampa y C.P Tual, durante el período de abril a julio de 

2018. Los datos se recopilaron mediante observación directa de diversas 

partidas, como trazo, nivelación, limpieza de terreno, excavación, relleno, 

encofrado, concreto, tarrajeo, acabado, curado y pintado, entre otros. Se 

determinó que la productividad de la mano de obra en la ejecución de proyectos 

de canales de riego, utilizando cartas balance, mostró mejoras significativas en 

comparación con los métodos tradicionales. Los porcentajes de trabajo 

productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC) 

experimentaron cambios favorables, lo que optimizó el proceso constructivo. 

Además, se observó que el porcentaje de mano de obra utilizado con cartas 

balance fue del 92.919%, mientras que en el expediente técnico fue del 

123.981%, lo que representa una eficiencia superior del 31%. Esto indica que el 

método de cartas balance permite una mayor eficiencia en la ejecución de los 

trabajos con una menor participación de mano de obra. 

 

Palabras clave: Rendimiento, productividad, mano de obra, canales de riego. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, efficiency in performance and productivity constitutes a crucial 

competitive advantage in various sectors, especially in construction, an area that 

has aroused increasing interest. In the City of Cajamarca, the lack of performance 

and productivity records in the Technical Files, particularly in irrigation canal 

projects, has been identified as a primary challenge. This study aimed to evaluate 

the performance and productivity of the workforce in the execution of irrigation 

canal projects in Cajamarca, using balance charts. The research focused on 

irrigation canals in the population centers of Quilish, Cinse las Vizcachas, Tual, 

Pacopampa and C.P Tual, during the period from April to July 2018. The data 

was collected through direct observation of various items, such as layout, 

leveling, land clearing, excavation, filling, formwork, concrete, plastering, 

finishing, curing and painting, among others. It was determined that labor 

productivity in the execution of irrigation canal projects, using balance sheets, 

showed significant improvements compared to traditional methods. The 

percentages of productive labor (TP), contributory labor (TC) and non-

contributory labor (TNC) experienced favorable changes, which optimized the 

construction process. In addition, it was observed that the percentage of labor 

used with balance sheets was 92.919%, while in the technical file it was 

123.981%, which represents a higher efficiency of 31%. This indicates that the 

balance sheet method allows for greater efficiency in the execution of works with 

less labor participation. 

Keywords: Yield, productivity, labor, items, irrigation canals 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Contextualización  

 

Cada día se nota un incremento en el número de contratistas que ofrecen 

presupuestos deficientes para proyectos de construcción, lo cual resulta en la 

pérdida de licitaciones, contratos, o en un posterior aumento de los costos de 

la obra. En el mercado actual, hay una variedad de materiales, herramientas, 

equipos y mano de obra disponibles, lo que promueve la competencia abierta. 

El éxito en la gestión de proyectos de construcción se basa en tres pilares 

principales: la eficiencia (la rapidez con la que se lleva a cabo todo o parte del 

proyecto), el costo final del producto y la calidad del trabajo realizado. Estos 

dos últimos aspectos están estrechamente ligados, ya que un aumento en la 

eficiencia puede reducir el costo, o un aumento en la escala del proyecto puede 

disminuir el costo unitario. (Botero, 2002) 

 

Hoy en día, en el ámbito de la construcción, se están volviendo habituales los 

términos vinculados con la eficiencia, puesto que, a causa de la globalización, 

las compañías necesitan incrementar su productividad y competitividad para 

asegurar su continuidad en el mercado a largo plazo. (Gómez & Morales, 2016) 

 

La eficiencia se describe como la proporción entre la producción total y la suma 

de los recursos empleados para alcanzarla (trabajo, maquinaria, materiales, 

etc.). Según estudios llevados a cabo en Brasil, un proyecto de construcción 

típico malgasta aproximadamente el 30% de los recursos invertidos debido a 

problemas de calidad, retrabajos, errores en los procedimientos, diseños 

ineficientes, entre otros. Esto indica que existe un amplio margen para mejorar 

la eficiencia de los procesos de construcción, y este potencial debe ser 

aprovechado. En nuestra nación se han desarrollado y difundido numerosas 

herramientas destinadas a medir, controlar y evaluar la eficiencia del trabajo 

(informes de eficiencia, cartas de balance, niveles generales de actividad, 

estudios de primera ejecución, etc.). (Galarza, 2011) 
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La recopilación de datos comerciales sobre la eficiencia y el consumo de mano 

de obra en actividades de construcción proporciona un respaldo crucial para 

analizar el costo y el tiempo de ejecución de un proyecto. Sin embargo, los 

cálculos presentados a menudo se distancian de la realidad, lo que genera una 

gran desconfianza en el sector debido a su amplia variabilidad. Por lo tanto, la 

etapa de planificación, fundamental, pero a menudo descuidada en la industria 

de la construcción, será clave para que los contratistas logren el éxito en sus 

proyectos y sirva como punto de partida para evaluar el rendimiento del 

personal, un requisito esencial para mejorar la productividad y la competitividad 

en nuestra industria de la construcción. (Botero, 2002) 

 

En nuestra nación, específicamente en la urbe de Cajamarca, se llevan a cabo 

los cálculos de eficiencia de la mano de obra y productividad basándose en los 

estándares definidos por las normativas nacionales o por entidades como la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Sin embargo, estos 

estándares no reflejan fielmente la realidad de los proyectos en su conjunto, y 

en particular, en los proyectos de construcción de canales de riego.  

 

Ante esta dificultad, en el estudio actual se ha empleado la técnica de Cartas 

Balance. Esta herramienta tiene como propósito analizar la eficacia del método 

de construcción utilizado, en lugar de evaluar directamente el rendimiento de 

los trabajadores. Así, el objetivo no es simplemente aumentar el esfuerzo de 

los obreros, sino trabajar de manera más estratégica. (Serpell & Verbal, 1990) 

 

Las Cartas Balance adoptan un enfoque de Lean Construction, una filosofía 

que se ha implementado en proyectos de construcción en diversas ciudades 

de nuestro país, como Lima, y en otros países como Chile, Colombia, España, 

entre otros. Los resultados esperados incluyen mejoras en la productividad de 

la obra, ahorro de tiempo y materiales, así como una planificación más efectiva 

en el sitio de construcción. (Tullume, 2019) 

1.1.2. Descripción del problema 

Para llevar a cabo un proyecto de Ingeniería, es necesario contar con un 

Expediente Técnico que incluya, entre otros elementos, un Presupuesto 

detallado. Dentro de este presupuesto, el costo de la mano de obra o la 

remuneración del personal es un factor esencial para la realización exitosa del 

proyecto de ingeniería. (Amoros, 2007) 
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El elevado gasto ocasionado por la pérdida se refleja en el precio para el cliente, 

lo que encarece el producto terminado. La mano de obra es quizás el recurso 

más importante en la construcción y no es utilizado hoy en día de la manera 

más beneficiosa, tanto para el trabajador (no exigir al personal sino que trabaje 

más inteligentemente) ni para la empresa (bajas velocidades de trabajo, 

demoras del personal para que termine un trabajo y empiece otro , sobre costos 

al ingresar más personal para terminar más rápido, etc.); por ello es necesario 

una herramienta que ayude a optimizar la mano de obra en tiempo productivo, 

tiempo contributorio, velocidad, productividad y balanceo de cuadrillas. (Botero, 

2002) 

 

En relación a esto, la Carta de Balance, que es a la vez una herramienta 

analítica y de registro para el mejoramiento de métodos, puede usarse para 

cuantificar los tiempos de espera resultantes y para evaluar varias alternativas. 

Es extremadamente útil para organizar o balancear grupos de operarios y 

equipos en trabajos de producción en masa. (Castillo & Flores, 2016) 

 

En la actualidad en la Ciudad de Cajamarca, no se encuentra registros 

informativos en relación a proyectos de ejecución de canales de riego utilizando 

herramientas analíticas para mejorar los rendimientos y productividad de la 

mano de obra; frente a esto la presente investigación se identificará y 

cuantificará haciendo uso de las Cartas Balance los registros de mejora 

optimizando recursos. 

1.1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el rendimiento y productividad de la mano de obra en la ejecución de 

proyectos de canales de riego, utilizando cartas balance, Cajamarca, 2018? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

En la actualidad, en el Perú, muchos proyectos carecen de un control adecuado 

sobre la productividad, la mano de obra y los desperdicios de materiales, lo que 

resulta en un costo considerable. Estos proyectos durante la fase de 

construcción generan una gran inquietud. 
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En el país, y con mayor desconocimiento en la ciudad de Cajamarca, 

especialmente en proyectos de Ingeniería en canales de riego ubicados entre 

los 3,000 y 3,700 m.s.n.m., falta información sobre el rendimiento y la 

productividad de la mano de obra, así como una evaluación precisa en relación 

con los estándares establecidos en las normativas. Es importante destacar que 

en este estudio se analizó el rendimiento y la productividad de la mano de obra 

considerando tanto los factores internos como externos que influyen en ellos. 

Esto puede controlarse mediante herramientas para mejorar y supervisar la 

productividad de los trabajadores, lo que resulta en beneficios significativos en 

la ejecución del proyecto al optimizar recursos como la mano de obra, el tiempo, 

los materiales, los equipos y las herramientas. Una de estas herramientas es 

la Carta de Balance, también conocida como Carta de Equilibrio de la Cuadrilla, 

que se empleó en esta investigación. 

1.3. Delimitación de la investigación 

 La investigación se realizó en las comunidades de Cince las Vizcachas, 

Pacopampa y Tual en el distrito de Cajamarca, en las partidas escogidas por 

el principio de Pareto las cuales son; obras preliminares, movimiento de 

tierras, concreto simple, revoques enlucidos, moladuras y pintura. Se analizó 

el revestimiento de 4 291.00 ml de canal de regadío el trabajo de 

investigación duró cuatro meses, desde abril del año 2018 hasta julio del 

2018. Los datos obtenidos fueron enmarcados en ese periodo analizando la 

productividad y rendimientos en la ejecución de proyectos de canales de 

riego identificando los tiempos productivos, contributorios y no 

contributorios.  

 En este trabajo de investigación, los rendimientos se definen como la 

cantidad de trabajo realizado en una jornada estándar de 8 horas. Se empleó 

la metodología de medición del trabajo con cronómetro desde el inicio hasta 

el final de la jornada laboral en la construcción del canal, utilizando el método 

de cartas balance. Es importante señalar que estos datos son aplicables 

específicamente a los canales de riego construidos a una altitud geográfica 

entre 3,000 y 3,700 metros sobre el nivel del mar. 

1.4. Limitaciones 

 No se presentaron limitaciones. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar el rendimiento y productividad de la mano de obra en la 

ejecución de proyectos de canales de riego, utilizando cartas balance, 

Cajamarca, 2018. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar el porcentaje de Trabajo Productivo (TP), Trabajo Contributorio 

(TC) y Trabajo No Contributorio (TNC) que existe en las actividades más 

incidentes en la ejecución de canales de riego utilizando el método de cartas 

balance con el expediente técnico. 

 Comparar los rendimientos de mano obra obtenidos en la ejecución de 

canales de riego utilizando el método de cartas balance con los rendimientos 

establecidos en el expediente técnico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación o marco referencial 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Investigaciones llevadas a cabo por Serpell (2002) han concluido que la 

eficiencia de los trabajadores en el sitio de construcción se ve considerablemente 

influenciada por las habilidades del administrador para planificar, programar y 

supervisar las labores. Las deficiencias en el proceso de producción suelen 

derivar de errores y limitaciones en la gestión, que no solo provocan retrasos o 

interrupciones en las tareas, sino que también disminuyen la eficacia debido a la 

persistente frustración de los trabajadores al no lograr resultados tangibles en su 

labor. 

 

En su investigación "Análisis de operaciones mediante cartas de balance", 

Serpell & Rodrigo de Chile (1990) destacan que, junto con cartas de proceso y 

diagramas de flujo de los recursos clave, conforman un conjunto de herramientas 

altamente efectivas para mejorar la productividad en general y en operaciones 

específicas en particular. Algunos de los beneficios adicionales notados en la 

práctica incluyen: 

 

 Una mayor comprensión de cómo se lleva a cabo la operación por parte del 

personal involucrado en la misma. 

 Una definición más clara de las responsabilidades de cada trabajador. 

 Soporte para la supervisión de los capataces. 

 Avances en el control y seguimiento. 

 Reducción de incidentes. 

 Incremento en los ingresos individuales de los trabajadores si se conserva la 

forma de trabajar en equipos. 

Reducciones en los gastos del proyecto al minimizar o evitar retrasos en el 

progreso gracias a una mejor coordinación de los recursos disponibles. 

 

Luis Fernando Botero Botero, en su estudio "Análisis de Rendimientos y 

consumos de mano de obra en actividades de construcción" realizado en 

Colombia en 2002, señala que, aunque existen bases de datos comerciales 

que detallan los distintos rendimientos y consumos de mano de obra en 
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actividades de construcción, su uso se ve limitado por la desconfianza 

generalizada entre los profesionales del sector. Estos han ajustado los datos 

según sus necesidades, lo que ha generado resultados muy variables, 

exacerbados por múltiples trabajos de grado presentados por estudiantes de 

Ingeniería. Botero destaca además que, en el desarrollo de un proyecto de 

construcción, la elaboración del presupuesto y la programación son cruciales, 

ya que anticipan tanto el costo como la duración del proyecto, aspectos 

indispensables para evaluar su viabilidad. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional  

En la revisión de literatura específica en el País, se encontraron varias 

investigaciones relacionadas a estudios de rendimiento y productividad 

relacionados a proyectos de ingeniería en edificaciones, entre ellos los más 

importantes realizados por: 

 

Ghio (2002), menciona en su investigación: “Productividad en obras de 

construcción, diagnóstico, críticas y propuestas”, donde introduce el concepto de 

productividad en las obras de construcción en el Perú, realizando estudios en la 

ciudad de Lima. En lo que concierne al trabajo productivo, que los resultados de 

la ocupación del tiempo en la ciudad de Lima, de las mediciones en 50 obras en 

esta ciudad, son los indicados en la siguiente tabla.  

 
Tabla 1. 
Indicadores de la Distribución del Trabajo a nivel de Lima 
 

VALORES  TP TC TNC 

Promedio Lima 
28% 36% 36% 

Mínimo TP 
20% 35% 45% 

Máximo TP 
37% 36% 26% 

Fuente: Productividad en obras de construcción - Virgilio Ghio 
Castillo. 

 

TP : Trabajo Productivo 

TC : Trabajo contributario.  

TNC : Trabajo no Contributario 
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Melendez & Vega (2021) señalan en su estudio "Aplicación de cartas balance en 

partidas incidentes para mejorar rendimientos en proyectos viales de la región 

Tacna 2021" que los rendimientos obtenidos a través de la implementación de 

cartas balance revelan fluctuaciones en los niveles de producción. Estas 

variaciones son atribuibles al desempeño de los trabajadores de las distintas 

cuadrillas evaluadas en las diversas partidas. Se observan niveles de producción 

muy bajos, con un 22%, y normales, con un 67%. 

 

Chambi (2021), en su estudio "Optimización de la productividad mediante cartas 

balance en partidas de encofrado y concreto armado en columnas, Instituciones 

Educativas – Puno, 2021", destaca que la aplicación de cartas balance tuvo un 

impacto positivo en la productividad de las partidas de encofrado de columnas. 

Se registró un aumento del tiempo productivo (TP) del 14.6% y una reducción 

del tiempo no productivo (TNC) del 12.1%. Asimismo, en el proceso de vaciado 

de concreto en columnas, se observó un aumento del TP del 6% y una 

disminución del TNC del 10%, lo que contribuyó a mejorar la eficiencia en dichas 

actividades. 

 

Arana (2022), en su estudio "Cartas balance para mejorar la productividad en un 

proyecto de saneamiento", llega a la conclusión de que la eficiencia en el 

proyecto de saneamiento se mejora notablemente mediante la distribución 

adecuada de los tiempos para llevar a cabo las actividades y el tipo de labor 

realizada, utilizando cartas balance. Esta optimización se logra al mejorar los 

tiempos de cada actividad, teniendo en cuenta tanto los trabajos productivos 

como los contribuyentes y no contribuyentes. 

 

2.1.3. Antecedentes a nivel local 

De la revisión de literatura específica, se ha determinado que se ha realizado 

pocos estudios relacionados con los temas planteados en la presente tesis, 

siendo los más representativos en la investigación: 

 

Cruzado (2020), en su investigación "Distribución de trabajos según la carta 

balance y el rendimiento en la construcción de viviendas unifamiliares – año 

2020", destaca la constante búsqueda en la industria de la construcción por 

optimizar los recursos en cada proyecto. En el Perú, se están implementando 

herramientas del Lean Construction, como la carta balance, que no suponen un 
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costo significativo en el proyecto. Esto permite obtener un diagnóstico preciso de 

la situación para tomar decisiones orientadas a reducir costos sin comprometer 

la calidad y mejorar el rendimiento. El estudio evalúa la distribución del trabajo y 

el rendimiento en tres viviendas unifamiliares, centrándose en las partidas de 

vaciado de techo, muros de albañilería y tarrajeo de muros interiores utilizando 

la carta balance. La metodología empleada es descriptiva, de naturaleza 

cuantitativa no experimental y de alcance transversal, con observación directa in 

situ para recopilar datos mediante fichas. Como conclusión, se determina que el 

rendimiento promedio en el vaciado de concreto en losa aligerada es de 6.67 

m3/medio día, con un 39.58% de trabajo productivo y un 23.39% de trabajo no 

contributivo. En muros de albañilería, el rendimiento promedio es de 208.33 

lad/día, con un 36.25% de trabajo productivo y un 28.64% de trabajo no 

contributivo. Por último, en tarrajeos de muros interiores, el rendimiento 

promedio es de 22.00 m2/día para el pañeteo y de 15.17 m2/día para el tarrajeo, 

con un 37.40% de trabajo productivo y un 26.03% de trabajo no contributivo. 

 

Gonzales (2021), en su estudio "Rendimiento y Productividad en la Ejecución de 

Obras de Viviendas Familiares en la Ciudad de Cajamarca – año 2018", investiga 

el desempeño de viviendas que obtuvieron licencia de construcción entre 

septiembre de 2018 y marzo de 2019, con dirección técnica a cargo de un 

maestro de obra o ingeniero civil. Los resultados obtenidos durante este período, 

a través de observaciones directas, muestran que el rendimiento en la ejecución 

de varias partidas, como el concreto simple en cimientos corridos, encofrados en 

columnas típicas, concreto armado en columnas, concreto armado en losa 

aligerada y muros de ladrillos, es mayormente inferior a los estándares 

establecidos por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Por 

ejemplo, los valores obtenidos fueron 4.380 H-H/m3, 1.724 H-H/m2, 9.542 H-

H/m3, 4.125 H-H/m3 y 1.704 H-H/m2 respectivamente, siendo el primero 

ligeramente superior. Además, se informa sobre la productividad de la mano de 

obra en estas partidas, con un trabajo productivo (TP) del 50.64%, 42.17%, 

44.30%, 42.17% y 41.99% respectivamente; trabajo contributorio (TC) del 

25.20%, 30.49%, 29.23%, 29.51% y 31.16% respectivamente, y trabajo no 

contributorio (TNC) del 24.16%, 27.35%, 26.47%, 28.51% y 26.84% 

respectivamente. En resumen, el promedio de productividad en la ejecución de 

las veinte viviendas es del 43.86% de trabajo productivo, superando la hipótesis 

planteada en un 8.86%. 
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Tarrillo (2022), en su estudio "Evaluación de rendimiento y productividad de 

mano de obra de saneamiento rural en el distrito de Chota – Cajamarca – año 

2022", tiene como objetivo principal recopilar datos sobre los rendimientos y la 

eficiencia laboral de los trabajadores que participan en proyectos de ejecución 

de saneamiento rural. La investigación se llevó a cabo en dos proyectos en curso 

en el distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, durante el 

período de noviembre de 2018 a abril de 2019. Se realizaron observaciones, 

recopilación y evaluación de datos de las partidas evaluadas, que incluyen los 

ítems 2.00 Sistema de Agua Potable y 3.00 Caseta de Unidad Básica, siendo 

estas de mayor relevancia en el costo directo del presupuesto, como se detalla 

en las Tablas Nº 10 y Nº 11. Luego de recopilar los datos de campo, se llevó a 

cabo una selección, procesamiento y comparación de resultados entre los datos 

obtenidos en el terreno, el Expediente Técnico y los estándares de la CAPECO, 

utilizando tablas y gráficos elaborados en Excel. Como resultado, se observó que 

el rendimiento de la mano de obra en el campo difiere del establecido en el 

Expediente Técnico y los estándares de la CAPECO, y que el trabajo productivo 

representa el 49.46% en relación con las partidas de Excavación Manual en 

Zanja de 0.40x0.60 y Cimientos Corridos C:H 1:10 + 30% PM. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. El proyecto 

Un proyecto implica una planificación que abarca un conjunto de actividades 

interconectadas y coordinadas. Su propósito es lograr objetivos específicos 

dentro de los límites definidos por un presupuesto, estándares de calidad 

predefinidos y un plazo de tiempo establecido previamente (Parodi, 2001). 

 

La gestión de proyectos implica la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas para cumplir con los requisitos del proyecto. Este 

culmina al alcanzar el resultado deseado y puede darse por finalizado cuando se 

satisface la necesidad inicial o se agotan los recursos disponibles. Según el PMI 

(2017), se define tradicionalmente como "un esfuerzo planificado, temporal y 

único, destinado a crear productos o servicios únicos que agreguen valor o 

generen un cambio beneficioso", a diferencia del trabajo convencional basado 

en procesos, que opera de manera continua produciendo los mismos productos 

o servicios repetidamente. 
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2.2.1.1. Ciclo de gestión del proyecto 

 

La estructura de un proyecto transita por diferentes fases articuladas que 

corresponden en mayor o menor medida en etapas temporales, las cuales 

interactúan entre sí mediante una retroalimentación permanente. Esta 

estructura es lo que se entiende por CICLO de GESTIÓN de los proyectos de 

desarrollo. (Cors & Mosangini, 2004) 

 

 

Figura 1. Ciclo de gestión del proyecto 

Fuente: Gómez y Sainz, 1999 

 

2.2.1.2. Etapas de un proyecto 

Según Parodi (2001), en el libro "El lenguaje de los proyectos" nos muestra las 

etapas de un proyecto que son las siguientes: 

 

 Diagnóstico: El proceso implica identificar la necesidad o la 

oportunidad que sirva como punto de partida para iniciar el diseño del 

proyecto. La concepción de un proyecto puede originarse por diversas 

razones: 

o Por la presencia de necesidades no satisfechas en el presente 

o anticipadas para el futuro, que requerirían intervención si no 

se abordan. 
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o Por la existencia de recursos subutilizados o potenciales que 

podrían ser aprovechados para mejorar las condiciones 

actuales. 

o Por la necesidad de complementar o fortalecer otras actividades 

o proyectos que se llevan a cabo en el mismo lugar y con los 

mismos participantes. 

 

 Diseño: Fase de un proyecto en la que se analizan las opciones, 

tácticas y estrategias a seguir, centrándose en el objetivo principal a 

alcanzar. Durante este período, se aprueba el proyecto, generalmente 

después de revisar el perfil del proyecto y/o los estudios de pre-

factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez obtenida la aprobación, se 

procede con la planificación operativa, un proceso crucial que implica 

anticipar los diversos recursos y plazos necesarios para cumplir con los 

objetivos del proyecto, así como establecer la asignación o 

requerimientos de personal correspondientes. 

 

 Ejecución: Se trata de ejecutar la planificación previamente realizada. 

 

 Evaluación: Fase conclusiva de un proyecto en la que se realiza una 

revisión exhaustiva del mismo, evaluando tanto la planificación inicial 

como su ejecución, y analizando los resultados obtenidos en relación 

con los objetivos establecidos. 

 

Figura 2. Ciclo de un proyecto 

Fuente: Parodi, 2001. 
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2.2.1.3. Grupo de procesos de la dirección de proyectos 

 

Según el PMI (2017), Para asegurar una gestión exitosa de proyectos, la 

metodología respaldada por "La guía de los fundamentos de la dirección de 

proyectos" describe al Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos como 

una colección organizada de procesos de gestión de proyectos destinados a 

lograr objetivos específicos del proyecto. Estos Grupos de Procesos no están 

vinculados a las etapas del proyecto y comprenden cinco grupos distintos: 

 

 Iniciación: procedimientos llevados a cabo para establecer un nuevo 

proyecto o una nueva etapa dentro de un proyecto existente, obteniendo la 

autorización necesaria para dar inicio al proyecto o a la fase 

correspondiente. 

 Planificación: procedimiento necesario para delinear el alcance del 

proyecto, mejorar los objetivos y establecer el plan de acción necesario para 

lograr los objetivos establecidos del proyecto. 

 Ejecución: procedimientos llevados a cabo para llevar a cabo las tareas 

definidas en el plan de dirección del proyecto con el fin de cumplir con los 

requisitos del proyecto. 

 Monitoreo y Control: procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar 

y regular el proceso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en 

las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.  

 Cierre: procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el 

proyecto, o fase contrato.  

 

Los Grupos de Procesos no constituyen etapas del proyecto. Cuando el 

proyecto se divide en fases, los grupos de procesos interactúan dentro de cada 

una de ellas. Puede que todos los grupos de procesos estén presentes en una 

fase, como se muestra en el gráfico Nº01. Dado que los proyectos se dividen 

en fases distintas, los procesos de cada grupo se repiten en cada fase según 

sea necesario, hasta que se cumplan los criterios de finalización 

correspondientes a esa fase. (PMI, 2017) 
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Figura 3. Ejemplo de interacciones entre los grupos de procesos dentro de un 
proyecto o fase 
Fuente: PMI, 2017 

2.2.1.4. Calidad en la construcción 

Según Grandoso (2002), una definición precisa y universal de "Calidad" la 

proporciona Phill Crosby: "Calidad es cumplir con los requisitos o la satisfacción 

que ofrecen las características del producto o servicio, en comparación con las 

expectativas del consumidor". Un requisito se define como la relación entre el 

cliente y el proveedor, establecida de común acuerdo entre ellos sobre el 

cumplimiento de pautas o especificaciones relacionadas con los bienes o 

servicios que serán proporcionados. Si ambas partes están de acuerdo en que 

las condiciones establecidas son factibles de cumplir, entonces se ha 

establecido un contrato de calidad. La Calidad Total puede también ser definida 

como el principio unificador que sirve de base para todas las estrategias, 

planificaciones y actividades de la empresa, fundamentado en la dedicación 

completa al cliente. Es decir, la empresa se enfoca completamente en la 

satisfacción del cliente. 

 

Calidad Total es hacer las cosas bien desde el principio: 

 Es hacer lo correcto (QUÉ) 

 En la forma correcta (CÓMO) 

 En la oportunidad correcta (CUÁNDO) 

 A costos razonables (CÚANTO) 
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Dentro de los principales exponentes del concepto de Calidad Total, se destaca 

Edwards Deming, reconocido por sus 14 Principios que subrayan la importancia 

de la mejora continua en el sistema de producción y servicio: 

 

1. Hacer constante el propósito de mejorar la calidad del producto o 

servicio. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. Terminar con la dependencia de la inspección masiva 

4. Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no en 

base a la calidad. 

5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción 

y servicios, de manera constante y permanente. 

6. Instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo. 

7. Instituir liderazgo con modernos métodos estadísticos. 

8. Expulsar de la organización el miedo. 

9. Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea. 

10. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que piden 

aumentar la productividad sin proporcionar métodos. 

11. Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad. 

12. Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo. 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento. 

14. Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día los 

trece puntos anteriores. 

 

Según Juran (1990), quien también ha escrito sobre el concepto de la calidad, 

sostiene que "la calidad no sucede por accidente, debe ser planeada". 

Considera una trilogía integrada por el: 

 

 Planeamiento de calidad. 

 Control de calidad. 

 Mejora de calidad. 

 

Los tres procesos están interconectados entre sí. Todo comienza con la 

planificación de la calidad, cuyo propósito es proporcionar a las fuerzas 

operativas los medios para producir productos que satisfagan las necesidades 

de los clientes. Una vez finalizada la planificación, se inicia la producción. 
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Luego, se examinan los cambios que deben realizarse en el proceso para 

mejorar la calidad. El ciclo POCA: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar 

(Check) y Actuar (Act), también conocido como el ciclo de Deming, constituye 

el fundamento de todos los procesos de mejora continua. 

 

 Planificar: definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 

 Hacer: implementar la visión preestablecida. 

 Verificar: comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los 

recursos asignados. 

 Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas, así como proponer 

mejoras a los procesos utilizados. 

 

2.2.1.5. Constructibilidad  

Una definición que podríamos adoptar sobre Constructibilidad en nuestro 

medio: Como una práctica muy eficiente para lograr mejoramientos en la 

gestión de proyectos de construcción, práctica que captura los conocimientos 

operacionales no solo para aplicarlos en la etapa de la construcción, sino sobre 

todo para aprovecharlas en etapas más tempranas y de niveles estratégicos 

como en las etapas de planificación y de diseño. (Llanos, 2006) 

 

 

Figura 4. Efectos de la constructibilidad  
Fuente: Serpell, A. (1993)  
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2.2.2. Productividad  

Según (Serpell & Verbal, 1990). Una relación entre lo que se gasta y lo que se 

produce para realizar una acción, además define la productividad en la 

construcción como la medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 

establecido y con un estándar de calidad dada por; (ecuación 1). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
… … . (1) 

 

El concepto de productividad abarca la eficiencia (la razón entre la producción 

real obtenida y la esperada, lo cual se resume como una buena administración 

de los recursos, sean estos materiales, humanos, tiempo), y la efectividad o 

eficacia (cumplimiento o logro de los objetivos propuestos). En estos tiempos de 

competitividad, para obtener una alta productividad se debe alcanzar una alta 

eficiencia y alta efectividad. 

 

De lo anterior se infiere que la productividad es una combinación de la eficiencia 

y la efectividad, ya que la efectividad está relacionada con el desempeño y la 

eficiencia con el uso de los recursos. La productividad está asociada a un 

proceso de transformación donde ingresan recursos para producir un bien 

material, estos recursos atraviesan un proceso para obtener el producto final. En 

la construcción, los principales recursos empleados en los proyectos son: 

 Materiales. 

 Mano de obra. 

 Maquinaria y equipos. 

 

Considerando las distintas clases de recursos, se pueden mencionar los tipos de 

productividad siguiente 

 

 Productividad de los materiales. 

 Productividad de la maquinaria. 

 Productividad de la mano de obra. 
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2.2.2.1. Productividad de la mano de obra 

De acuerdo con Cerdas (2012), la mano de obra representa un recurso 

fundamental en la construcción, ya que su desempeño influye 

significativamente en la productividad de los demás recursos y es responsable 

de llevar a cabo las tareas que materializan los proyectos. Además, es un factor 

crítico debido a la complejidad del comportamiento humano, que resulta 

impredecible en muchas ocasiones. Por consiguiente, para garantizar el éxito 

de un proyecto, es crucial alcanzar niveles óptimos de actividad en la mano de 

obra, lo cual requiere la presencia de tres elementos esenciales: 

 El “deseo” del trabajador para realizar un buen trabajo, lo cual se obtiene 

mediante la motivación y satisfacción del personal. 

 El “conocimiento”, fundamental para la realización de un buen trabajo, 

que está relacionado con la capacitación y entrenamiento del personal. 

 La “capacidad” de llevar a cabo el trabajo, donde una buena 

administración tiene un papel importante y debe realizar sus funciones de 

una manera eficiente y eficaz. 

 

2.2.2.2. Medición de la productividad 

Hay un interés marcado en evaluar la productividad principalmente porque se 

necesita un indicador relativo que mida la eficacia con la que la organización 

ha empleado sus recursos para lograr los resultados deseados. En términos 

simples, tanto los directivos como cualquier otro individuo, necesitan conocer 

su desempeño actual en relación con períodos previos. Esto da lugar a 

interrogantes como: 

 

 ¿Se está avanzando o se está retrocediendo? 

 ¿Cuál es la magnitud de ese avance o de ese retroceso? 

 ¿Son eficaces los programas? 

 

La productividad se define como la relación entre la producción total y los 

insumas totales; esto es, la relación entre los resultados logrados y los recursos 

consumidos; o la relación entre la efectividad con la cual se cumplen las metas 

de la organización y la eficiencia con que se consumen esos recursos en el 

transcurso de ese mismo cumplimiento. Una medida esencial muy conocida de 

la productividad es la producción o rendimiento por hora. 
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2.2.2.3. Medición del trabajo 

De acuerdo con Moori (2016), la medición del trabajo constituye la dimensión 

cuantitativa del estudio laboral, revelando el fruto del esfuerzo físico ejercido en 

relación al tiempo asignado para completar una tarea particular. Este proceso 

sigue un ritmo estándar y un método predefinido, que especifica los objetivos y 

las etapas para la evaluación del trabajo, los cuales se describen a 

continuación. 

a. Objetivos de la medición de trabajo 

 

 Incrementar la eficiencia del trabajo. 

 Proporcionar estándares de tiempo que sirvan de información a otros 

sistemas. 

 Lograr eliminar los tiempos improductivos en los procesos y buscar sus 

mejoras. 

 Comparar los distintos métodos que se pueden aplicar tomando como 

referencia sus tiempos. 

 Repartir el trabajo dentro de los equipos o grupos para hacerlo más 

equitativo. 

 Determinar la carga de trabajo adecuada para una persona. 

 

b. Fases de la medición de trabajo 

 

 Seleccionar la tarea a estudiar. 

 Registrar los datos necesarios para efectuar la medición. 

 Examinar los datos para ver si están utilizando los métodos más eficaces y 

para separar los elementos improductivos de los productivos. 

 Medir en tiempo la cantidad de trabajo de cada paso con que se lleva a cabo 

la tarea, mediante la técnica más apropiada. 

 Calcular el tiempo normal o básico. 

 Calcular el tiempo estándar. 
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2.2.2.4. Parámetros de productividad: rendimiento y medición de los tipos de 

trabajo 

 

a. Rendimiento: Enfoca sus estudios a la mano de obra y para esto usa 

herramientas que le permitan controlar la productividad en cada partida. 

Para este fin utiliza la siguiente formula, (ecuación 3). (Ghio, 2002) 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
… … (3) 

 

Ejemplos: 

 Una cuadrilla de encofradores de losa que al final de la obra utilizaron 

una cantidad de recursos de 6980 horas hombre, llegando a encofrar 

14,540 m2, con eso se tendría un rendimiento global de 0.48 hh/m2. 

 Una pareja de pintores de fachada que terminan de empastar la fachada 

de un edificio (360m2) en cinco días (85hh) tienen un rendimiento de 

0.24hh/m2. 

 

b. Medición de los tipos de trabajo: Son las mediciones que nos permiten 

determinar con gran profundidad el diseño de los métodos constructivos que 

se utilizarán, del mismo modo que posibilitarán cuantificar en cada cuadrilla 

el porcentaje de TP, TC y TNC. De esta forma el paquete de mejoramiento 

de productividad podrá ajustar o cambiar los métodos constructivos y 

apoyará la obtención de la mayor eficiencia posible, de acuerdo con 

evaluaciones numérica de los procesos constructivos. Existen dos formas 

para medir los tiempos de trabajo. (Ghio, 2002) 

 

 Medición del nivel general de actividad de obra 

 

La medición se realiza de forma aleatoria. Se trata de que la persona que 

realiza la medición recorra el total de esta o la visualice completamente 

desde un punto estático. Cada vez que se tope visualmente con un 

obrero, deberá apuntar de qué cuadrilla es, si es que está realizando 

algún TP, TC o TNC. Es fundamental para este fin que se trabaje de 

forma rigurosa en la aplicación de las definiciones de cada categoría de 

manera permanente e inamovible. (Castillo & Flores, 2016) 
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2.2.3. Cartas balance 

 

2.2.3.1. Medición de actividades por cartas balance 

 

La Carta de Balance, también conocida como la Carta de Equilibrio de 

Cuadrilla, es una representación gráfica que muestra el tiempo en minutos en 

relación con los recursos (mano de obra, equipos, etc.) involucrados en una 

actividad específica. Estos recursos se representan mediante barras que se 

dividen en el tiempo según la secuencia de actividades, teniendo en cuenta 

también los tiempos improductivos, con el fin de calcular los tiempos de espera 

resultantes y evaluar diversas alternativas. Esta herramienta es especialmente 

útil para coordinar o equilibrar grupos de trabajadores y equipos en proyectos 

de producción en serie. " El objetivo de esta metodología es evaluar la eficacia 

del método de construcción empleado, en lugar de la productividad individual 

de los trabajadores. El enfoque no está en aumentar la carga de trabajo de los 

empleados, sino en mejorar su eficiencia mediante métodos más inteligentes." 

(Serpell & Verbal, 1990).  

La frecuencia sugerida de muestreo es de un minuto, con no menos de treinta 

observaciones (30 minutos) en total, o las que sean necesarias para observar 

dos ciclos seguidos completos. Con la observación que una persona 

difícilmente puede muestrear el trabajo consecutivo de más de ocho personas 

o recursos. (Serpell & Verbal, 1990) 

Según Castillo & Flores (2016), en su investigación describen a las cartas 

balance como el trabajo para realizar las Cartas de Balance se inicia con un 

análisis previo más minucioso de la obra para elegir correctamente el proceso 

o actividad que se quiere analizar. 

 
Consideraciones: por ejemplo, se puede elegir una partida según la incidencia 

que tenga en el presupuesto, ya que al optimizarlo generaría mayor utilidad a 

la obra; otro tipo de criterio para elegir las partidas es según los resultados 

operativos de obra, ya que puede darse el caso que existan partidas que están 

causando pérdidas debido a un mal dimensionamiento de cuadrillas o 

productividades bajas, entonces para este caso nos serviría para solucionar los 

errores cometidos. 

Una vez seleccionada la actividad o tarea a medir, se realiza un análisis 

detallado para identificar los trabajos productivos y contributivos específicos de 
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esa tarea, con el fin de comprender todo el proceso que se desea evaluar. Una 

vez completado el análisis de la tarea, se procede a asignar a cada actividad 

un número en la carta de balance, lo que permite asignar a cada trabajador el 

número correspondiente a la actividad que están realizando. 

Finalmente, como paso previo a la medición, se registra la información de los 

trabajadores. Dado que esta herramienta realiza mediciones individuales, es 

necesario identificar y nombrar a cada miembro del equipo de trabajo. 

Cantidad de Obreros: El número de trabajadores incluidos en la medición 

varía según el tipo de actividad que se esté evaluando. Es importante encontrar 

un equilibrio: por un lado, no debería ser demasiado bajo, ya que esto no 

reflejaría la realidad de toda la cuadrilla. Por otro lado, intentar medir un número 

excesivo de trabajadores (por ejemplo, 16 encofradores de muros) sería 

complicado y probablemente resultaría en datos incoherentes. Lo ideal es 

buscar medir la mayor cantidad de personal posible para completar 

adecuadamente todas las secciones de la carta balance. 

Tiempo de medición: Para garantizar la validez estadística de los datos, es 

fundamental cubrir las actividades durante el mayor tiempo posible 

(aproximadamente 30 minutos). Sin embargo, existen algunas actividades en 

las que no es necesario abarcar las ocho horas y media de trabajo debido a su 

naturaleza repetitiva. Por otro lado, hay actividades en las que la naturaleza de 

las tareas varía considerablemente a lo largo del día. 

Número de mediciones: Una misma actividad necesita más de una medición, 

para ser más confiable. Se recomienda hacer como mínimo dos mediciones 

por cada actividad, si existe mucha variación entre los porcentajes obtenidos 

en ambas mediciones, se deberá hacer una tercera medición. Lógicamente, a 

mayor número de mediciones, se tendrán resultados más confiables. Es muy 

importante mencionar que el día en que se realice la medición no debe haber 

ninguna irregularidad en la cuadrilla, es decir, se debe hacer la medición 

cuando la cuadrilla trabaje bajo las mismas condiciones con las que trabaja 

siempre, no sirve de mucho hacer una carta balance un día que ha faltado un 

obrero, o que trabajan solo medio día. Por lo tanto, todas las mediciones hechas 

deberán tener las mismas condiciones de trabajo. 

El objetivo de la Carta Balance es analizar si la cuadrilla en estudio está bien 

balanceada también se puede analizar la eficiencia del método constructivo 
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empleado. No mide la eficiencia de los obreros ni pretende conseguir que el 

obrero trabaje más duro, sino en forma más inteligente. 

Procedimiento:  

Después de todo este proceso y con las plantillas de medición listas se procede 

a realizar las mediciones en campo según los siguientes criterios. 

 Se analizará como máximo a 15 obreros, dado que una cantidad mayor sería 

imposible de medir. 

 Se ubica un punto en el cual se pueda visualizar a toda la cuadrilla 

trabajando.  

 Se tomarán datos para todos los obreros en intervalos de 1 minuto. 

 La forma de realizar una medición es observando al obrero e identificar la 

actividad que está realizando, buscar que número le corresponde a dicha 

actividad (según nuestra distribución previa) y asignarle dicho numero al 

primero obrero para luego realizar el mismo procedimiento con el segundo. 

 Se considera como 1 medición a la asignación de un número a cada 

integrante de la cuadrilla. 
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Figura 5. Flujograma del formato de medición. 

 

 

 

 

 

 

Máximo 15 

obreros 

Selección de partidas del presupuesto 

contempladas en el Expediente Técnico 

para realizar el método de Cartas Balance. 

Identificar la cuadrilla a 

realizar los trabajos  

Realizar el formato para la 
toma de datos identificando 
los trabajos TP, TC y TNC. 

 

Ubicarse en un punto donde 
pueda visualizar a toda la 

cuadrilla de trabajo 
 

La toma de datos se realizará 
en un plazo de 60 minutos 

 

Se tomarán 

datos para todos 

los obreros en 

intervalos de 1 

minuto 

Realizar el trabajo de 

gabinete con los datos 

obtenidos. 

 

Identificar el porcentaje de 

trabajos mediante graficas 

de los tiempos de trabajo: 

TP (tiempo productivo), TC 

(tiempo contributorio) y TNC 

(tiempo no contributorio) 

para cada partida 

establecida. 
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2.2.4. Costo y presupuesto de la mano de obra 

a. Costo de la mano de obra 

 

El coste se define como la evaluación monetaria de los recursos utilizados 

para un propósito específico, como un producto destinado a la venta o un 

proyecto de construcción. Estos recursos incluyen materia prima, materiales 

de embalaje, horas de trabajo, beneficios laborales, personal contratado, 

suministros adquiridos, así como el capital invertido en inventario, terrenos, 

edificios y equipos. (Vanderbeck & Mitchell, 2017) 

 

b. Presupuesto de la mano de obra 

 

La estimación económica anticipada de un producto o servicio se conoce 

como presupuesto de obra. Este se fundamenta en la proyección de todos 

los costos asociados con la construcción, a los cuales se añade el margen 

de ganancia previsto. (Beltrán, 2012) 

 

c. La mano de obra y su incidencia en el presupuesto de obra 

 

Los indicadores de rendimiento laboral reconocidos oficialmente en el Perú, 

específicamente para Lima y Callao, se establecen de acuerdo con la 

Resolución Ministerial Nº 2175 del 09 de abril de 1968. No obstante, según 

la percepción de contratistas y supervisores de obras, estos indicadores no 

representan con precisión los niveles de eficiencia laboral en Cajamarca. 

Asimismo, en Lima, se evidencia que solo se aprovecha productivamente, 

en promedio, el 28% del tiempo disponible para el trabajo. Diversos factores 

contribuyen a esta baja eficacia, como la sobrecarga de personal en los 

equipos de trabajo y la ubicación inadecuada de los materiales, lo que 

sugiere una subutilización de los recursos disponibles. (Amoros, 2007) 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

a) Proyecto: Un proyecto se constituye como un conjunto independiente de 

inversiones, acciones y medidas organizativas o similares, elaborado con el 

propósito de alcanzar un objetivo de desarrollo particular en un lapso definido, 

en un área geográfica específica y para un grupo previamente identificado de 

beneficiarios. Además, persiste en la generación de bienes y/o servicios incluso 

después de la finalización del respaldo externo, y sus impactos perduran más 

allá de su implementación inicial. 

b) Expediente técnico: De acuerdo con la OSCE (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones de Estado), se trata del compendio de documentos técnicos y/o 

económicos necesarios para la correcta realización de una obra, elaborado por 

un consultor especializado en las áreas requeridas por cada proyecto en 

particular. 

c) Desperdicio: Desperdicio se define como “cualquier pérdida producida por 

actividades que generan, directa o indirectamente, costos, pero no adicionan 

valor alguno al producto desde el punto de vista del cliente final”. 

 

d) Productividad: Se entiende productividad como una relación entre lo que se 

gasta y lo que se produce para realizar una acción. Alfredo Serpell define la 

productividad en la construcción como la medición de la eficiencia con que los 

recursos son administrados para completar un proyecto específico, dentro de 

un plazo establecido y con un estándar de calidad dado.  

 

e) Trabajo productivo (TP): Trabajo que aporta en forma directa a la producción. 

Ejemplo: asentar ladrillos, vaciar concreto. 

 

f) Trabajo contributorio (TC): Trabajo de apoyo, que debe ser realizado para 

que pueda ejecutarse el trabajo productivo. Ejemplo: Recibir o dar 

instrucciones, transportar materiales, hacer limpieza, etc. 

 

g) Trabajo no contributorio (TNC): Cualquier actividad que no aporta ningún 

valor y que es considerado como una pérdida. Ejemplo: Esperas, descansos, 

etc. 
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h) Flujo de trabajo: Es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad 

de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden 

correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que sopórtalas 

tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas.  

 

i) Rendimiento: Es la medida de la producción obtenida de los recursos de mano 

de obra y equipo en un día de trabajo. Constituye una propiedad operativa del 

producto o servicio, que evalúa lo producido en relación con los recursos 

empleados. 

 

j) Carta balance: Es la medida de la producción obtenida de los recursos de 

mano de obra y equipo en un día de trabajo. Constituye una propiedad 

operativa del producto o servicio, que evalúa lo producido en relación con los 

recursos empleados. 

 

k) Velocidad: Es la cantidad de trabajo o producción ejecutada en un lapso 

definido. 

 

l) Cuadrilla: Grupo de trabajadores destinados a cumplir una tarea específica en 

la construcción. 

 

m) Optimizar: Buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el 

desempeño de alguna tarea. De allí que términos sinónimos sean mejorar, 

optimar o perfeccionar. Mientras que antónimos serían desmejorar o empeorar. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES  
 

3.1. Hipótesis:  

 

 El rendimiento y productividad de la mano de obra en la ejecución de proyectos 

de canales de riego se optimiza en un 5% utilizando las cartas balance. 

 

3.2. Variables/Categorías  

 

 Variable dependiente 

Rendimiento de la mano de obra. 

 

 Variable independiente 

Productividad de la mano de obra. 

3.3.  Operacionalización/categorización de los componentes de las hipótesis 
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Título: “Rendimiento y productividad de la mano de obra en la ejecución de proyectos de canales de riego, utilizando cartas balance Cajamarca, 

2018”  Quilish – Cisne las Vizcachas – Tual - Pacopampa” 

 
 
 
 

Hipótesis 

 
 
 

Definición conceptual 

de las 

variables/categorías 

 
Definición operacional de las variables/categorías 

 
Variables/ 

categorías 

 
Dimensiones/ 

factores 

 
Indicadores/ 

cualidades 

Fuente o 
instrumento de 
recolección de 

datos 

 
Hipótesis General 

 

El rendimiento y 

productividad de la 

mano de obra en 

ejecución de proyectos 

de canales de riego se 

optimiza en un 5% 

utilizando cartas 

balance. 

 

 

 

 

Rendimiento es la cantidad 

de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada 

por una cuadrilla, compuesta 

por uno o varios operarios de 

diferente especialidad por 

unidad de recurso humano, 

normalmente expresada 

como h/h.  

 

 
 

 

Rendimiento de la 

mano de obra. 

Cantidad de cuadrilla 

empleada en la ejecución 

de las partidas en la obra. 

 

 

 

Dimensionamiento de la 

cuadrilla. 

Tareas. 

Metrados. 

 

 

Expediente técnico 

Formatos de recolección 

de datos, observaciones 

en campo. 

Productividad Medida de 

eficiencia de la 

administración de recursos 

dentro de un plazo 

establecido.  

 

 

 

 

 

 

Productividad de la 

mano de obra 

utilizando cartas 

balance. 

 

 

 

 

Reconocimiento e 

identificación de las 

actividades productivas 

contributorias y no 

contributorias 

 

Porcentaje de tiempo 

productivo (TP), tiempo 

contributorio (TC) y tiempo 

no contributorio (TNC).  

 

Formatos de recolección 

de datos utilizando cartas 

balance, observados en 

campo. 

Cálculo de productividad 

en función del TP, TC y 

TNC. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1. Ubicación geográfica 

 

El Departamento de Cajamarca está ubicado en la sierra Norte del Perú en la 

cadena occidental de los Andes. Tiene una extensión superficial de 33,317.54 

Km2 que representa el 2.8 % de la superficie total del país. Limita por el Norte con 

el Ecuador, por el Sur con La Libertad, por el Este con Amazonas y por el Oeste 

con Piura y Lambayeque. La localidad de Cajamarca, es la ciudad más importante 

de la sierra norte del Perú, capital de la provincia y del departamento de 

Cajamarca. Está situada a 2750 m.s.n.m. Es una ciudad en constante crecimiento 

poblacional. 

Figura 6. Departamento de Cajamarca          Figura 7. Distrito de Cajamarca 

         Fuente: www.perutouristguide.com/      Fuente: www.perutouristguide.com/ 

4.2. Diseños de la investigación 

La sistematización de la investigación ha consistido en: observación del 

desempeño de la mano de obra en cada categoría, obteniendo resultados de los 

tiempos de trabajo representativos para cada trabajo, análisis de la información, 

propuesta de algunas recomendaciones en función de los resultados obtenidos. 

Celendin

Cajamarca

San Marcos

Cajabamba

Contumaza

San Pablo

San Miguel

Santa Cruz
Hualgayoc

Chota

Cutervo

Jaen

San Ignacio

Perú

Cajamarca

http://www.perutouristguide.com/
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4.3. Métodos de investigación 

4.3.1. Tipo de investigación 

Aplicada, la cual tiene en cuenta los proyectos de canales de riego ubicados 

en el distrito y provincia de Cajamarca. 

Cuantitativo, porque cuantifica el rendimiento y productividad de la mano de 

obra que intervinieron en la ejecución de canales de riego en el distrito de 

Cajamarca. 

Descriptiva, porque se describe el flujo y procedimientos de las actividades 

desarrolladas para la medición de los indicadores. 

4.3.2. Nivel de investigación 

La presente investigación es descriptiva; se realizó haciendo el uso de técnicas 

de observación directa. 

4.3.3. Diseño de investigación 

No Experimental, porque se realiza un control en el diseño de prueba. 

Longitudinal, porque se investiga a una misma cuadrilla de manera repetida 

durante el día de trabajo, y se requiere el manejo de datos estadísticos. 

Prospectivo, porque se requiere ir al campo para la toma de datos, para 

estimar los tiempos, velocidades, productividad y número óptimo de 

trabajadores; además observar que se ejecuten en ese momento. 

4.4. Población, muestra y unidad de análisis  

Población: Mano de obra utilizada en la ejecución de canales de riego en el 

Distrito de Cajamarca. 

 

Muestra: Mano de obra utilizada en las partidas más incidentes por el método de 

PARETO en la obra “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE 

LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

Unidad de Análisis: Rendimiento y productividad de mano de obra en ejecución 

de canales de riego en el Distrito de Cajamarca. 
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Tabla 2. 
Partidas analizadas 

Ítem Descripción Und Metrado 
Precio 

S/. 

1.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml)       

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES m2 4,357.02 1.59 

01.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4,357.02 2.39 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.01.02.01 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO m3 2,357.16 29.97 

01.01.02.02 
EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA 
SUELTA 

m3 9.15 38.19 

01.01.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 

m3 426.58 145.61 

01.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 2,419.51 21.19 

01.01.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  m2 7,930.95 3.46 

01.01.03 CONCRETO SIMPLE       

01.01.03.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE 
CANAL 

m2 5,395.02 34.52 

01.01.03.02 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 643.05 417.54 

01.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) m2 4,470.79 53.97 

01.01.04.02 ACABADO PISO FROTACHADO m2 2,178.51 24.72 

01.01.04.03 CURADO DE OBRA DE CONCRETO m 7,582.93 2.18 

01.01.05 VARIOS       

01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION m 2,527.64 5.85 

1.02 ALCANTARILLA (7 UND.)       

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 197.30 2.14 

01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 197.30 2.39 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 266.36 34.97 

01.02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 332.95 21.19 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE       

01.02.03.01 ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 574.70 4.42 

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 184.79 60.48 

01.02.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 27.03 417.54 

01.02.03.04 CONCRETO SIMPLE F'c=140 kg/cm2 EN MUROS m3 18.50 455.94 

01.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.02.04.01 TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. m2 55.17 58.19 

01.02.04.02 CURADO DE CONCRETO m2 55.17 2.18 

01.02.05 PINTURA       

01.02.05.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS m2 112.84 10.34 

Fuente: Expediente Técnico 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

 

Se utilizó la técnica de observación directa para la toma de datos, esta actividad 

se la realizó en una primera instancia, mediante la revisión y sistematización de 

información relativa en relación al expediente técnico, cuaderno de obra; 

paralelamente se ha efectuado la observación directa del desempeño de los 

trabajadores en la obra, tomando datos en los formatos elaborados con relación a 

las cartas balance entre ellos se encuentran: 

 Ver anexo Nº01: Formato de recolección de información. 

 Conceptos de carta balance para determinar los TP, TC, y los TNC. 

 Expediente del proyecto. 

4.5.1. Resumen ejecutivo del proyecto en estudio  

a. Nombre del proyecto  

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS 

VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA – CAJAMARCA” 

 

b. Localización del proyecto  

Departamento    : Cajamarca 

Provincia     : Cajamarca 

Distrito      : Cajamarca 

Comunidad     : Tual 

Limites: 

Por el Norte     : Propiedad de Minera Yanacocha 

Por el Sur     : Caserío San Antonio 

Por el Este     : Río Grande y Aliso. 

Por el Oeste     : Quebrada Quilish. 

 

c. Descripción del proyecto  

El proyecto, consiste en: el revestimiento de 4,291.00 ml de canal de regadío 

rústico; revestimiento de un reservorio de concreto de 3,004 m3, con su 

respectiva caseta de válvulas; construcción de 26 tomas laterales; construcción 

de 07 alcantarillas; construcción de 03 pozas disipadores; construcción de 01 

desarenador. El plazo de ejecución es de 120 días calendarios, con la 

modalidad de suma alzada. Es importante indicar que la presente investigación 

fue desarrollada en el revestimiento del canal rústico y alcantarillas. 
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d. Presupuesto base  

Tabla 3. 
Resumen de presupuesto base 

PARTIDA DESCRIPCIÓN COSTO 

01.00 OBRAS PROVISIONALES 550.00 

01.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml) 1,010,353.27 

01.02 RESERVORIO APOYADO DE 3004 M3 488,341.80 

01.03 TOMA LATERAL (26 UND.) 26,050.70 

01.04 ALCANTARILLA (7 UND.) 54,486.39 

01.05 POZA DISIPADORA (3 UND) 29,870.00 

01.06 DESARENADOR (01und) 3,333.51 

01.07 CASETA DE VALVULAS 9,919.31 

01.08 VARIOS 48,395.03 

COSTO DIRECTO 1,671,300.01 

GASTOS GENERALES (8.26%) 138,025.27 

UTILIDAD (5%) 83,565.00 

============= ========= 

SUBTOTAL 1,892,890.28 

IGV (18%) 340,720.25 

============= ========= 

VALOR REFERENCIAL 2,233,610.53 

SUPERVISION (0.97%) 21,605.19 

============= ========= 

PRESUPUESTO TOTAL 2,255,215.72 

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTICINCO MIL 
DOSCIENTOS QUINCE  Y 72/100 SOLES 

Fuente: Expediente Técnico  

Tabla 4. 
Presupuesto por rubros  

 

 

 

Fuente: Expediente Técnico  

La Tabla Nº 5, presenta los datos de participación del costo de mano de obra 

en relación al costo directo del presupuesto de la obra en estudio (costo 

directo/presupuesto M.O); el cual ocupa un 39.91% del presupuesto total. 

DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO %CD 

Mano de obra 667,015.60 39.91 

Materiales 873,039.46 52.24 

Maquinaria y equipo 124,244.95 7.43 

Sub contratos 7,000.00 0.42 

COSTO DIRECTO 1,671,300.01 100.00 
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Tabla 5.  
Análisis de requerimiento de h.h. de partidas analizadas en campo.  

 

01.01.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 490.0 m2/día 550.0 m2/día 553.5 m2/día 

Cuadrilla: 1 Topógrafo, 3 Peones 1 Topógrafo, 3 Peones 1 Topógrafo, 3 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)           

Topógrafo: 0.0163 hh/m2 0.0145 hh/m2 0.0145 hh/m2 

Peones:  0.0490 hh/m2 0.0436 hh/m2 0.0434 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.0653 hh/m2 0.0582 hh/m2 0.0578 hh/m2 

01.01.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 50.0 m2/día 55.0 m2/día 68.0 m2/día 

Cuadrilla: 2 Peones 2 Peones 2 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)           

Peones:  0.3200 hh/m2 0.2909 hh/m2 0.2353 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.3200 hh/m2 0.2909 hh/m2 0.2353 hh/m2 

01.01.02.01. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 13.45 m3/día 12.69 m3/día 14.52 m3/día 

Cuadrilla: 1 Oficial, 4 Peones 1 Oficial, 4 Peones 1 Oficial, 4 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Oficial: 0.5948 hh/m3 0.6304 hh/m3 0.5510 hh/m3 

Peones:  2.3792 hh/m3 2.5217 hh/m3 2.2039 hh/m3 
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TOTAL h.h./U.M. 2.9740 hh/m3 3.1521 hh/m3 2.7548 hh/m3 

01.01.02.02. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 11.12 m3/día 10.58 m3/día 13.5 m3/día 

Cuadrilla: 1 Oficial, 4 Peones 1 Oficial, 4 Peones 1 Oficial, 4 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Oficial: 0.7194 hh/m3 0.7561 hh/m3 0.5926 hh/m3 

Peones:  2.8777 hh/m3 3.0246 hh/m3 2.3704 hh/m3 

TOTAL h.h./U.M. 3.5971 hh/m3 3.7807 hh/m3 2.9630 hh/m3 

01.01.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 4.0 m3/día 5.2 m3/día 4.95 m3/día 

Cuadrilla: 1 Oficial, 2 peones 1 Oficial, 2 peones 1 Oficial, 2 peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Oficial: 2.0000 hh/m3 1.5385 hh/m3 1.6162 hh/m3 

Peones:  4.0000 hh/m3 3.0769 hh/m3 3.2323 hh/m3 

TOTAL h.h./U.M. 6.0000 hh/m3 4.6154 hh/m3 4.8485 hh/m3 

01.01.02.04. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 48.0 m3/día 47.5 m3/día 48.2 m3/día 

Cuadrilla: 4 Peones 4 Peones 4 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Peones:  0.6667 hh/m3 0.6737 hh/m3 0.6639 hh/m3 

TOTAL h.h./U.M. 0.6667 hh/m3 0.6737 hh/m3 0.6639 hh/m3 

01.01.02.05. REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 
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Rendimiento: 100.0 m2/día 162.4 m2/día 185.5 m2/día 

Cuadrilla: 1 Oficial, 2 peones 1 Oficial, 2 peones 1 Oficial, 2 peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Oficial: 0.0800 hh/m2 0.0493 hh/m2 0.0431 hh/m2 

Peones:  0.1600 hh/m2 0.0986 hh/m2 0.0863 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.2400 hh/m2 0.1478 hh/m2 0.1294 hh/m2 

01.01.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CANAL 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 35.0 m2/día 35.9 m2/día 32.59 m2/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 1 Oficial, 1 peón 1 Operario, 1 Oficial, 1 peón 1 Operario, 1 Oficial, 1 peón 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario:  0.2286 hh/m2 0.2228 hh/m2 0.2455 hh/m2 

Oficial: 0.2286 hh/m2 0.2228 hh/m2 0.2455 hh/m2 

Peón:  0.2286 hh/m2 0.2228 hh/m2 0.2455 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.6857 hh/m2 0.6685 hh/m2 0.7364 hh/m2 

01.01.03.02. CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 15.0 m3/día 12.0 m3/día 13.5 m3/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 1 Oficial, 10 Peones 1 Operario, 1 Oficial, 10 Peones 1 Operario, 1 Oficial, 10 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario:  0.5333 hh/m3 0.6667 hh/m3 0.5926 hh/m3 

Oficial: 0.5333 hh/m3 0.6667 hh/m3 0.5926 hh/m3 

Peones:  5.3333 hh/m3 6.6667 hh/m3 5.9259 hh/m3 

TOTAL h.h./U.M. 6.4000 hh/m3 8.0000 hh/m3 7.1111 hh/m3 

01.01.04.01. TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 
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Rendimiento: 20.0 m2/día 18.5 m2/día 16.74 m2/día 

Cuadrilla: 4 Operarios, 2 Peones 4 Operarios, 2 Peón 4 Operarios, 2 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario: 1.6000 hh/m2 1.7297 hh/m2 1.9116 hh/m2 

Peones:  0.8000 hh/m2 0.8649 hh/m2 0.9558 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 2.4000 hh/m2 2.5946 hh/m2 2.8674 hh/m2 

01.01.04.02. ACABADO PISO FROTACHADO 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 41.50 m2/día 39.85 m2/día 40.02 m2/día 

Cuadrilla: 4 Operarios, 2 Peones 4 Operarios, 2 Peones 4 Operarios, 2 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario: 0.7711 hh/m2 0.8030 hh/m2 0.7996 hh/m2 

Peones:  0.3855 hh/m2 0.4015 hh/m2 0.3998 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 1.1566 hh/m2 1.2045 hh/m2 1.1994 hh/m2 

01.01.04.03. CURADO DE OBRA DE CONCRETO 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 400.0 m2/día 405.5 m2/día 398.5 m2/día 

Cuadrilla: 1 Oficial 1 Oficial 1 Oficial 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Oficial: 0.0200 hh/m2 0.0197 hh/m2 0.0201 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.0200 hh/m2 0.0197 hh/m2 0.0201 hh/m2 

01.01.05.01. JUNTA DE DILATACION 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 100.0 m/día 104.5 m/día 106.5 m/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 2 Peones 1 Operario, 2 Peones 1 Operario, 2 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 
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(hh.U.M)            

Operario: 0.0800 hh/m 0.0766 hh/m 0.0751 hh/m 

Peones:  0.1600 hh/m 0.1531 hh/m 0.1502 hh/m 

TOTAL h.h./U.M. 0.2400 hh/m 0.2297 hh/m 0.2254 hh/m 

01.02.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 380.5 m2/día 388.5 m2/día 400.0 m2/día 

Cuadrilla: 1 Topógrafo, 1 Operario, 2 Peones 
1 Topógrafo, 1 Operario, 2 

Peones 
1 Topógrafo, 1 Operario, 2 

Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Topógrafo: 0.0210 hh/m2 0.0206 hh/m2 0.0200 hh/m2 

Operario: 0.0210 hh/m2 0.0206 hh/m2 0.0200 hh/m2 

Peones:  0.0420 hh/m2 0.0412 hh/m2 0.0400 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.0841 hh/m2 0.0824 hh/m2 0.0800 hh/m2 

01.02.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 50.0 m2/día 48.5 m2/día 52.5 m2/día 

Cuadrilla: 1 Peón 1 Peón 1 Peón 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Peón:  0.1600 hh/m2 0.1649 hh/m2 0.1524 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.1600 hh/m2 0.1649 hh/m2 0.1524 hh/m2 

01.02.02.01. EXCAVACION MANUAL 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 6.0 m3/día 5.8 m3/día 6.75 m3/día 

Cuadrilla: 1 Oficial, 1 Peón 1 Oficial, 1 Peón 1 Oficial, 1 Peón 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)           

Oficial: 1.3333 hh/m3 1.3793 hh/m3 1.1852 hh/m3 
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Peón:  1.3333 hh/m3 1.3793 hh/m3 1.1852 hh/m3 

TOTAL h.h./U.M. 2.6667 hh/m3 2.7586 hh/m3 2.3704 hh/m3 

01.02.02.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 48.0 m3/día 49.5 m3/día 47.75 m3/día 

Cuadrilla: 1 Peón 1 Peón 1 Peón 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Peón:  0.1667 hh/m3 0.1616 hh/m3 0.1675 hh/m3 

TOTAL h.h./U.M. 0.1667 hh/m3 0.1616 hh/m3 0.1675 hh/m3 

01.02.03.01. ACEROfy=4200 kg/cm2         

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01.   MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 300.0 kg/día 298.75 kg/día 310.5 kg/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 1 Oficial 1 Operario, 1 Oficial 1 Operario, 1 Oficial 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario: 0.0267 hh/kg 0.0268 hh/kg 0.0258 hh/kg 

Oficial: 0.0267 hh/kg 0.0268 hh/kg 0.0258 hh/kg 

TOTAL h.h./U.M. 0.0533 hh/kg 0.0536 hh/kg 0.0515 hh/kg 

01.02.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 15.0 m2/día 12.5 m2/día 14.85 m2/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 1 Oficial, 1 Peón 1 Operario, 1 Oficial, 1 Peón 1 Operario, 1 Oficial, 1 Peón 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario: 0.5333 hh/m2 0.6400 hh/m2 0.5387 hh/m2 

Oficial: 0.5333 hh/m2 0.6400 hh/m2 0.5387 hh/m2 

Peón:  0.5333 hh/m2 0.6400 hh/m2 0.5387 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 1.6000 hh/m2 1.2800 hh/m2 1.6162 hh/m2 
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01.02.03.03. CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 15.0 m3/día 12.0 m3/día 13.5 m3/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 1 Oficial, 10 Peones 1 Operario, 1 Oficial, 10 Peones 1 Operario, 1 Oficial, 10 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario:  0.5333 hh/m3 0.6667 hh/m3 0.5926 hh/m3 

Oficial: 0.5333 hh/m3 0.6667 hh/m3 0.5926 hh/m3 

Peones:  5.3333 hh/m3 6.6667 hh/m3 5.9259 hh/m3 

TOTAL h.h./U.M. 6.4000 hh/m3 8.0000 hh/m3 7.1111 hh/m3 

01.02.03.04. CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN MUROS       

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 5.69 m3/día 4.20 m3/día 5.5 m3/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 1 Oficial, 4 Peones 1 Operario, 1 Oficial, 4 Peones 1 Operario, 1 Oficial, 4 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario: 1.4060 hh/m3 1.9048 hh/m3 1.4545 hh/m3 

Oficial: 1.4060 hh/m3 1.9048 hh/m3 1.4545 hh/m3 

Peones:  5.6239 hh/m3 7.6190 hh/m3 5.8182 hh/m3 

TOTAL h.h./U.M. 8.4359 hh/m3 11.4286 hh/m3 8.7273 hh/m3 

01.02.04.01. TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 6.5 m2/día 8.5 m2/día 6.87 m2/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 2 Peones 1 Operario, 2 Peones 1 Operario, 2 Peones 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario: 1.2308 hh/m2 0.9412 hh/m2 1.1645 hh/m2 

Peones:  2.4615 hh/m2 1.8824 hh/m2 2.3290 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 3.6923 hh/m2 2.8235 hh/m2 3.4934 hh/m2 
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01.02.04.02. CURADO DE CONCRETO 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 600.0 m2/día 598.50 m2/día 610.0 m2/día 

Cuadrilla: 1 Oficial 1 Oficial 1 Oficial 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Oficial: 0.0133 hh/m2 0.0134 hh/m2 0.0131 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.0133 hh/m2 0.0134 hh/m2 0.0131 hh/m2 

01.02.05.01. PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS 

MEDICIÓN EN CAMPO Nº 01. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 02. MEDICIÓN EN CAMPO Nº 03. 

Rendimiento: 50.0 m2/día 65.5 m2/día 68.5 m2/día 

Cuadrilla: 1 Operario, 1 Peón 1 Operario, 1 Peón 1 Operario, 1 Peón 

H.trabajo: 8 h/d 8 h/d 8 h/d 

(hh.U.M)            

Operario: 0.1600 hh/m2 0.1221 hh/m2 0.1168 hh/m2 

Peón:  0.1600 hh/m2 0.1221 hh/m2 0.1168 hh/m2 

TOTAL h.h./U.M. 0.3200 hh/m2 0.2443 hh/m2 0.2336 hh/m2 
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Tabla 6. 
Promedio de rendimiento de mano de obra medida en campo.   

 

Ítem Descripción Und Medidas en campo  
Prom 
hh/Um 

1.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml)           

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES           

01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES m2 0.065 0.058 0.058 0.060 

01.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.320 0.291 0.235 0.282 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           

01.01.02.01 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO m3 2.974 3.152 2.755 2.960 

01.01.02.02 
EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA 
SUELTA 

m3 3.597 3.781 2.963 3.447 

01.01.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 

m3 6.000 4.615 4.848 5.155 

01.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 0.667 0.674 0.664 0.668 

01.01.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  m2 0.240 0.148 0.129 0.172 

01.01.03 CONCRETO SIMPLE           

01.01.03.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE 
CANAL 

m2 0.686 0.669 0.736 0.697 

01.01.03.02 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 6.400 8.000 7.111 7.170 

01.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS           

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) m2 2.400 2.595 2.867 2.621 

01.01.04.02 ACABADO PISO FROTACHADO m2 1.157 1.205 1.199 1.187 

01.01.04.03 CURADO DE OBRA DE CONCRETO m2 0.020 0.020 0.020 0.020 

01.01.05 VARIOS           

01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION m 0.240 0.230 0.225 0.232 

1.02 ALCANTARILLA (7 UND.)           

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES           

01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 0.084 0.082 0.080 0.082 

01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.160 0.165 0.152 0.159 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 2.667 2.759 2.370 2.599 

01.02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 0.167 0.162 0.168 0.165 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE           

01.02.03.01 ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 0.053 0.054 0.052 0.053 

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.600 1.920 1.616 1.712 

01.02.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 6.400 8.000 7.111 7.170 

01.02.03.04 CONCRETO SIMPLE F’c=140 kg/cm2 EN MUROS m3 8.436 11.429 8.727 9.531 

01.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS           

01.02.04.01 TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. m2 3.692 2.824 3.493 3.336 

01.02.04.02 CURADO DE CONCRETO m2 0.013 0.013 0.013 0.013 

01.02.05 PINTURA           

01.02.05.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS m2 0.320 0.244 0.234 0.266 

 

 

 



44 
 

 

Tabla 7. 
Resumen de rendimiento de h.h de actividades analizadas  

Ítem Descripción Und 

Requerimiento 
hh/Um 

Exped. Obra. 

1.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml)       

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES m2 0.073 0.060 

01.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.176 0.282 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.01.02.01 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO m3 2.286 2.960 

01.01.02.02 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA m3 2.857 3.447 

01.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 4.000 5.155 

01.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 0.167 0.668 

01.01.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  m2 0.160 0.172 

01.01.03 CONCRETO SIMPLE       

01.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CANAL m2 0.686 0.697 

01.01.03.02 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 6.933 7.170 

01.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) m2 2.400 2.621 

01.01.04.02 ACABADO PISO FROTACHADO m2 0.923 1.187 

01.01.04.03 CURADO DE OBRA DE CONCRETO m2 0.017 0.020 

01.01.05 VARIOS       

01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION m 0.280 0.232 

1.02 ALCANTARILLA (7 UND.)       

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 0.100 0.082 

01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.176 0.159 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 2.667 2.599 

01.02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 0.167 0.165 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE       

01.02.03.01 ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 0.053 0.053 

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.600 1.712 

01.02.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 6.933 7.170 

01.02.03.04 CONCRETO SIMPLE F'c=140 kg/cm2 EN MUROS m3 7.680 9.531 

01.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.02.04.01 TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. m2 2.800 3.336 

01.02.04.02 CURADO DE CONCRETO m2 0.017 0.013 

01.02.05 PINTURA       

01.02.05.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS m2 0.213 0.266 
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Tabla 8. 
Participación de la mano de obra en las actividades analizadas  

Ítem Descripción 

Monto de mano de obra 
% 

Acumulado  Parcial S/. 
(M.O) 

% 

1.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml)       

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.01.01.01 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
CANALES 

6,927.66 0.614 0.614 

01.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10,413.28 0.923 1.537 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.01.02.01 
EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL 
SUELTO 

70,644.09 6.261 7.798 

01.01.02.02 
EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL 
ROCA SUELTA 

274.82 0.024 7.822 

01.01.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE PRESTAMO 

62,114.31 5.505 13.327 

01.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 51,269.42 4.544 17.871 

01.01.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  27,441.09 2.432 20.303 

01.01.03 CONCRETO SIMPLE       

01.01.03.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
MUROS DE CANAL 

186,236.09 16.506 36.809 

01.01.03.02 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 268,499.10 23.797 60.606 

01.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) 241,288.54 21.385 81.991 

01.01.04.02 ACABADO PISO FROTACHADO 53,852.77 4.773 86.764 

01.01.04.03 CURADO DE OBRA DE CONCRETO 1,401.85 0.124 86.888 

01.01.05 VARIOS       

01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION 14,786.69 1.311 88.199 

1.02 ALCANTARILLA (7 UND.)       

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 422.22 0.037 88.236 

01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 471.55 0.042 88.278 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL 8,515.53 0.755 89.033 

01.02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 6,843.31 0.607 89.639 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE       

01.02.03.01 ACERO Fy=4200 kg/cm2 2,540.17 0.225 89.864 

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10,252.15 0.909 90.773 

01.02.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 11,286.11 1.000 91.773 

01.02.03.04 
CONCRETO SIMPLE0 F'c=140 kg/cm2 EN 
MUROS 

8,434.89 0.748 92.521 

01.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.02.04.01 
TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 
E=1.5cm. 

3,210.34 0.285 92.805 

01.02.04.02 CURADO DE CONCRETO 120.27 0.011 92.816 

01.02.05 PINTURA       

01.02.05.01 
PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS 
MANOS 

1,166.77 0.103 92.919 
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4.6. Técnicas para el proceso y análisis de la información 

 

El rendimiento y productividad de la mano de obra se determinó en función a los 

rendimientos del expediente técnico y la observación directa utilizando el formato 

de cartas balance midiendo los TP (trabajos productivos), TC (trabajos 

contributorios) y TNC (trabajos no contributorios), mencionados en la figura 5. 

Flujograma del formato de medición. 
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Tabla 9. 

Participación del requerimiento de mano de obra comparada con el Expediente Técnico 
 

Ítem Descripción Und 

Requerimiento hh/Um 
% Participación 

Exped. Obra. 

hh/Um % hh/Um % Presupuesto Ponderado 

1.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml)               

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES               

01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES m2 0.073 100.00 0.060 83.10 0.614 51.020 

01.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.176 100.00 0.282 160.27 0.923 147.912 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

01.01.02.01 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO m3 2.286 100.00 2.960 129.51 6.261 810.892 

01.01.02.02 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA m3 2.857 100.00 3.447 120.64 0.024 2.939 

01.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 4.000 100.00 5.155 128.87 5.505 709.419 

01.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 0.167 100.00 0.668 400.85 4.544 1821.440 

01.01.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  m2 0.160 100.00 0.172 107.75 2.432 262.060 

01.01.03 CONCRETO SIMPLE               

01.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CANAL m2 0.686 100.00 0.697 101.63 16.506 1677.479 

01.01.03.02 CONCRETO F’c=140 kg/cm2 m3 6.933 100.00 7.170 103.42 23.797 2461.028 

01.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS               

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) m2 2.400 100.00 2.621 109.19 21.385 2335.126 

01.01.04.02 ACABADO PISO FROTACHADO m2 0.923 100.00 1.187 128.58 4.773 613.676 

01.01.04.03 CURADO DE OBRA DE CONCRETO m2 0.017 100.00 0.020 119.61 0.124 14.861 

01.01.05 VARIOS               

01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION m 0.280 100.00 0.232 82.74 1.311 108.433 

1.02 ALCANTARILLA (7 UND.)               

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES               

01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 0.100 100.00 0.082 82.16 0.037 3.074 

01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.176 100.00 0.159 90.40 0.042 3.778 
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01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 2.667 100.00 2.599 97.45 0.755 73.544 

01.02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 0.167 100.00 0.165 99.16 0.607 60.145 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE               

01.02.03.01 ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 0.053 100.00 0.053 99.01 0.225 22.291 

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.600 100.00 1.712 107.00 0.909 97.227 

01.02.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 6.933 100.00 7.170 103.42 1.000 103.447 

01.02.03.04 CONCRETO SIMPLE F'c=140 kg/cm2 EN MUROS m3 7.680 100.00 9.531 124.10 0.748 92.771 

01.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS               

01.02.04.01 TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. m2 2.800 100.00 3.336 119.16 0.285 33.904 

01.02.04.02 CURADO DE CONCRETO m2 0.017 100.00 0.013 79.63 0.011 0.849 

01.02.05 PINTURA               

01.02.05.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS m2 0.213 100.00 0.266 124.70 0.103 12.895 

Porcentaje de participación de las actividades analizadas* (1) 92.919   

Total del porcentaje ponderado (Sumatoria del porcentaje de participación) (2) 11520.21 

Porcentaje ponderado de participación de mano de obra (3) = (2)/(1) 123.981 

 

* El porcentaje de participación se ha determinado en función de la participación en el presupuesto, de las actividades estudiadas. 

 

El proceso que constituye el recuento, clasificación, ordenamiento de los datos obtenidos en campo para la interpretación de los resultados 

obtenidos, estableciendo la base para el análisis y la elaboración de conclusiones relativas a los objetivos planteados en la investigación. 

Por lo que se realizó la observación permanente de las actividades seleccionadas por el lapso de una hora, realizando controles cada 

minuto y separando las actividades realizadas por el personal obrero en trabajo productivo, trabajo contributivo y trabajo no contributivo tal 

y como se muestra en los formatos (Ver Anexo 2). 

4.7. Equipos, materiales, insumos, etc. 

Uso de cronómetro, formatos de cartas balance, expediente técnico, fichas, informes, gráficos, laptop. 
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4.8. Matriz de consistencia metodológica  

 

Título: “Rendimiento y productividad de la mano de obra en la ejecución de proyectos de canales de riego, utilizando cartas balance Cajamarca, 2018” 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis 
Variables/ Dimensiones/ Indicadores/ Fuente o 

instrumento 
Metodología 

Población y 
muestra Categorías Factores cualidades 

¿Cuál es el 
rendimiento y 
productividad de 
la mano de obra 
en la ejecución 
de proyectos de 
canales de riego, 
utilizando cartas 
balance, 
Cajamarca, 
2018? 

Objetivo general 
1. Determinar el 
rendimiento y 
productividad de la 
mano de obra en la 
ejecución de 
proyectos de 
canales de riego, 
utilizando cartas 
balance, 
Cajamarca 2018. 

El rendimiento y 
productividad de 
la mano de obra 
en la ejecución 
de proyectos de 
canales de riego 
se optimiza en 
un 5% utilizando 
las cartas 
balance. 

Rendimiento 
de la mano de 
obra. 

Cuadrillas 
empleadas en las 
actividades de 
ejecución de 
partidas en las 
obras. 

Dimensionamie
nto de la 
cuadrilla. 

 
 
Formatos de 
recolección de 
datos. La metodología 

de la presente 
investigación es 
de tipo aplicada, 
descriptiva y 
transversal. 
Utilizando el 
método 
hipotético 
deductivo ya que 
la hipótesis 
planteada se 
demostrará 
después de 
realizar una serie 
de 
procedimientos.  

Población: 
Mano de obra 
utilizada en la 
ejecución de 
canales de riego 
en el distrito de 
Cajamarca. 

 

Productividad 
de la mano de 
obra. 

Reconocimiento e 
identificación de 
las actividades 
productivas 
contributorias y no 
contributorias 

Porcentaje de 
tiempo 
productivo 
(TP), tiempo 
contributorio 
(TC) y tiempo 
no contributorio 
(TNC). 

 

Formatos de 
recolección de 
datos 
observados en 
campo. Cálculo 
de la 
productividad en 
función de los 
tiempos 
productivos (TP), 
contributorio (TC) 
y tiempo no 
contributorio 
(TNC) 
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Objetivos 
específicos 
 
1. Determinar el 
porcentaje de 
Trabajo Productivo 
(TP), Trabajo 
Contributorio (TC) y 
Trabajo no 
Contributorio (TNC) 
que existe en las 
actividades más 
incidentes en la 
ejecución de 
canales de riego 
utilizando el 
método de cartas 
balance con el 
expediente técnico. 

 
2. Comparar los 
rendimientos de 
mano de obra 
obtenidos en la 
ejecución de 
canales de riego 
utilizando el 
método de cartas 
de balance con los 
rendimientos 
establecidos en el 
expediente técnico. 
 

    

  

 

Muestra:  
Mano de obra 

utilizada en las 

partidas más 

incidentes en la 

obra 

“MEJORAMIEN

TO DEL CANAL 

DE RIEGO 

QUILISH, 

CINSE LAS 

VIZCACHAS, 

TUAL, 

PACOPAMPA - 

C.P. TUAL, 

PROVINCIA DE 

CAJAMARCA – 

CAJAMARCA” 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Presentación de resultados 
 

Los detalles de los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 10. 
Resumen de las actividades analizadas 

 

Actividad Descripción Und 

Requerimiento hh/Um 

Exped. Obra. 

Exped. % Obra. % 

01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES m2 0.073 120.34 0.060 100.00 

02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.176 62.40 0.282 100.00 

03 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO m3 2.286 77.21 2.960 100.00 

04 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA m3 2.857 82.89 3.447 100.00 

05 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 

m3 4.000 77.60 5.155 100.00 

06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 0.167 24.95 0.668 100.00 

07 REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  m2 0.160 92.81 0.172 100.00 

08 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE 
CANAL 

m2 0.686 98.40 0.697 100.00 

09 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 6.933 96.69 7.170 100.00 

10 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) m2 2.400 91.58 2.621 100.00 

11 ACABADO PISO FROTACHADO m2 0.923 77.78 1.187 100.00 

12 CURADO DE OBRA DE CONCRETO m2 0.017 83.61 0.020 100.00 

13 JUNTA DE DILATACION m 0.280 120.86 0.232 100.00 

14 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 0.100 121.72 0.082 100.00 

15 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.176 110.62 0.159 100.00 

16 EXCAVACION MANUAL m3 2.667 102.62 2.599 100.00 

17 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 0.167 100.84 0.165 100.00 

18 ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 0.053 101.00 0.053 100.00 

19 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.600 93.46 1.712 100.00 

20 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 6.933 96.69 7.170 100.00 

21 CONCRETO SIMPLE F'c=140 kg/cm2 EN MUROS m3 7.680 80.58 9.531 100.00 

22 TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. m2 2.800 83.92 3.336 100.00 

23 CURADO DE CONCRETO m2 0.017 125.58 0.013 100.00 

24 PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS m2 0.213 80.20 0.266 100.00 
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En relación a la Tabla N° 10; las actividades Nº 1, 16, 17, 23 en obra se 

registró menor requerimiento de mano de obra que la indicadas en el 

Expediente Técnico. 

 

 
 
Figura 8. Comparación de indicadores de productividad (hh/Um) 

 

En la figura 7, se observa que el requerimiento de mano de obra del expediente 

técnico varía con las actividades en relación a lo verificado con la obra, lo que 

confirma que los estudios varían en relación con las actividades.  

5.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados en las partidas más 

incidentes analizadas en el Expediente Técnico. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Exped. 0.07 0.17 2.28 2.85 4.00 0.16 0.16 0.68 6.93 2.40 0.92 0.01 0.28 0.10 0.17 2.66 0.16 0.05 1.60 6.93 7.68 2.80 0.01 0.21

Obra. 0.06 0.28 2.96 3.44 5.15 0.66 0.17 0.69 7.17 2.62 1.18 0.02 0.23 0.08 0.15 2.59 0.16 0.05 1.71 7.17 9.53 3.33 0.01 0.26
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Tabla 11. 

Distribución del trabajo para las actividades de acuerdo al % de participación en el presupuesto con la toma de datos con formato de 
carta balance 

 

Item Actividades  
% 

Participación 
T.P (%) Ponderado T.C (%) Ponderado T.N.C (%) Ponderado 

1.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml)               

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES               

01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES 0.614 20.00 0.132 47.00 0.311 33.00 0.218 

01.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.923 64.00 0.636 17.00 0.169 19.00 0.189 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

01.01.02.01 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO 6.261 67.00 4.515 21.00 1.415 12.00 0.809 

01.01.02.02 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA 0.024 63.00 0.017 25.00 0.007 12.00 0.003 

01.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 5.505 58.00 3.436 29.00 1.718 13.00 0.770 

01.01.02.04  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 4.544 63.00 3.081 23.00 1.125 14.00 0.685 

01.01.02.05  REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  2.432 70.00 1.832 18.00 0.471 12.00 0.314 

01.01.03 CONCRETO SIMPLE               

01.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CANAL 16.506 45.00 7.994 43.00 7.638 12.00 2.132 

01.01.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 23.797 49.00 12.549 38.00 9.732 13.00 3.329 

01.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS               

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) 21.385 47.00 10.817 40.00 9.206 13.00 2.992 

01.01.04.02 ACABADO PISO FROTACHADO 4.773 49.00 2.517 41.00 2.106 10.00 0.514 

01.01.04.03  CURADO DE OBRA DE CONCRETO 0.124 65.00 0.087 23.00 0.031 12.00 0.016 

01.01.05 VARIOS               

01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION 1.311 54.00 0.762 35.00 0.494 11.00 0.155 

1.02 ALCANTARILLA (7 UND.)               

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES               

01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 0.037 20.00 0.008 48.00 0.019 32.00 0.013 
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01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.042 75.00 0.034 13.00 0.006 12.00 0.005 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL 0.755 67.00 0.544 20.00 0.162 13.00 0.106 

01.02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 0.607 65.00 0.424 23.00 0.150 12.00 0.078 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE               

01.02.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 0.225 44.00 0.107 45.00 0.109 11.00 0.027 

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.909 46.00 0.450 42.00 0.411 12.00 0.117 

01.02.03.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1.000 48.00 0.517 37.00 0.398 15.00 0.161 

01.02.03.04 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN MUROS 0.748 49.00 0.394 37.00 0.298 14.00 0.113 

01.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS               

01.02.04.01 TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. 0.285 24.00 0.073 64.00 0.196 12.00 0.037 

01.02.04.02 CURADO DE CONCRETO 0.011 62.00 0.007 23.00 0.003 15.00 0.002 

01.02.05 PINTURA               

01.02.05.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS 0.103 57.50 0.064 25.00 0.028 17.50 0.019 

TOTAL  92.919   50.995   36.201   12.803 

 

NOTA: 

TP = TRABAJO PRODUCTIVO 

TC = TRABAJO CONTRIBUTORIO 

TNC = TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

 

* El porcentaje ponderado se obtiene de la división del porcentaje de participación de cada actividad dividido entre la sumatoria de 

todas las actividades y multiplicado por cada tipo de trabajo. 
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Figura 9. Tiempos promedios de las actividades analizadas de datos 
tomados con formato de carta balance. 

 

Los datos obtenidos según el porcentaje de participación del Expediente Técnico 

en función a los índices de Trabajo Productivo (TP) donde se observó la ausencia 

de personal en el trabajo, falta de compañerismo, Trabajo Contributorio (TC) 

observando una disminución de aporte de trabajo para el traslado de materiales 

al punto de trabajo y Trabajo No Contributorio (TNC), presentando mayor 

incidencia en simulaciones de trabajo, aumento de necesidades fisiológicas 

esperas y descansos no autorizados y ausencia de materiales al momento de 

realizar los trabajos. Los mismos que fueron analizados con el método de cartas 

de balance obteniendo los siguientes porcentajes: El porcentaje promedio para el 

Trabajo Productivo (TP) fue de 51.00 %, Trabajo Contributorio (TC) 36.20 % y 

Trabajo No Contributorio (TNC) 12.80 %, de un total de 24 partidas analizadas. 
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Tabla 12. 

Distribución del trabajo para las actividades de acuerdo al % de participación en el presupuesto con la toma de datos de optimización 
con formato de carta balance 

 

Item Actividades  % Participación T.P (%) Ponderado T.C (%) Ponderado T.N.C (%) Ponderado 

1.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml)               

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES               

01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES 0.614 23.00 0.152 62.00 0.410 15.00 0.099 

01.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.923 78.00 0.775 19.00 0.189 3.00 0.030 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

01.01.02.01 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO 6.261 74.00 4.986 22.00 1.482 4.00 0.270 

01.01.02.02 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA 0.024 77.00 0.020 19.00 0.005 4.00 0.001 

01.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 5.505 56.00 3.318 38.00 2.251 6.00 0.355 

01.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 4.544 73.00 3.570 21.00 1.027 6.00 0.293 

01.01.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  2.432 76.00 1.989 20.00 0.523 4.00 0.105 

01.01.03 CONCRETO SIMPLE               

01.01.03.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE 
CANAL 

16.506 51.00 9.059 45.00 7.994 4.00 0.711 

01.01.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 23.797 51.00 13.061 40.00 10.244 9.00 2.305 

01.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS               

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) 21.385 48.00 11.047 46.00 10.587 6.00 1.381 

01.01.04.02 ACABADO PISO FROTACHADO 4.773 56.00 2.876 40.00 2.055 4.00 0.205 

01.01.04.03 CURADO DE OBRA DE CONCRETO 0.124 72.00 0.096 25.00 0.033 3.00 0.004 

01.01.05 VARIOS               

01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION 1.311 62.00 0.874 34.00 0.480 4.00 0.056 

1.02 ALCANTARILLA (7 UND.)               

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES               

01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 0.037 24.00 0.010 58.00 0.023 18.00 0.007 
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01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.042 82.00 0.037 11.00 0.005 7.00 0.003 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL 0.755 68.00 0.552 27.00 0.219 5.00 0.041 

01.02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 0.607 70.00 0.457 25.00 0.163 5.00 0.033 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE               

01.02.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 0.225 50.00 0.121 46.00 0.111 4.00 0.010 

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.909 51.00 0.499 40.00 0.391 9.00 0.088 

01.02.03.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1.000 50.00 0.538 41.00 0.441 9.00 0.097 

01.02.03.04 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN MUROS 0.748 52.00 0.418 42.00 0.338 6.00 0.048 

01.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS               

01.02.04.01 TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. 0.285 26.00 0.080 69.00 0.211 5.00 0.015 

01.02.04.02 CURADO DE CONCRETO 0.011 66.00 0.008 27.00 0.003 7.00 0.001 

01.02.05 PINTURA               

01.02.05.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS 0.103 68.00 0.076 29.00 0.032 3.00 0.003 

TOTAL  92.919   54.620   39.219   6.161 

 

NOTA: 

TP = TRABAJO PRODUCTIVO 

TC = TRABAJO CONTRIBUTORIO 

TNC = TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

 

* El porcentaje ponderado se obtiene de la división del porcentaje de participación de cada actividad dividido entre la sumatoria de 

todas las actividades y multiplicado por cada tipo de trabajo. 
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Figura 10. Tiempos promedios de las actividades analizadas con la 
optimización con formato de carta balance. 

 

Los datos obtenidos según el porcentaje de participación aplicando el método de 

cartas balance en función a los índices de Trabajo Productivo (TP) donde se 

observó el aumento de compromiso con el trabajo desiganado, Trabajo 

Contributorio (TC) observando mayor aporte de trabajo para el traslado de 

materiales al punto de trabajo y Trabajo No Contributorio (TNC), presentando una 

disminución en las simulaciones de trabajo, reducción de necesidades fisiológicas 

de esperas y descansos no autorizados. Los mismos que fueron analizados con 

el método de cartas de balance obteniendo los siguientes porcentajes: El 

porcentaje promedio para el Trabajo Productivo (TP) fue de 54.62 %, Trabajo 

Contributorio (TC) 39.22 % y Trabajo No Contributorio (TNC) 6.16 %, de un total 

de 24 partidas analizadas.  
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Tabla 13. 
Resumen de tiempos productivos promedio de mano de obra 

 

Item Actividades  
Datos de mano de obra 

Datos de mano de obra 
optimizada 

T.P (%) T.C (%) T.N.C (%) T.P (%) T.C (%) T.N.C (%) 

1.01 CAJA DE CANAL (4,291.00 ml)             

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES             

01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES 20.00 47.00 33.00 23.00 62.00 15.00 

01.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 64.00 17.00 19.00 78.00 19.00 3.00 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS             

01.01.02.01 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO 67.00 21.00 12.00 74.00 22.00 4.00 

01.01.02.02 EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA 63.00 25.00 12.00 77.00 19.00 4.00 

01.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 58.00 29.00 13.00 56.00 38.00 6.00 

01.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 63.00 23.00 14.00 73.00 21.00 6.00 

01.01.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL  70.00 18.00 12.00 76.00 20.00 4.00 

01.01.03 CONCRETO SIMPLE             

01.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CANAL 45.00 43.00 12.00 51.00 45.00 4.00 

01.01.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 49.00 38.00 13.00 51.00 40.00 9.00 

01.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS             

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL) 47.00 40.00 13.00 48.00 46.00 6.00 

01.01.04.02 ACABADO PISO FROTACHADO 49.00 41.00 10.00 56.00 40.00 4.00 

01.01.04.03 CURADO DE OBRA DE CONCRETO 65.00 23.00 12.00 72.00 25.00 3.00 

01.01.05 VARIOS             

01.01.05.01 JUNTA DE DILATACION 54.00 35.00 11.00 62.00 34.00 4.00 

1.02 ALCANTARILLA (7 UND.)             

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES             
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01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 20.00 48.00 32.00 24.00 58.00 18.00 

01.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 75.00 13.00 12.00 82.00 11.00 7.00 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS             

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL 67.00 20.00 13.00 68.00 27.00 5.00 

01.02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 65.00 23.00 12.00 70.00 25.00 5.00 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE             

01.02.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 44.00 45.00 11.00 50.00 46.00 4.00 

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 46.00 42.00 12.00 51.00 40.00 9.00 

01.02.03.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 48.00 37.00 15.00 50.00 41.00 9.00 

01.02.03.04 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN MUROS 49.00 37.00 14.00 52.00 42.00 6.00 

01.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS             

01.02.04.01 TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm. 24.00 64.00 12.00 26.00 69.00 5.00 

01.02.04.02 CURADO DE CONCRETO 62.00 23.00 15.00 66.00 27.00 7.00 

01.02.05 PINTURA             

01.02.05.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS 57.50 25.00 17.50 69.00 29.00 3.00 

TOTAL  52.98 32.38 14.65 58.54 35.25 6.25 

 

De la tabla 14, se tienen los datos promedios de los trabajos productivos, trabajos contributorios y los trabajos no contributorios de las 
actividades analizadas. 

 

 

 



61 
 

 

Figura 11. Tiempos promedios de mano de obra de las actividades analizadas. 
 

De los datos obtenidos de la mano de obra, la diferencia en el aumento del Tiempo 

Productivo (TP) es de 5.54 % obtenido al aplicar el método de cartas balance para 

aumentar el tiempo productivo promedio mejorando los trabajos en la jornada 

laboral, el aumento de Tiempo Contributorio (TC) es de 2.88 % obtenido al aplicar 

el método de cartas balance para aumentar el tiempo contributorio mejorando la 

cantidad de trabajos de aporte a la cuadrilla, disminución del Tiempo No 

Contributorio (TNC) al aplicar el método de cartas balance reduciendo en 8.42 % 

obtenido al aplicar el método de cartas balance para disminuir las actividades que 

generan retrasos como falta de materiales faltantes causando tiempos muertos. 
 

5.3. Contrastación de hipótesis  
 

En relación a la Tabla N° 9; al comparar el porcentaje de mano de obra del 

rendimiento en la ejecución de proyectos de canales de riego, utilizando cartas 

balance y el porcentaje del expediente, obteniendo un valor del 31 % por lo que 

se concluye que cumple con la hipótesis. 
 

En relación a la Tabla N° 13, la productividad de la mano de obra en la ejecución 

de proyectos de canales de riego, utilizando cartas balance es: 

- Trabajo productivo (TP): Se obtuvo un aumento de 5.54 %, con respecto a la 

mano de obra estudiada.  

- Trabajo contributorio (TC): Se obtuvo un aumento de 2.88 %, con respecto a la 

mano de obra estudiada.   

- Trabajo no contributorio (TNC): Se obtuvo una disminución de 8.42 %, lo que 

hace más eficiente el proceso constructivo 

Por lo tanto, se concluye que se cumple con la hipótesis.   
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CONCLUSIONES 

 
 Se halló el rendimiento de la mano de obra en la ejecución de proyectos de canales 

de riego determinado el porcentaje de participación de mano obra utilizando cartas 

balance obteniendo un porcentaje de 92.919% siendo más eficiente. Para la 

productividad los resultados obtenidos según el porcentaje de participación aplicando 

el método de cartas balance en función a los índices de Trabajo Productivo (TP) 

donde se observó el aumento de compromiso con el trabajo designado, Trabajo 

Contributorio (TC) observando mayor aporte de trabajo para el traslado de materiales 

al punto de trabajo y Trabajo No Contributorio (TNC), presentando una disminución 

en las simulaciones de trabajo, reducción de necesidades fisiológicas de esperas y 

descansos no autorizados fueron: Trabajo Productivo (TP) fue de 54.62 %, Trabajo 

Contributorio (TC) 39.22 % y Trabajo No Contributorio (TNC) 6.16 %, de un total de 

24 partidas analizadas.  

 

 Los porcentajes de TP (trabajo productivo), TC (trabajo contributorio) y TNC (trabajo 

no contributorio), que existen en las actividades más incidentes en la ejecución de 

canales de riego utilizando el método de cartas balance con el expediente técnico 

son: TP (trabajo productivo) se tuvo un aumento de 5.54%, TC (trabajo contributorio) 

se tuvo un aumento de 2.88% y TNC (trabajo no contributorio) se tuvo una 

disminución de 8.42%, lo que hace más eficiente el proceso constructivo.  

 

 Al comparar los rendimientos de mano de obra en la ejecución de canales de riego 

utilizando el método de cartas balance con los rendimientos establecidos en el 

expediente técnico se obtienen un porcentaje del 31 %, por lo que en el expediente 

técnico se utiliza más mano obra para realizar los trabajos programados y al utilizar 

el método de cartas balance se optimiza la mano obra haciendo los trabajos más 

eficientes con menos porcentaje de participación de mano de obra. En relación a la 

Tabla N° 10; la actividad Nº 1 (trazo, nivelación y replanteo de canales), la actividad 

N° 16 (excavación manual), la actividad N° 17 (eliminación material excedente) y la 

actividad N° 23 (curado de concreto); en obra se registró menor requerimiento de 

mano de obra que la indicadas en el expediente técnico. El requerimiento de mano 

de obra del expediente técnico varía con las actividades en relación a lo verificado 

con la obra, lo que confirma que los estudios varían en relación con las actividades.  
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RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 
 Realizar más investigaciones de rendimiento y productividad en la construcción de 

canales de riego en la Ciudad de Cajamarca. 

 Se recomienda realizar investigaciones incluyendo el análisis presupuestal en 

proyectos de canales de riego.  

 Implementar investigaciones relacionados con la optimización del uso de materiales 

en la construcción. 
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APÉNDICES 

Apéndice I: Formato de Cartas Balance, para toma de datos y datos optimizados  

 

 

 

 



Apéndice II: Toma de datos en campo con el formato de Cartas Balance. 
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Tp1 Pe1 Pe2 Pe3
1 21 11 15 15
2 21 21 23 15
3 4 11 23 15 1 Manipulación del equipo topográfico
4 4 23 21 15 2 Toma de datos con estación total 
5 4 12 21 13 3 Toma de datos con GPS
6 4 12 21 13 4 Estacionamiento del equipo topográfico
7 1 11 13 13 5
8 3 11 13 13 6
9 3 21 16 16 7
10 2 21 16 16 8
11 2 21 16 16 9
12 2 21 16 16 10
13 2 14 21 21
14 11 14 21 21
15 21 11 21 21
16 2 11 21 21 11 Instrucciones
17 2 12 12 12 12 Traslado de equipos a una estación 
18 2 12 12 12 13 Estacion de mira topográfica
19 2 21 14 14 14
20 2 21 14 14 15
21 2 21 21 14 16
22 2 11 21 14 17
23 2 12 12 12 18
24 2 11 13 13 19
25 1 11 14 14 20
26 1 21 24 15
27 21 11 24 15
28 21 11 21 15
29 21 21 15 15 21 Esperas y descanso sin autorización
30 11 21 15 15 22 Simulación del trabajo
31 4 21 15 15 23 Viajes por material faltante
32 4 21 15 15 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 21 16 16 25
34 4 21 16 16 26
35 4 11 21 23 27
36 3 11 21 23 28
37 3 21 21 23 29
38 1 21 21 23 30
39 1 11 21 23
40 2 21 16 16
41 2 21 16 16 Nombres y Apellidos
42 2 21 16 16 Tp1 Gilmer Garro Cabanillas 
43 2 11 16 16 Pe1 Ernesto Guevara Huaman 
44 2 11 16 16 Pe2 Vidal Chalan Ayay
45 2 11 16 16 Pe3 Azunción Castrejón Valdivia
46 21 21 21 21
47 21 11 21 21
48 21 11 16 16
49 21 11 16 16
50 2 12 16 16 Nota:
51 2 11 16 16 Tp :Topógrafo
52 2 21 16 16 Op :Operario
53 1 21 21 21 Of :Oficial
54 1 21 21 21 Pe :Peón
55 1 11 16 21
56 21 21 16 21
57 2 21 16 16
58 2 11 16 16
59 1 11 13 13
60 1 21 21 21

TP Total
1 10 0 0 0 0 0 0 10
2 24 0 0 0 0 0 0 24
3 4 0 0 0 0 0 0 4
4 9 0 0 0 0 0 0 9
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 2 24 0 0 0 0 0 26
12 0 6 3 3 0 0 0 12
13 0 0 4 6 0 0 0 10
14 0 2 3 5 0 0 0 10
15 0 0 5 11 0 0 0 16
16 0 0 21 19 0 0 0 40
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 11 27 20 11 0 0 0 69
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 1 2 5 0 0 0 8
24 0 0 2 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 0 0 0 240

Tp1 Pe1 Pe2 Pe3 0 0 0 Total
TP 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
TC 3% 53% 60% 73% 0% 0% 0% 48%

TNC 18% 47% 40% 27% 0% 0% 0% 33%
Total 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 01

14/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

78%

4%

18%

Tp1: Gilmer Garro Cabanillas

TP

TC

TNC

0%

53%

47%

Pe1: Ernesto Guevara Huaman 

TP

TC

TNC

0%

60%

40%

Pe2: Vidal Chalan Ayay

TP

TC

TNC

20%

47%

33%

01.01.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES

TP

TC

TNC

0%

73%

27%

Pe3: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Fecha: Hora: de 10:00 am a 11:00 am

Minuto Pe1 Pe2
1 21 21
2 21 21
3 21 21 1 Limpeza con pico y palana 
4 21 21 2 Limpieza de canal con lodo 
5 4 3 3 Retiro de agua de canal con balde 
6 4 3 4 Limpieza de maleza en canal 
7 4 3 5
8 4 3 6
9 4 3 7
10 4 3 8
11 4 3 9
12 4 3 10
13 4 3
14 4 3
15 4 3
16 4 3 11 Instrucciones
17 4 21 12 Traslado de material excedente 
18 4 24 13
19 4 24 14
20 4 2 15
21 4 2 16
22 4 2 17
23 4 2 18
24 12 2 19
25 12 2 20
26 12 2
27 12 2
28 21 2
29 21 2 21 Esperas y descanso sin autorización
30 21 2 22 Simulación del trabajo
31 21 2 23 Viajes por material faltante
32 12 2 24 Necesidades Fisiologicas
33 12 2 25
34 4 12 26
35 4 12 27
36 1 12 28
37 1 21 29
38 1 21 30
39 1 21
40 1 1
41 1 1 Nombres y Apellidos
42 1 1
43 1 1 Pe1 Juan Ayay Chuquimango 
44 1 1 Pe2 Martín Huaripata Zoto 
45 1 1
46 1 1
47 1 1
48 1 1
49 1 1
50 1 1 Nota:
51 1 12 Tp :Topógrafo
52 1 12 Op :Operario
53 1 21 Of :Oficial
54 1 21 Pe :Peón
55 21 21
56 12 21
57 12 12
58 12 12
59 12 12
60 12 12

TP Total
1 19 11 0 0 0 0 0 30
2 0 14 0 0 0 0 0 14
3 0 12 0 0 0 0 0 12
4 21 0 0 0 0 0 0 21
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11 9 0 0 0 0 0 20
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 9 12 0 0 0 0 0 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 2 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 0 0 0 0 0 120

Pe1 Pe2 0 0 0 0 0 Total
TP 67% 62% 0% 0% 0% 0% 0% 64%
TC 18% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 17%

TNC 15% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 19%
Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 02

14/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

67%

18%

15%

Pe1: Bernave Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

62%15%

23%

Pe2: Juan Ayay Chuquimango 

TP

TC

TNC

64%

17%

19%

01.01.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.01. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO
Fecha: Hora: de 02:00 pm a 03:00 pm

Minuto Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4
1 11 21 21 21 21
2 11 21 21 21 21
3 11 21 21 21 21 1 Excavación con pico 
4 11 15 15 15 15 2 Excavación con palana 
5 11 15 15 15 15 3
6 11 12 12 13 12 4
7 11 12 12 13 12 5
8 11 12 12 13 12 6
9 11 12 12 12 13 7
10 21 12 12 14 12 8
11 23 12 12 14 12 9
12 23 1 1 1 1 10
13 23 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
16 1 2 2 1 2 11 Instrucciones
17 1 2 2 1 2 12 Nivelación con cordel 
18 1 2 2 1 24 13 Colocación de cercha guía 
19 2 2 2 1 24 14 Colocación de yeso
20 2 1 1 2 24 15 Traslado de herramientas manuales
21 2 1 1 2 1 16 Traslado de material excedente 
22 2 1 1 2 1 17
23 1 2 1 1 2 18
24 1 2 1 1 2 19
25 1 2 1 2 2 20
26 1 1 1 2 2
27 1 2 2 2 2
28 1 2 2 2 2
29 2 2 1 1 2 21 Esperas y descanso sin autorización
30 2 2 1 1 1 22 Simulación del trabajo
31 1 1 1 1 1 23 Viajes por material faltante
32 1 1 2 2 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 1 2 2 2 25
34 21 1 2 2 2 26
35 24 1 2 2 2 27
36 11 1 1 2 1 28
37 11 2 2 1 2 29
38 11 12 12 13 12 30
39 11 12 12 13 12
40 21 12 12 14 12
41 21 2 2 2 2 Nombres y Apellidos
42 21 2 2 2 2 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
43 1 2 2 2 2 Pe1 Hisaias Yopla Cueva 
44 1 2 1 2 2 Pe2 Alex Villanueva Castrejón
45 1 2 1 2 2 Pe3 Merejildo Huaripata Castrejón
46 1 1 1 2 21 Pe4 Celestino Zamora Castrejón
47 1 2 2 2 2
48 1 2 2 2 2
49 1 2 2 2 2
50 1 2 2 2 2
51 1 2 2 2 2
52 2 2 2 21 2
53 2 2 2 2 1
54 2 1 2 2 1
55 2 1 2 2 1
56 2 1 2 1 1
57 24 2 24 21 16
58 11 2 24 21 16
59 11 2 24 21 16
60 11 21 24 21 16

TP Total
1 23 18 18 15 14 0 0 88
2 11 27 24 26 24 0 0 112
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 16 0 0 0 0 0 0 16
12 0 9 9 1 8 0 0 27
13 0 0 0 5 1 0 0 6
14 0 0 0 3 0 0 0 3
15 0 2 2 2 2 0 0 8
16 0 0 0 0 4 0 0 4
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 5 4 3 8 4 0 0 24
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 0 0 0 0 0 0 3
24 2 0 4 0 3 0 0 9
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 0 0 300

Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 0 0 Total
TP 57% 75% 70% 68% 63% 0% 0% 67%
TC 27% 18% 18% 18% 25% 0% 0% 21%

TNC 17% 7% 12% 13% 12% 0% 0% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 03

14/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

57%27%

16%

Of1: Bernave Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

75%

18%

7%

Pe1: Hisaias Yopla Cueva 

TP

TC

TNC

70%

18%

12%

Pe2: Alex Villanueva Castrejón

TP

TC

TNC

68%

18%

14%

Pe3: Merejildo Huaripata Castrejón

TP

TC

TNC 63%

25%

12%

Pe4 : Celestino Zamora Castrejón

TP

TC

TNC

67%

21%

12%

01.01.02.01. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL 
SUELTO

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.02. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA
Fecha: Hora: de 04:00 pm a 05:00 pm

Minuto Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4
1 11 11 21 15 15
2 11 11 11 15 15
3 11 12 12 15 15 1 Excavación con pico 
4 12 12 14 15 15 2 Excavación con palana 
5 13 12 12 15 15 3 Conformación de canal con piedra
6 13 12 14 15 15 4 Retiro de piedra excedente 
7 11 21 21 15 21 5
8 11 21 21 15 21 6
9 1 21 21 15 11 7
10 1 1 1 21 11 8
11 1 1 1 21 1 9
12 4 1 1 1 1 10
13 4 1 1 1 1
14 1 4 4 4 4
15 2 1 4 1 4
16 2 2 2 2 2 11 Instrucciones
17 2 2 2 2 2 12 Nivelación con cordel 
18 2 1 1 1 1 13 Colocación de cercha guía 
19 4 2 2 2 2 14 Colocación de yeso
20 4 21 2 21 2 15 Traslado de herramientas manuales 
21 2 2 2 2 2 16 Traslado de material excedente 
22 2 2 2 2 2 17
23 4 4 2 4 2 18
24 4 4 24 4 16 19
25 1 1 24 1 16 20
26 1 1 24 1 16
27 1 3 1 3 16
28 1 3 2 3 2
29 1 1 2 1 2 21 Esperas y descanso sin autorización
30 3 2 2 2 2 22 Simulación del trabajo
31 3 2 2 2 2 23 Viajes por material faltante
32 3 2 2 2 2 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 3 3 3 3 25 Viajes por herramientas faltantes
34 4 3 21 3 21 26
35 2 4 3 4 3 27
36 2 4 3 4 3 28
37 2 1 3 1 3 29
38 11 12 12 2 1 30
39 11 12 12 2 1
40 13 12 14 2 1
41 11 21 21 2 1 Nombres y Apellidos
42 11 21 21 2 1 Of1 Marcial Paicig Lara
43 24 2 2 12 12 Pe1 Daniel Tejada Ayay
44 24 3 2 12 12 Pe2 Melecio Coba Cerdán
45 24 3 3 12 12 Pe3 Germán Castrejón Gonzales 
46 24 2 3 21 3 Pe4 Juan Carlos Castrejón Gonzales 
47 2 2 2 21 2
48 1 1 1 1 1
49 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1 Nota:
51 2 2 2 2 2 Tp :Topógrafo
52 2 2 2 2 2 Op :Operario
53 3 2 1 2 1 Of :Oficial
54 3 24 1 2 16 Pe :Peón
55 3 24 3 2 16
56 11 16 3 16 21
57 16 16 3 16 21
58 16 16 4 16 16
59 16 16 16 16 16
60 21 21 21 21 21

TP Total
1 12 13 11 11 13 0 0 60
2 12 14 17 18 15 0 0 76
3 6 6 9 4 5 0 0 30
4 8 5 3 5 2 0 0 23
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 10 2 1 0 2 0 0 15
12 1 7 4 3 3 0 0 18
13 3 0 0 0 0 0 0 3
14 0 0 3 0 0 0 0 3
15 0 0 0 9 6 0 0 15
16 3 4 1 4 8 0 0 20
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 1 7 8 6 6 0 0 28
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4 2 3 0 0 0 0 9
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 0 0 300

Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 0 0 Total
TP 63% 63% 67% 63% 58% 0% 0% 63%
TC 28% 22% 15% 27% 32% 0% 0% 25%

TNC 8% 15% 18% 10% 10% 0% 0% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 04

14/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

63%

29%

8%

Of1: Marcial Paicig Lara

TP

TC

TNC

63%

22%

15%

Pe1: Daniel Tejada Ayay

TP

TC

TNC

67%

15%

18%

Pe2: Melecio Coba Cerdán

TP

TC

TNC

63%

25%

12%

01.01.02.02. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL 
ROCA SUELTA

TP

TC

TNC

63%

27%

10%

Pe3: Germán Castrejón Gonzales

TP

TC

TNC

58%
32%

10%

Pe4: Juan Carlos Castrejón 
Gonzales

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto 1Of Pe1 Pe2
1 15 21 15
2 15 21 15
3 11 21 15 1 Colocación de material de prestamo 
4 11 13 15 2 Compactación con compactador 
5 13 13 15 3
6 12 12 15 4
7 12 12 15 5
8 12 12 12 6
9 12 12 12 7
10 1 24 13 8
11 1 24 13 9
12 1 1 13 10
13 1 1 13
14 1 1 1
15 2 1 1
16 2 1 1 11 Instrucciones
17 2 1 1 12 Traslado de materiales
18 2 1 1 13 Colocación de puntos para el relleno 
19 2 1 1 14 Limpieza 
20 2 1 1 15 Traslado de herramientas manuales
21 2 12 1 16
22 2 12 1 17
23 2 12 1 18
24 2 12 1 19
25 2 13 1 20
26 2 13 1
27 2 12 1
28 21 1 1
29 21 1 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 21 1 1 22 Simulación del trabajo
31 24 1 1 23 Viajes por material faltante
32 24 1 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 1 1 25
34 2 1 1 26
35 2 1 1 27
36 2 1 1 28
37 2 21 1 29
38 2 21 1 30
39 2 21 1
40 11 12 1
41 11 12 1 Nombres y Apellidos
42 2 12 1 1Of Elicieo Castrejón Cueva 
43 2 1 1 Pe1 Wilfredo Bueno Palacios 
44 2 1 1 Pe2 Cesar Huaripata Zoto 
45 2 1 21
46 2 1 21
47 2 1 21
48 2 1 21
49 2 1 21
50 2 1 1 Nota:
51 2 1 1 Tp :Topógrafo
52 2 21 1 Op :Operario
53 2 21 1 Of :Oficial
54 2 21 1 Pe :Peón
55 2 21 14
56 2 21 14
57 2 14 14
58 2 14 14
59 14 14 14
60 14 14 14

TP Total
1 5 27 36 0 0 0 0 68
2 37 0 0 0 0 0 0 37
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 4 0 0 0 0 0 0 4
12 4 12 2 0 0 0 0 18
13 1 4 4 0 0 0 0 9
14 2 4 6 0 0 0 0 12
15 2 0 7 0 0 0 0 9
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 3 11 5 0 0 0 0 19
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 2 0 0 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

1Of Pe1 Pe2 0 0 0 0 Total
TP 70% 45% 60% 0% 0% 0% 0% 58%
TC 22% 33% 32% 0% 0% 0% 0% 29%

TNC 8% 22% 8% 0% 0% 0% 0% 13%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 05

15/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

70%

22%

8%

Of1: Elicieo Castrejón Cueva  

TP

TC

TNC

45%

33%

22%

Pe1: Wilfredo Bueno Palacios 

TP

TC

TNC

58%
29%

13%

01.01.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE PRESTAMO

TP

TC

TNC

60%

32%

8%

Pe2: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.04. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Pe1 Pe2 Pe3 Pe4
1 21 21 21 23
2 11 21 13 23
3 11 21 13 23 1 Eliminación de material con palana 
4 11 13 13 23 2
5 24 13 13 23 3
6 24 1 13 23 4
7 1 1 13 12 5
8 1 1 1 12 6
9 1 1 1 12 7
10 1 1 1 1 8
11 1 1 1 1 9
12 21 1 1 1 10
13 21 1 1 1
14 11 1 1 1
15 11 1 1 1
16 21 1 1 1 11 Instrucciones
17 21 1 1 1 12 Traslado de materiales excedente 
18 1 12 1 12 13 Traslado de herramientas manuales
19 1 12 1 12 14
20 1 12 1 12 15
21 1 12 1 12 16
22 1 12 1 12 17
23 1 1 1 1 18
24 1 1 1 1 19
25 1 1 1 1 20
26 1 1 1 1
27 1 1 1 1
28 1 1 1 1
29 1 1 1 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 1 1 1 22 Simulación del trabajo
31 1 1 1 1 23 Viajes por material faltante
32 1 1 12 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 24 12 1 25
34 1 24 12 1 26
35 1 24 12 1 27
36 1 1 1 1 28
37 1 1 1 1 29
38 1 12 1 1 30
39 1 12 1 1
40 1 12 1 1
41 1 12 1 1 Nombres y Apellidos
42 1 12 1 1 Pe1 Juan Ayay Chuquimango 
43 1 12 1 24 Pe2 Martín Huaripata Zoto 
44 1 12 1 24 Pe3 Hisaias Yopla Cueva 
45 1 1 1 24 Pe4 Wilfredo Bueno Palacios 
46 1 1 1 24
47 1 1 1 1
48 1 1 1 1
49 24 1 24 1
50 24 1 24 1 Nota:
51 1 1 1 1 Tp :Topógrafo
52 1 1 1 1 Op :Operario
53 1 1 1 1 Of :Oficial
54 11 1 11 1 Pe :Peón
55 11 1 11 1
56 21 12 11 1
57 21 12 11 12
58 12 12 11 12
59 12 21 12 12
60 12 21 12 12

TP Total
1 39 35 40 38 0 0 0 152
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 7 0 5 0 0 0 0 12
12 3 15 6 12 0 0 0 36
13 0 2 6 0 0 0 0 8
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 7 5 1 0 0 0 0 13
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 6 0 0 0 6
24 4 3 2 4 0 0 0 13
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 0 0 0 240

Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 0 0 0 Total
TP 65% 58% 67% 63% 0% 0% 0% 63%
TC 17% 28% 28% 20% 0% 0% 0% 23%

TNC 18% 13% 5% 17% 0% 0% 0% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 06

15/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

65%

17%

18%

Pe1: Juan Ayay Chuquimango 

TP

TC

TNC

59%
28%

13%

Pe2: Martín Huaripata Zoto 

TP

TC

TNC

63%

23%

14%

01.01.02.04. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

TP

TC

TNC

67%

28%

5%

Pe3: Hisaias Yopla Cueva

TP

TC

TNC

63%

20%

17%

Pe4: Wilfredo Bueno Palacios

TP

TC

TNC

73



Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.05. REFINE Y NIVELACION DE CANAL
Fecha: Hora: de 03:00 pm a 04:00 pm

Minuto Of1 Pe1 Pe2
1 11 21 21
2 11 21 21
3 14 14 14 1 Refine de canal
4 12 12 13 2 Conformación de canal con piedra
5 12 12 13 3
6 1 1 1 4
7 1 1 1 5
8 1 1 1 6
9 1 2 2 7
10 2 2 2 8
11 24 2 2 9
12 2 1 1 10
13 2 2 1
14 2 2 1
15 2 2 1
16 1 1 21 11 Instrucciones
17 1 1 21 12 Nivelación con cordel 
18 1 1 1 13 Colocación de yeso 
19 1 2 1 14 Traslado de herramientas manuales
20 1 2 1 15 Limpieza
21 1 2 1 16
22 1 1 1 17
23 2 21 1 18
24 2 2 1 19
25 2 2 2 20
26 2 2 2
27 2 1 2
28 11 12 12
29 11 12 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 21 12 13 22 Simulación del trabajo
31 1 1 1 23 Viajes por material faltante
32 1 1 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 2 2 25
34 1 2 2 26
35 2 2 1 27
36 2 2 1 28
37 2 2 21 29
38 2 2 21 30
39 2 2 21
40 21 2 1
41 2 2 1 Nombres y Apellidos
42 2 2 1 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
43 2 2 1 Pe1 Hisaias Yopla Cueva 
44 24 2 1 Pe2 Alex Villanueva Castrejón
45 24 21 21
46 24 12 12
47 11 12 12
48 11 12 13
49 2 1 1
50 2 1 1 Nota:
51 1 1 21 Tp :Topógrafo
52 1 1 1 Op :Operario
53 1 1 1 Of :Oficial
54 1 1 1 Pe :Peón
55 1 1 1
56 11 2 2
57 11 2 2
58 1 21 2
59 1 21 2
60 15 15 15

TP Total
1 22 18 29 0 0 0 0 69
2 20 26 12 0 0 0 0 58
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 8 0 0 0 0 0 0 8
12 2 8 4 0 0 0 0 14
13 0 0 4 0 0 0 0 4
14 1 1 1 0 0 0 0 3
15 1 1 1 0 0 0 0 3
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 2 6 9 0 0 0 0 17
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4 0 0 0 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Of1 Pe1 Pe2 0 0 0 0 Total
TP 70% 73% 68% 0% 0% 0% 0% 71%
TC 20% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 18%

TNC 10% 10% 15% 0% 0% 0% 0% 12%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 07

15/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

70%

20%

10%

Of1: Bernave Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

73%

17%

10%

Pe1 : Hisaias Yopla Cueva 

TP

TC

TNC

68%

17%

15%

Pe2: Alex Villanueva Castrejón

TP

TC

TNC

70%

18%

12%

01.01.02.05. REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL

TP

TC

TNC

74



Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CANAL
Fecha: Hora: de 09:00 am a 10:00 am

Minuto Op1 Of1 Pe1
1 11 16 21
2 11 16 21
3 12 12 16 1 Colocación de tableros 
4 12 12 16 2 Colocación de puntales
5 15 1 12 3 Colocación de escantillones 
6 15 1 12 4 Unión de encofrado con clavos 
7 23 1 12 5
8 23 1 12 6
9 1 1 12 7
10 1 1 12 8
11 1 1 15 9
12 1 15 15 10
13 2 15 15
14 2 21 14
15 2 23 14
16 2 23 13 11 Instrucciones
17 2 2 13 12 Traslado de tableros
18 3 2 13 13 Traslado de escantillones 
19 3 2 13 14 Traslado de puntales 
20 3 3 12 15 Nivelación de encofrado
21 3 3 12 16 Traslado de herramientas manuales
22 11 3 12 17 Limpieza
23 11 3 12 18
24 15 15 15 19
25 15 15 23 20
26 21 15 23
27 21 1 23
28 1 1 23
29 1 1 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 1 12 22 Simulación del trabajo
31 1 1 14 23 Viajes por material faltante
32 11 1 14 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 14 25
34 2 2 14 26
35 2 2 14 27
36 3 2 14 28
37 3 3 13 29
38 3 3 13 30
39 3 3 13
40 21 15 15
41 21 15 15 Nombres y Apellidos
42 15 1 15 Op1 Santos Castrejón Villanueva 
43 15 1 15 Of1 Azunción Castrejón Valdivia
44 15 1 15 Pe1 Berbabe Castrejón Castrejón 
45 1 1 12
46 1 1 12
47 1 1 12
48 1 1 21
49 2 2 21
50 2 2 12 Nota:
51 2 2 12 Tp :Topógrafo
52 2 2 12 Op :Operario
53 2 24 14 Of :Oficial
54 3 21 14 Pe :Peón
55 3 2 14
56 3 2 13
57 3 3 13
58 3 3 13
59 21 3 13
60 21 3 13

TP Total
1 12 20 0 0 0 0 0 32
2 13 13 0 0 0 0 0 26
3 13 11 0 0 0 0 0 24
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 2 2 18 0 0 0 0 22
13 0 0 12 0 0 0 0 12
14 0 0 11 0 0 0 0 11
15 7 7 9 0 0 0 0 23
16 0 2 2 0 0 0 0 4
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 6 2 4 0 0 0 0 12
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2 2 4 0 0 0 0 8
24 0 1 0 0 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Op1 Of1 Pe1 0 0 0 0 Total
TP 63% 73% 0% 0% 0% 0% 0% 46%
TC 23% 18% 87% 0% 0% 0% 0% 43%

TNC 13% 8% 13% 0% 0% 0% 0% 12%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 08

16/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

63%

23%

14%

Op1: Santos Castrejón Villanueva

TP

TC

TNC

73%

19%

8%

Of1: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

0%

87%

13%

Pe1: Berbabe Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

45%

43%

12%

01.01.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
MUROS DE CANAL

TP

TC

TNC

75



Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.03.02. CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 Pe9 Pe10
1 21 12 12 12 12 13 21 13 13 13 13 12
2 21 12 12 12 12 13 21 13 13 13 13 12
3 24 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 1 Colocación de cemento 
4 24 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 2 Colocación de agregado fino 
5 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 3 Colocación de agregado grueso 
6 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 4 Colocación de agua
7 11 15 21 12 12 13 13 13 13 13 13 12 5 Colocación de aditivo (300 ml)
8 11 15 21 18 18 13 13 13 13 21 13 12 6 Prueba de slump de concreto fresco
9 11 15 12 18 18 16 16 16 16 16 16 16 7 Prueba para resistencia en probetas 
10 8 15 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 8 Ensendido de trompo para los trabajos 
11 8 17 17 21 21 19 19 19 19 19 19 19 9 Vaciado de mezcla de concreto en carretilla
12 4 3 3 2 2 19 19 19 21 21 21 21 10 Traslado de mezcla de concreto en carretilla
13 1 3 3 2 2 21 21 21 21 21 21 21
14 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
15 6 6 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21
16 9 6 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 11 Instrucciones
17 4 7 7 2 2 10 10 10 10 10 10 10 12 Traslado de materiales
18 1 7 7 2 2 10 10 10 10 10 10 10 13 Traslado de cemento 
19 5 3 3 21 21 10 10 10 10 10 10 10 14 Traslado de cilindros para contener agua 
20 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 15 Tralasdo de trompo 
21 9 20 20 20 20 10 10 10 21 10 10 10 16 Traslado de carretilla 
22 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 17 Limpieza de trompo 
23 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 18 Limpieza de probetas 
24 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 19 Limpieza de carretillas
25 9 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 Llenado de agregado en baldes 
26 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16
27 9 21 21 21 21 24 10 10 10 10 21 10
28 4 21 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
29 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 21 Esperas y descanso sin autorización
30 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 22 Simulación del trabajo
31 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 23 Viajes por material faltante
32 9 21 21 21 21 10 10 24 10 10 10 10 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 25
34 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 26
35 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 27
36 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 28
37 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 24 29
38 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 30
39 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
40 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
41 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Nombres y Apellidos
42 9 21 21 21 21 21 10 10 10 24 10 10 Op1 Imer Cabanillas Romero 
43 4 3 3 24 2 10 10 10 10 10 10 10 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
44 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe1 Celestino Zamora Castrejón
45 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Pe2 Julio Vallejos Ayay
46 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Pe3 Daniel Tejada Ayay
47 9 21 21 21 21 10 10 10 21 10 10 10 Pe4 Melecio Coba Cerdán
48 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe5 Germán Castrejón Gonzales 
49 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe6 Juan Carlos Castrejón Gonzales 
50 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Pe7 Wilfredo Bueno Palacios 
51 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Pe8 Cesar Huaripata Zoto 
52 9 21 21 21 21 10 24 10 10 10 10 10 Pe9 Pedro Huaripata Zoto 
53 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe10 Elmer Castrejón Castrejón
54 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
55 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
56 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Nota:
57 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Tp :Topógrafo
58 24 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 24 Op :Operario
59 24 17 17 18 18 21 21 10 21 10 10 24 Of :Oficial
60 21 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 24 Pe :Peón

TP Total
1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 0 0 0 17 18 0 0 0 0 0 0 0 35
3 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10 0 0 0 0 0 32 33 34 32 34 34 32 231

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 0 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 8 35
13 0 0 0 0 0 8 6 8 8 7 8 0 45
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 70
17 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10
19 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 2 23
20 0 17 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 74

TNC
21 3 10 11 11 11 5 6 3 7 5 5 4 81
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 4 13
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 Pe9 Pe10 Total
TP 80% 33% 32% 28% 30% 53% 55% 57% 53% 57% 57% 53% 49%
TC 8% 50% 50% 52% 52% 37% 33% 37% 35% 33% 35% 33% 38%

TNC 12% 17% 18% 20% 18% 10% 12% 7% 12% 10% 8% 13% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 09

19/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

76



TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 09

55%33%

12%

Pe5: Germán Castrejón Golzales

TP

TC

TNC

80%

8%

12%

Op1: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

33%

50%

17%

Of1: Bernave Castrejón 
Castrejón

TP

TC

TNC

32%

50%

18%

Pe1: Celestino Zamora Castrejón

TP

TC

TNC

28%

52%

20%

Pe2: Julio Vallejos Ayay

TP

TC

TNC

30%

52%

18%

Pe3: Daniel Tejada Ayay

TP

TC

TNC
53%37%

10%

Pe4: Melecio Coba Cerdán

TP

TC

TNC

49%

38%

13%

01.01.03.02. CONCRETO f'c=140 kg/cm2

TP

TC

TNC

56%
37%

7%

Pe6: Juan Carlos Castrejón 
Gonzales

TP

TC

TNC

53%35%

12%

Pe7: Wilfredo Bueno Palacios

TP

TC

TNC

57%
33%

10%

Pe8: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
57%

35%

8%

Pe9: Pedro Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
54%33%

13%

Pe10: Elmer Castrejón Castrejón

TP

TC

TNC

77



Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.04.01. TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL)
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Op1 Op2 Op3 Op4 Pe1 Pe2
1 11 17 17 17 17 21
2 11 17 17 17 17 21
3 17 17 17 17 17 12 1 Tarrajeo de canal con plancha 
4 17 17 17 17 17 12 2 Frotachado de muro de canal 
5 3 17 11 24 17 12 3 Nivelación 
6 3 21 11 24 12 12 4 Pulido de muro de canal 
7 3 3 11 24 12 21 5
8 1 1 11 3 12 21 6
9 1 1 11 3 12 12 7
10 1 1 1 1 12 12 8
11 2 2 2 1 12 12 9
12 2 2 2 1 13 13 10
13 2 2 2 1 14 14
14 4 4 4 1 23 23
15 21 4 4 1 23 23
16 11 4 4 1 23 23 11 Instrucciones
17 11 4 4 4 12 12 12 Preparación de mezcla de concreto
18 3 4 4 4 12 12 13 Traslado de mezcla de concreto 
19 3 3 11 4 12 12 14 Colocación de concreto con palana 
20 3 3 11 4 12 12 15 Extendido de concreto con palana 
21 1 1 11 1 12 12 16 Limpieza 
22 1 1 11 1 12 12 17 Traslado de herramientas manuales
23 24 1 1 1 12 12 18
24 24 2 2 2 12 12 19
25 2 2 2 2 13 13 20
26 2 2 2 2 14 14
27 4 2 4 4 14 14
28 4 2 24 4 15 15
29 11 2 24 4 21 15 21 Esperas y descanso sin autorización
30 12 2 24 4 12 12 22 Simulación del trabajo
31 3 2 2 4 12 12 23 Viajes por material faltante
32 3 3 2 3 12 12 24 Necesidades Fisiologicas
33 3 3 3 3 12 12 25
34 1 1 1 1 12 12 26
35 1 1 1 1 24 12 27
36 1 1 1 1 24 12 28
37 2 2 2 2 12 12 29
38 2 2 2 2 13 13 30
39 2 2 2 2 14 14
40 4 4 4 2 14 14
41 4 4 4 2 15 15 Nombres y Apellidos
42 11 21 4 2 12 12 Op1 Santos Castrejón Villanueva 
43 21 24 4 2 12 12 Op2 Azunción Castrejón Valdivia
44 21 24 4 4 12 24 Op3 Imer Cabanillas Romero 
45 3 3 4 4 12 24 Op4 Santos Castrejón Villanueva 
46 3 3 3 4 12 24 Pe1 Alex Villanueva Castrejón
47 1 1 1 3 12 12 Pe2 Merejildo Huaripata Castrejón
48 1 1 1 3 12 12
49 1 1 1 1 12 12
50 2 2 2 2 12 12 Nota:
51 2 2 2 2 13 13 Tp :Topógrafo
52 2 2 21 2 14 14 Op :Operario
53 4 4 21 4 14 14 Of :Oficial
54 4 4 11 4 15 15 Pe :Peón
55 11 21 11 4 21 21
56 11 21 11 4 21 21
57 11 21 11 4 21 21
58 21 16 16 21 16 16
59 21 16 16 16 16 16
60 21 16 16 16 16 16

TP Total
1 11 12 8 14 0 0 0 45
2 11 17 13 13 0 0 0 54
3 11 7 2 6 0 0 0 26
4 7 9 12 17 0 0 0 45
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 9 0 13 0 0 0 0 22
12 1 0 0 0 29 29 0 59
13 0 0 0 0 4 4 0 8
14 0 0 0 0 7 7 0 14
15 0 0 0 0 3 4 0 7
16 0 3 3 2 3 3 0 14
17 2 5 4 4 5 0 0 20
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 6 5 2 1 4 7 0 25
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 3 3 0 6
24 2 2 3 3 2 3 0 15
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 0 360

Op1 Op2 Op3 Op4 Pe1 Pe2 0 Total
TP 67% 75% 58% 83% 0% 0% 0% 47%
TC 20% 13% 33% 10% 85% 78% 0% 40%

TNC 13% 12% 8% 7% 15% 22% 0% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 10

21/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

67%

20%

13%

Op1: Santos Castrejón Villanueva

TP

TC

TNC

75%

13%

12%

Op2: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

59%

33%

8%

Op3: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

47%

40%

13%

01.01.04.01. TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE 
CANAL)

TP

TC

TNC

83%

10%

7%

Op4: Santos Castrejón Villanueva 

TP

TC

TNC

0%

85%

15%

Pe1: Alex Villanueva Castrejón

TP

TC

TNC

0%

78%

22%

Pe2: Merejildo Huaripata Castrejón

TP

TC

TNC

78



Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.04.02. ACABADO PISO FROTACHADO
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Op1 Op2 Op3 Op4 Pe1 Pe2
1 11 15 15 15 21 21
2 11 15 15 15 21 21
3 21 15 15 15 15 15 1 Frotachado de piso de canal 
4 21 12 15 15 15 15 2 Nivelación 
5 11 12 15 15 12 12 3 Pulido de piso de canal 
6 11 21 15 12 12 12 4 Extendido de mezcla en fondo de canal
7 2 2 15 12 12 12 5
8 2 2 2 2 12 12 6
9 4 4 2 4 13 24 7
10 4 4 2 11 13 24 8
11 4 4 2 11 13 24 9
12 1 1 2 11 13 12 10
13 1 1 4 1 12 12
14 1 1 4 1 12 12
15 3 3 4 3 12 12
16 3 3 4 3 12 12 11 Instrucciones
17 3 3 4 3 12 12 12 Preparación de mezcla de concreto
18 21 3 3 3 12 12 13 Traslado de mezcla de concreto 
19 2 2 2 2 12 12 14 Limpieza 
20 2 2 2 2 12 12 15 Traslado de herramientas manuales
21 2 2 2 2 12 12 16
22 2 21 2 21 12 12 17
23 4 21 2 21 13 13 18
24 4 4 2 4 13 13 19
25 4 4 4 4 13 13 20
26 1 1 1 1 13 13
27 1 1 1 1 12 12
28 1 1 11 1 21 12
29 3 3 11 3 21 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 3 3 11 3 12 12 22 Simulación del trabajo
31 3 3 3 3 12 12 23 Viajes por material faltante
32 2 2 2 2 12 12 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 2 2 12 12 25
34 2 2 24 2 12 12 26
35 2 2 24 2 12 12 27
36 4 4 24 4 13 13 28
37 4 4 24 4 13 13 29
38 21 4 4 4 13 13 30
39 21 1 1 1 13 13
40 11 1 1 1 21 12
41 11 1 1 1 21 12 Nombres y Apellidos
42 3 3 3 3 21 12 Op1 Santos Castrejón Villanueva 
43 3 21 3 21 12 12 Op2 Azunción Castrejón Valdivia
44 3 3 3 3 12 12 Op3 Imer Cabanillas Romero 
45 2 2 2 2 12 12 Op4 Santos Castrejón Villanueva 
46 2 2 2 2 12 12 Pe1 Alex Villanueva Castrejón
47 2 2 2 2 12 12 Pe2 Merejildo Huaripata Castrejón
48 2 2 2 2 12 21
49 4 4 4 4 13 21
50 4 4 4 4 13 13 Nota:
51 4 21 4 21 13 13 Tp :Topógrafo
52 1 11 1 1 13 13 Op :Operario
53 1 11 1 1 21 13 Of :Oficial
54 1 1 1 1 21 12 Pe :Peón
55 3 3 3 3 12 12
56 3 3 3 3 12 12
57 3 3 3 3 12 12
58 14 14 3 14 14 14
59 21 14 14 14 14 14
60 21 14 14 14 14 14

TP Total
1 9 10 8 11 0 0 0 38
2 14 13 17 12 0 0 0 56
3 12 12 9 12 0 0 0 45
4 11 10 10 8 0 0 0 39
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 6 2 3 3 0 0 0 14
12 0 2 0 2 30 36 0 70
13 0 0 0 0 16 12 0 28
14 1 3 2 3 3 3 0 15
15 0 3 7 5 2 2 0 19
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 7 5 0 4 9 4 0 29
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 4 0 0 3 0 7
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 0 360

Op1 Op2 Op3 Op4 Pe1 Pe2 0 Total
TP 77% 75% 73% 72% 0% 0% 0% 49%
TC 12% 17% 20% 22% 85% 88% 0% 41%

TNC 12% 8% 7% 7% 15% 12% 0% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 11

21/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

77%

11%

12%

Op1: Santos Castrejón Villanueva

TP

TC

TNC

75%

17%

8%

Op2: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

73%

20%

7%

Op3: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

49%

41%

10%

01.01.04.02. ACABADO PISO FROTACHADO

TP

TC

TNC

73%

20%

7%

Op4: Santos Castrejón Villanueva 

TP

TC

TNC

0%

85%

15%

Pe1: Alex Villanueva Castrejón

TP

TC

TNC

0%

88%

12%

Pe2Merejildo Huaripata Castrejón

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.04.03. CURADO DE OBRA DE CONCRETO
Fecha: Hora: de 03:00 pm a 04:00 pm

Minuto Of1 
1 14
2 14
3 14 1 Curado con rociador mecánico en canal 
4 14 2
5 23 3
6 23 4
7 11 5
8 11 6
9 11 7
10 12 8
11 12 9
12 12 10
13 12
14 1
15 1
16 1 11 Preparación de aditivo 
17 1 12 Colocación de aditivo en rociador 
18 1 13 Limpieza de rociador mecánico 
19 1 14 Traslado de rociador mecánico 
20 1 15
21 1 16
22 1 17
23 1 18
24 1 19
25 1 20
26 1
27 21
28 1
29 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 22 Simulación del trabajo
31 1 23 Viajes por material faltante
32 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 25
34 1 26
35 1 27
36 1 28
37 1 29
38 1 30
39 1
40 1
41 21 Nombres y Apellidos
42 21 Of1 Eugenio Requelme Ocas
43 21
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1 Nota:
51 1 Tp :Topógrafo
52 1 Op :Operario
53 1 Of :Oficial
54 1 Pe :Peón
55 1
56 1
57 13
58 13
59 13
60 21

TP Total
1 39 0 0 0 0 0 0 39
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 3 0 0 0 0 0 0 3
12 4 0 0 0 0 0 0 4
13 3 0 0 0 0 0 0 3
14 4 0 0 0 0 0 0 4
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 5 0 0 0 0 0 0 5
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2 0 0 0 0 0 0 2
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 0 0 0 0 0 0 60

Of1 0 0 0 0 0 0 Total
TP 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65%
TC 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23%

TNC 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 12

21/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

65%

23%

12%

01.01.04.03. CURADO DE OBRA DE CONCRETO
Of1: Eugenio Requelme Ocas

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.05.01. JUNTA DE DILATACION
Fecha: Hora: de 09:00 am a 10:00 am

Minuto Op1 Pe1 Pe2
1 11 12 13
2 21 12 13
3 21 12 13 1 Disolución de asfalto RC-250 en depósito
4 1 15 14 2 Colocación de arena fina en depósito 
5 1 15 14 3 Colocación de asfalto en depósito con arena
6 1 16 14 4 Cocción de arena más RC-250 en depósito
7 1 14 14 5 Mezclado de arena más RC-250 en depósito
8 1 14 14 6 Colocación de mezcla en juntas
9 3 14 14 7
10 3 14 21 8
11 3 16 21 9
12 3 16 21 10
13 3 16 2
14 21 4 4
15 21 4 4
16 21 4 4 11 Instrucciones
17 11 17 17 12 Traslado de depósito para asfalto RC-250
18 17 17 17 13 Traslado de depósito para arena fina
19 17 6 6 14 Traslado de arena fina 
20 21 6 6 15 Traslado de asfalto RC-250
21 21 21 21 16 Traslado de leña 
22 6 6 6 17 Colocación de base para cocción 
23 6 6 6 18 Traslado de mezcla a juntas de canal 
24 11 18 18 19 Limpieza
25 11 18 18 20
26 11 6 6
27 11 6 6
28 6 6 6
29 6 6 6 21 Esperas y descanso sin autorización
30 6 6 18 22 Simulación del trabajo
31 6 6 18 23 Viajes por material faltante
32 6 6 18 24 Necesidades Fisiologicas
33 6 21 18 25
34 6 21 18 26
35 11 21 6 27
36 11 6 6 28
37 6 18 6 29
38 6 18 6 30
39 6 18 6
40 6 6 6
41 6 6 24 Nombres y Apellidos
42 18 6 6 Op1 Leonardo Villanueva Cercado
43 18 6 6 Pe1 Cesar Huaripata Zoto 
44 6 6 6 Pe2 Pedro Huaripata Zoto 
45 6 6 6
46 21 6 6
47 6 6 18
48 6 6 18
49 6 24 6
50 6 24 6 Nota:
51 21 18 6 Tp :Topógrafo
52 6 18 6 Op :Operario
53 6 18 6 Of :Oficial
54 6 6 6 Pe :Peón
55 6 6 6
56 6 6 6
57 11 6 6
58 11 6 6
59 19 19 19
60 19 19 19

TP Total
1 5 0 0 0 0 0 0 5
2 0 0 1 0 0 0 0 1
3 5 0 0 0 0 0 0 5
4 0 3 3 0 0 0 0 6
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 25 26 29 0 0 0 0 80
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 10 0 0 0 0 0 0 10
12 0 3 0 0 0 0 0 3
13 0 0 3 0 0 0 0 3
14 0 4 6 0 0 0 0 10
15 0 2 0 0 0 0 0 2
16 0 4 0 0 0 0 0 4
17 2 2 2 0 0 0 0 6
18 2 8 9 0 0 0 19
19 2 2 2 0 0 0 0 6
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 9 4 4 0 0 0 0 17
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 2 1 0 0 0 0 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Op1 Pe1 Pe2 0 0 0 0 Total
TP 58% 48% 55% 0% 0% 0% 0% 54%
TC 27% 42% 37% 0% 0% 0% 0% 35%

TNC 15% 10% 8% 0% 0% 0% 0% 11%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 13

02/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

58%27%

15%

Op1: Leonardo Villanueva 
Cercado 

TP

TC

TNC

48%

42%

10%

Pe1: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC

55%
37%

8%

Pe2: Pedro Huaripata Zoto

TP

TC

TNC

54%35%

11%

01.01.05.01. JUNTA DE DILATACION

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Tp1 Op1 Pe1 Pe2
1 11 21 15 15
2 11 21 15 23
3 4 11 15 23 1 Dominio del equipo topográfico 
4 4 11 23 21 2 Toma de datos con estación total 
5 4 12 23 21 3 Toma de datos con GPS
6 4 12 23 21 4 Estacionamiento del equipo topográfico
7 1 11 13 13 5
8 3 11 13 13 6
9 3 11 16 16 7
10 2 21 16 16 8
11 2 21 16 16 9
12 2 21 16 16 10
13 2 14 16 21
14 11 14 14 21
15 21 11 21 21
16 2 11 21 21 11 Instrucciones
17 2 12 12 12 12 Nivelación con cordel
18 2 12 12 12 13 Colocación de yeso 
19 2 21 14 14 14 Colocación de hitos o estacas
20 2 21 14 14 15 Traslado de equipos a una estación 
21 2 21 21 21 16 Estacion de mira topográfica
22 2 11 21 21 17
23 2 12 12 12 18
24 2 11 13 13 19
25 1 11 14 14 20
26 1 21 24 24
27 21 11 24 24
28 21 11 21 21
29 21 11 15 15 21 Esperas y descanso sin autorización
30 11 11 15 15 22 Simulación del trabajo
31 4 14 15 15 23 Viajes por material faltante
32 4 21 15 15 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 21 16 16 25
34 4 21 16 16 26
35 4 11 21 21 27
36 3 11 21 21 28
37 3 14 21 21 29
38 1 21 21 21 30
39 1 21 21 21
40 2 21 16 16
41 2 21 16 16 Nombres y Apellidos
42 2 21 16 16 Tp1 Gilmer Garro Cabanillas 
43 2 11 16 16 Op1 Ernesto Guevara Huaman 
44 2 11 16 16 Pe1 Vidal Chalan Ayay
45 2 11 16 16 Pe2 Pedro Huaripata Zoto 
46 21 14 21 21
47 21 11 21 21
48 21 11 16 16
49 21 11 16 16
50 2 12 16 16 Nota:
51 2 11 16 16 Tp :Topógrafo
52 2 14 14 16 Op :Operario
53 1 21 21 21 Of :Oficial
54 1 21 21 21 Pe :Peón
55 1 11 16 16
56 21 21 16 16
57 2 21 16 21
58 2 11 16 21
59 1 11 13 21
60 1 21 21 21

TP Total
1 10 0 0 0 0 0 0 10
2 24 0 0 0 0 0 0 24
3 4 0 0 0 0 0 0 4
4 9 0 0 0 0 0 0 9
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 4 26 0 0 0 0 0 30
12 0 6 3 3 0 0 0 12
13 0 0 4 3 0 0 0 7
14 0 6 5 3 0 0 0 14
15 0 0 7 5 0 0 0 12
16 0 0 21 19 0 0 0 40
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 9 22 15 23 0 0 0 69
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 3 2 0 0 0 5
24 0 0 2 2 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 0 0 0 240

Tp1 Op1 Pe1 Pe2 0 0 0 Total
TP 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
TC 7% 63% 67% 55% 0% 0% 0% 48%

TNC 15% 37% 33% 45% 0% 0% 0% 33%
Total 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 14

23/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

78%

7%

15%

Tp1: Gilmer Garro Cabanillas

TP

TC

TNC

0%

63%

37%

Op1: Ernesto Guevara Huaman

TP

TC

TNC

0%

67%

33%

Pe1: Vidal Chalan Ayay

TP

TC

TNC

20%

48%

32%

01.02.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

TP

TC

TNC

0%

55%

45%

Pe2: Pedro Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Pe1
1 13
2 13
3 13 1 Limpeza con pico y palana 
4 21 2 Limpieza de canal con lodo 
5 21 3 Retiro de agua de canal con balde 
6 1 4 Limpieza de maleza en canal 
7 1 5
8 1 6
9 3 7
10 3 8
11 3 9
12 3 10
13 3
14 3
15 3
16 4 11 Instrucciones
17 4 12 Eliminación de material excedente
18 4 13 Traslado de herramientas 
19 4 14
20 4 15
21 4 16
22 2 17
23 2 18
24 2 19
25 2 20
26 2
27 2
28 2
29 2 21 Esperas y descanso sin autorización
30 2 22 Simulación del trabajo
31 2 23 Viajes por material faltante
32 2 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 25
34 4 26
35 4 27
36 4 28
37 4 29
38 24 30
39 24
40 24
41 1 Nombres y Apellidos
42 1 Pe1 Wilfredo Bueno Palacios 
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1 Nota:
51 1 Tp :Topógrafo
52 1 Op :Operario
53 1 Of :Oficial
54 21 Pe :Peón
55 21
56 12
57 12
58 12
59 12
60 12

TP Total
1 16 0 0 0 0 0 0 16
2 12 0 0 0 0 0 0 12
3 7 0 0 0 0 0 0 7
4 10 0 0 0 0 0 0 10
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5 0 0 0 0 0 0 5
13 3 0 0 0 0 0 0 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 4 0 0 0 0 0 0 4
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 0 0 0 0 0 0 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 0 0 0 0 0 0 60

Pe1 0 0 0 0 0 0 Total
TP 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75%
TC 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13%

TNC 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 15

23/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

75%

13%

12%

01.02.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Pe1: Wilfredo Bueno Palacios

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.02.01. EXCAVACION MANUAL
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Of1 Pe1
1 13 21
2 13 21
3 21 13 1 Excavación con pico 
4 11 13 2 Excavación con palana 
5 11 12 3
6 11 12 4
7 11 12 5
8 12 12 6
9 12 12 7
10 12 12 8
11 21 1 9
12 21 1 10
13 2 1
14 1 1
15 1 1
16 1 2 11 Instrucciones
17 1 2 12 Nivelación con cordel 
18 1 2 13 Traslado de herramientas manuales
19 2 2 14 Limpieza
20 2 1 15
21 1 1 16
22 1 1 17
23 1 2 18
24 1 2 19
25 1 2 20
26 1 1
27 1 2
28 1 21
29 2 21 21 Esperas y descanso sin autorización
30 2 21 22 Simulación del trabajo
31 1 1 23 Viajes por material faltante
32 1 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 1 25
34 1 1 26
35 1 1 27
36 1 1 28
37 1 2 29
38 24 2 30
39 24 2
40 2 2
41 2 2 Nombres y Apellidos
42 11 2 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
43 11 2 Pe1 Hisaias Yopla Cueva 
44 11 2
45 21 2
46 1 1
47 1 2
48 1 2
49 1 2
50 1 2 Nota:
51 1 24 Tp :Topógrafo
52 2 24 Op :Operario
53 2 2 Of :Oficial
54 2 1 Pe :Peón
55 2 1
56 2 1
57 21 2
58 21 14
59 14 14
60 14 21

TP Total
1 26 19 0 0 0 0 0 45
2 12 23 0 0 0 0 0 35
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 7 0 0 0 0 0 0 7
12 3 6 0 0 0 0 0 9
13 2 2 0 0 0 0 0 4
14 2 2 0 0 0 0 0 4
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 6 6 0 0 0 0 0 12
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 2 0 0 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 0 0 0 0 0 120

Of1 Pe1 0 0 0 0 0 Total
TP 63% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 67%
TC 23% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 20%

TNC 13% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 13%
Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 16

26/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

63%

23%

14%

Of1: Bernave Castrejón 
Castrejón 

TP

TC

TNC

70%

17%

13%

Pe1: Hisaias Yopla Cueva

TP

TC

TNC

67%

20%

13%

01.02.02.01. EXCAVACION MANUAL

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.02.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Fecha: Hora: de 03:00 pm a 04:00 pm

Minuto Pe1
1 11
2 11
3 11 1 Eliminación de material con palana 
4 11 2
5 11 3
6 21 4
7 21 5
8 21 6
9 1 7
10 1 8
11 1 9
12 1 10
13 1
14 1
15 1
16 1 11 Traslado de herramientas manuales 
17 1 12 Traslado de materiales excedente 
18 1 13
19 1 14
20 12 15
21 12 16
22 12 17
23 12 18
24 1 19
25 1 20
26 1
27 1
28 1
29 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 22 Simulación del trabajo
31 1 23 Viajes por material faltante
32 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 25
34 1 26
35 1 27
36 1 28
37 1 29
38 1 30
39 1
40 1
41 1 Nombres y Apellidos
42 1 Pe1 Juan Ayay Chuquimango 
43 1
44 1
45 1
46 1
47 24
48 24
49 24
50 1 Nota:
51 1 Tp :Topógrafo
52 1 Op :Operario
53 1 Of :Oficial
54 1 Pe :Peón
55 11
56 11
57 11
58 11
59 11
60 21

TP Total
1 39 0 0 0 0 0 0 39
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 10 0 0 0 0 0 0 10
12 4 0 0 0 0 0 0 4
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 4 0 0 0 0 0 0 4
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 0 0 0 0 0 0 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 0 0 0 0 0 0 60

Pe1 0 0 0 0 0 0 Total
TP 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65%
TC 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23%

TNC 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 17

26/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

65%

23%

12%

01.02.02.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Pe1: Juan Ayay Chuquimango

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.03.01. ACEROfy=4200 kg/cm2
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Op1 Of1
1 11 21
2 11 21
3 11 21 1 Colocación de acero en alcantarilla
4 12 12 2 Nivelación
5 13 12 3 Doblez de acero 
6 13 12 4 Amarre de acero
7 14 14 5
8 14 14 6
9 14 14 7
10 15 15 8
11 15 15 9
12 15 15 10
13 15 15
14 15 15
15 15 15
16 11 16 11 Instrucciones
17 11 16 12 Traslado de acero de 3/8"
18 21 16 13 Traslado de alambre de amarre Nº 16
19 1 16 14 Traslado de herramientas manuales 
20 1 16 15 Medición de acero para corte
21 1 16 16 Corte acero según medidas requeridas
22 1 16 17 Limpieza 
23 1 23 18
24 1 23 19
25 1 23 20
26 1 23
27 1 14
28 1 14
29 1 14 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 3 22 Simulación del trabajo
31 1 2 23 Viajes por material faltante
32 1 2 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 25
34 2 2 26
35 21 4 27
36 2 4 28
37 2 4 29
38 1 4 30
39 1 15
40 1 15
41 15 15 Nombres y Apellidos
42 15 15 Op1 Imer Cabanillas Romero 
43 1 16 Of1 Marcial Paicig Lara
44 1 16
45 1 16
46 1 16
47 1 21
48 2 3
49 2 3
50 2 3 Nota:
51 2 2 Tp :Topógrafo
52 1 2 Op :Operario
53 1 2 Of :Oficial
54 1 2 Pe :Peón
55 1 1
56 1 1
57 24 21
58 24 17
59 17 17
60 17 17

TP Total
1 27 2 0 0 0 0 0 29
2 8 8 0 0 0 0 0 16
3 0 4 0 0 0 0 0 4
4 0 4 0 0 0 0 0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 1 3 0 0 0 0 0 4
13 2 0 0 0 0 0 0 2
14 3 6 0 0 0 0 0 9
15 8 10 0 0 0 0 0 18
16 0 11 0 0 0 0 0 11
17 2 3 0 0 0 0 0 5
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 2 5 0 0 0 0 0 7
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 4 0 0 0 0 0 4
24 2 0 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 0 0 0 0 0 120

Op1 Of1 0 0 0 0 0 Total
TP 58% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 44%
TC 35% 55% 0% 0% 0% 0% 0% 45%

TNC 7% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 11%
Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 18

27/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

58%

35%

7%

Op1: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

30%

55%

15%

Of1: Marcial Paicig Lara

TP

TC

TNC

44%

45%

11%

01.02.03.01. ACEROfy=4200 kg/cm2

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Fecha: Hora: de 10:00 am a 11:00 am

Minuto Op1 Of1 Pe1
1 11 11 21
2 11 11 12
3 12 12 12 1 Colocación de tableros 
4 12 12 12 2 Colocación de puntales
5 15 15 16 3 Colocación de escantillones 
6 15 15 16 4 Unión de encofrado con clavos 
7 24 1 16 5
8 24 1 16 6
9 1 1 12 7
10 1 1 12 8
11 1 1 12 9
12 1 21 15 10
13 2 21 15
14 2 21 14
15 2 1 14
16 2 2 13 11 Instrucciones
17 2 2 13 12 Traslado de tableros
18 3 2 13 13 Traslado de escantillones 
19 4 2 13 14 Traslado de puntales 
20 4 3 12 15 Nivelación de encofrado
21 4 3 12 16 Limpieza de tableros 
22 15 4 15 17
23 15 4 24 18
24 21 4 24 19
25 21 15 24 20
26 1 15 15
27 1 15 15
28 1 1 12
29 1 1 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 1 12 22 Simulación del trabajo
31 1 1 14 23 Viajes por material faltante
32 11 1 21 24 Necesidades Fisiologicas
33 11 2 14 25
34 2 2 14 26
35 2 2 14 27
36 3 2 14 28
37 3 3 13 29
38 3 3 13 30
39 3 3 13
40 4 15 15
41 4 15 15 Nombres y Apellidos
42 1 15 15 Op1 Segundo Errera Castrejón
43 1 21 15 Of1 Asunción Castrejón Valdivia 
44 1 21 15 Pe1 Cesar Huaripata Zoto 
45 1 1 12
46 1 1 12
47 1 1 12
48 1 1 21
49 24 2 21
50 24 2 21 Nota:
51 2 2 12 Tp :Topógrafo
52 2 2 12 Op :Operario
53 2 3 14 Of :Oficial
54 3 3 14 Pe :Peón
55 3 4 14
56 4 4 13
57 4 4 13
58 4 13 13
59 21 24 13
60 13 24 13

TP Total
1 17 15 0 0 0 0 0 32
2 10 12 0 0 0 0 0 22
3 7 7 0 0 0 0 0 14
4 8 6 0 0 0 0 0 14
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 4 2 0 0 0 0 0 6
12 2 2 16 0 0 0 0 20
13 1 1 12 0 0 0 0 14
14 0 0 10 0 0 0 0 10
15 4 8 10 0 0 0 0 22
16 0 0 4 0 0 0 0 4
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 3 5 5 0 0 0 0 13
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4 2 3 0 0 0 0 9
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Op1 Of1 Pe1 0 0 0 0 Total
TP 70% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 46%
TC 18% 22% 87% 0% 0% 0% 0% 42%

TNC 12% 12% 13% 0% 0% 0% 0% 12%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 19

28/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

70%

18%

12%

Op1: Segundo Errera Castrejón

TP

TC

TNC

66%

22%

12%

Of1: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

0%

87%

13%

Pe1: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC

46%

42%

12%

01.02.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.03.03. CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 Pe9 Pe10
1 11 11 21 21 21 13 13 13 13 13 13 24
2 11 11 21 21 21 13 13 13 13 13 13 24
3 11 12 12 12 12 13 24 13 13 13 13 13 1 Colocación de cemento 
4 11 12 12 12 12 13 24 13 13 13 13 13 2 Colocación de agregado fino 
5 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 3 Colocación de agregado grueso 
6 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 4 Colocación de agua
7 11 15 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 5 Colocación de aditivo (300 ml)
8 11 15 12 18 18 13 13 13 13 13 13 13 6 Prueba de slump de concreto fresco
9 11 15 12 18 18 16 16 16 16 16 16 16 7 Prueba para resistencia en probetas 
10 8 15 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 8 Ensendido de trompo para los trabajos 
11 8 17 17 21 21 21 21 21 19 19 19 19 9 Vaciado de mezcla de concreto en carretilla
12 4 3 3 2 2 21 21 21 21 21 21 21 10 Traslado de mezcla de concreto en carretilla
13 1 3 3 2 2 21 21 21 21 21 21 21
14 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
15 6 6 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21
16 9 6 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 11 Instrucciones
17 9 7 7 2 2 10 10 10 10 10 10 21 12 Traslado de materiales
18 4 7 7 2 2 10 10 10 10 10 10 10 13 Traslado de cemento 
19 1 3 3 21 21 10 10 10 10 10 10 10 14 Traslado de cilindros para contener agua 
20 5 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 15 Tralasdo de trompo 
21 9 21 21 20 20 10 10 10 21 10 10 10 16 Traslado de carretilla 
22 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 17 Limpieza de trompo 
23 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 18 Limpieza de probetas 
24 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 19 Limpieza de carretillas
25 11 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 Llenado de agregado en baldes 
26 9 21 21 21 20 16 16 16 16 16 16 16
27 9 21 21 21 21 10 24 10 10 10 10 24
28 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
29 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 21 Esperas y descanso sin autorización
30 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 22 Simulación del trabajo
31 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 23 Viajes por material faltante
32 9 21 21 21 21 24 10 24 10 10 10 10 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 25
34 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 26
35 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 27
36 9 20 21 20 20 16 16 16 16 16 16 16 28
37 9 21 21 21 21 10 10 10 21 10 10 10 29
38 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 30
39 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
40 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
41 9 21 20 21 20 16 16 16 16 16 16 16 Nombres y Apellidos
42 9 21 21 21 21 10 10 10 10 24 24 10 Op1 Imer Cabanillas Romero 
43 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
44 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe1 Celestino Zamora Castrejón
45 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Pe2 Julio Vallejos Ayay
46 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Pe3 Daniel Tejada Ayay
47 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Pe4 Melecio Coba Cerdán
48 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe5 Germán Castrejón Gonzales 
49 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe6 Juan Carlos Castrejón Gonzales 
50 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Pe7 Wilfredo Bueno Palacios 
51 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Pe8 Cesar Huaripata Zoto 
52 9 21 21 21 21 24 10 21 10 21 21 10 Pe9 Pedro Huaripata Zoto 
53 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe10 Elmer Castrejón Castrejón
54 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
55 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
56 9 20 20 21 21 16 16 16 16 16 16 16 Nota:
57 9 21 21 21 21 10 10 24 10 10 10 10 Tp :Topógrafo
58 11 17 17 18 18 10 10 10 10 10 10 10 Op :Operario
59 11 17 17 18 18 10 10 10 10 10 10 19 Of :Oficial
60 21 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 21 Pe :Peón

TP Total
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 36
3 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10 0 0 0 0 0 33 34 32 33 33 33 32 230

TC
11 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
12 0 4 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 21
13 0 0 0 0 0 8 6 8 8 8 8 6 52
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 70
17 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
18 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 12
19 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 18
20 0 14 16 16 18 0 0 0 0 0 0 0 64

TNC
21 1 11 13 15 13 5 5 6 6 5 5 6 91
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 3 12
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 Pe9 Pe10 Total
TP 78% 35% 32% 30% 30% 55% 57% 53% 55% 55% 55% 53% 49%
TC 20% 47% 47% 45% 48% 33% 30% 33% 35% 35% 35% 32% 37%

TNC 2% 18% 22% 25% 22% 12% 13% 13% 10% 10% 10% 15% 14%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 20

29/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)
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TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 20

57%30%

13%

Pe5: Germán Castrejón Golzales

TP

TC

TNC

78%

20%

2%

Op1: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

35%

47%

18%

Of1: Bernave Castrejón Castrejón

TP

TC

TNC

31%

47%

22%

Pe1: Celestino Zamora Castrejón

TP

TC

TNC

30%

45%

25%

Pe2: Julio Vallejos Ayay

TP

TC

TNC

30%

48%

22%

Pe3: Daniel Tejada Ayay

TP

TC

TNC 55%33%

12%

Pe4: Melecio Coba Cerdán

TP

TC

TNC

49%

37%

14%

01.02.03.03. CONCRETO f'c=140 kg/cm2

TP

TC

TNC

54%
33%

13%

Pe6: Juan Carlos Castrejón Gonzales

TP

TC

TNC
55%35%

10%

Pe7: Wilfredo Bueno Palacios

TP

TC

TNC

55%35%

10%

Pe8: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC

55%35%

10%

Pe9: Pedro Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
53%

32%

15%

Pe10: Elmer Castrejón Castrejón

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.03.04. CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN MUROS
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4
1 11 11 12 13 13 24
2 11 11 12 13 13 24
3 11 12 12 13 13 24 1 Colocación de cemento 
4 11 12 12 13 13 13 2 Colocación de agregado fino 
5 11 12 12 13 13 13 3 Colocación de agregado grueso 
6 11 12 12 13 13 13 4 Colocación de agua
7 11 15 12 13 13 13 5 Colocación de aditivo (300 ml)
8 11 15 12 13 13 13 6 Prueba de slump de concreto fresco
9 11 15 12 16 16 16 7 Prueba para resistencia en probetas 

10 8 15 17 19 19 19 8 Ensendido de trompo para los trabajos 
11 8 17 17 21 21 21 9 Vaciado de mezcla de concreto en carretilla
12 4 3 3 21 21 21 10 Traslado de mezcla de concreto en carretilla
13 1 3 3 21 21 21
14 5 3 3 21 21 21
15 6 6 20 21 21 21
16 9 6 20 16 16 16 11 Instrucciones
17 9 7 21 10 10 10 12 Traslado de materiales
18 4 7 7 10 10 10 13 Traslado de cemento 
19 1 3 7 10 10 10 14 Traslado de cilindros para contener agua 
20 5 20 20 16 16 16 15 Tralasdo de trompo 
21 9 20 20 10 21 10 16 Traslado de carretilla 
22 4 3 3 10 10 10 17 Limpieza de trompo 
23 1 3 3 10 10 10 18 Limpieza de probetas 
24 5 20 20 10 10 10 19 Limpieza de carretillas
25 11 20 20 10 10 10 20 Llenado de agregado en baldes 
26 21 20 20 16 16 16
27 9 21 21 21 10 21
28 4 3 3 10 10 10
29 1 3 3 10 10 10 21 Esperas y descanso sin autorización
30 5 20 20 10 10 10 22 Simulación del trabajo
31 21 20 20 16 16 16 23 Viajes por material faltante
32 9 21 21 10 10 24 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 3 3 10 10 10 25
34 1 3 3 10 10 10 26
35 5 20 20 10 10 10 27
36 21 20 20 16 16 16 28
37 9 21 21 10 10 10 29
38 4 3 3 10 10 10 30
39 1 3 3 10 10 10
40 5 20 20 10 10 10
41 21 20 20 16 16 16 Nombres y Apellidos
42 9 21 21 10 24 10 Op1 Imer Cabanillas Romero 
43 4 3 3 10 10 10 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
44 1 3 3 10 10 10 Pe1 Celestino Zamora Castrejón
45 5 20 20 10 10 10 Pe2 Julio Vallejos Ayay
46 21 20 20 16 16 16 Pe3 Daniel Tejada Ayay
47 9 21 21 24 10 21 Pe4 Melecio Coba Cerdán
48 4 3 3 10 10 10
49 1 3 3 10 10 10
50 5 20 20 10 10 10
51 21 20 20 16 16 16
52 9 21 21 10 10 10
53 4 3 3 10 10 10
54 1 3 3 10 10 10
55 5 20 20 10 10 10
56 21 20 20 16 16 16
57 9 21 24 24 10 10
58 11 17 17 10 10 10
59 11 17 17 10 10 10
60 21 17 17 19 19 19

TP Total
1 9 0 0 0 0 0 0 9
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 18 17 0 0 0 0 35
4 9 0 0 0 0 0 0 9
5 9 0 0 0 0 0 0 9
6 1 2 0 0 0 0 0 3
7 0 2 2 0 0 0 0 4
8 2 0 0 0 0 0 0 2
9 10 0 0 0 0 0 0 10

10 0 0 0 32 33 32 0 97

TC
11 12 2 0 0 0 0 0 14
12 0 4 9 0 0 0 0 13
13 0 0 0 8 8 5 0 21
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 4 0 0 0 0 0 4
16 0 0 0 10 10 10 0 30
17 0 4 5 0 0 0 0 9
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 2 2 2 0 6
20 0 17 19 0 0 0 0 36

TNC
21 8 7 7 6 6 7 0 41
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 2 1 4 0 8
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 0 360

Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 0 Total
TP 67% 37% 32% 53% 55% 53% 0% 49%
TC 20% 52% 55% 33% 33% 28% 0% 37%

TNC 13% 12% 13% 13% 12% 18% 0% 14%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 21

29/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

67%

20%

13%

Op1: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

36%

52%

12%

Of1: Bernave Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

32%

55%

13%

Pe1: Celestino Zamora Castrejón

TP

TC

TNC

54%33%

13%

Pe2: Julio Vallejos Ayay

TP

TC

TNC 55%33%

12%

Pe3: Daniel Tejada Ayay

TP

TC

TNC

54%
28%

18%

Pe4: Melecio Coba Cerdán

TP

TC

TNC

49%

37%

14%

01.02.03.04. CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN 
MUROS

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.04.01. TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm.
Fecha: Hora: de 02:00 pm a 03:00 pm

Minuto Op1 Pe1 Pe2
1 11 12 24
2 12 12 24
3 12 12 24 1 Tarrajeo de canal con plancha 
4 21 12 24 2 Frotachado de muro de alcantarilla
5 21 13 13 3 Frotachado de piso de alcantarilla
6 1 13 13 4 Nivelación 
7 1 13 13 5 Pulido de muro de alcantarilla
8 1 12 12 6 Pulido de piso de alcantarilla
9 1 12 12 7
10 1 12 12 8
11 2 12 12 9
12 2 13 13 10
13 2 14 14
14 2 14 14
15 4 14 14
16 11 21 14 11 Instrucciones
17 21 12 12 12 Preparación de mezcla de concreto
18 5 12 12 13 Traslado de mezcla de concreto 
19 5 12 12 14 Colocación de concreto con palana 
20 5 12 12 15 Limpieza 
21 21 12 12 16 Traslado de herramientas manuales
22 3 12 12 17
23 3 12 12 18
24 3 12 12 19
25 3 13 13 20
26 4 14 14
27 6 14 21
28 6 14 21
29 6 12 21 21 Esperas y descanso sin autorización
30 21 12 12 22 Simulación del trabajo
31 1 12 12 23 Viajes por material faltante
32 1 13 13 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 13 13 25
34 1 12 12 26
35 1 12 12 27
36 2 12 12 28
37 2 12 12 29
38 2 13 13 30
39 2 14 14
40 4 14 14
41 11 14 14 Nombres y Apellidos
42 21 21 14 Op1 Azunción Castrejón Valdivia
43 5 12 12 Pe1 Berbabe Castrejón Castrejón 
44 5 12 12 Pe2 Wilfredo Bueno Palacios 
45 5 12 12
46 21 12 12
47 3 12 12
48 3 12 12
49 3 12 12
50 3 12 12 Nota:
51 4 13 13 Tp :Topógrafo
52 6 14 14 Op :Operario
53 6 14 14 Of :Oficial
54 6 14 14 Pe :Peón
55 6 21 14
56 11 21 14
57 11 21 14
58 21 15 15
59 21 15 15
60 21 15 15

TP Total
1 10 0 0 0 0 0 0 10
2 8 0 0 0 0 0 0 8
3 8 0 0 0 0 0 0 8
4 4 0 0 0 0 0 0 4
5 6 0 0 0 0 0 0 6
6 7 0 0 0 0 0 0 7
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 2 31 26 0 0 0 0 59
13 0 9 9 0 0 0 0 18
14 0 12 15 0 0 0 0 27
15 0 3 3 0 0 0 0 6
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 10 5 3 0 0 0 0 18
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 4 0 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Op1 Pe1 Pe2 0 0 0 0 Total
TP 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24%
TC 12% 92% 88% 0% 0% 0% 0% 64%

TNC 17% 8% 12% 0% 0% 0% 0% 12%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 22

30/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

72%

12%

16%

Op1: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

0%

92%

8%

Pe1: Berbabe Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

24%

64%

12%

01.02.04.01. TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 
E=1.5cm.

TP

TC

TNC

0%

88%

12%

Pe2: Wilfredo Bueno Palacios 

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.04.02. CURADO DE CONCRETO
Fecha: Hora: de 04:00 pm a 05:00 pm

Minuto Of1 
1 14
2 14
3 11 1 Curado con rociador mecánico en canal 
4 11 2
5 11 3
6 11 4
7 11 5
8 12 6
9 21 7

10 21 8
11 12 9
12 12 10
13 1
14 1
15 1
16 1 11 Preparación de aditivo 
17 1 12 Colocación de aditivo en rociador 
18 1 13 Limpieza de rociador mecánico 
19 24 14 Traslado de rociador mecánico 
20 24 15
21 1 16
22 1 17
23 1 18
24 1 19
25 1 20
26 1
27 1
28 1
29 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 22 Simulación del trabajo
31 1 23 Viajes por material faltante
32 21 24 Necesidades Fisiologicas
33 21 25
34 21 26
35 1 27
36 1 28
37 1 29
38 1 30
39 1
40 1
41 1 Nombres y Apellidos
42 1 Of1 Eugenio Requelme Ocas
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1 Nota:
51 1 Tp :Topógrafo
52 1 Op :Operario
53 1 Of :Oficial
54 1 Pe :Peón
55 13
56 13
57 13
58 13
59 21
60 21

TP Total
1 37 0 0 0 0 0 0 37
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 3 0 0 0 0 0 0 3
13 4 0 0 0 0 0 0 4
14 2 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 7 0 0 0 0 0 0 7
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 0 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 0 0 0 0 0 0 60

Of1 0 0 0 0 0 0 Total
TP 62% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 62%
TC 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23%

TNC 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 23

30/03/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

62%

23%

15%

01.02.04.02. CURADO DE CONCRETO
Of1: Eugenio Requelme Ocas

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.05.01. PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS
Fecha: Hora: de 10:00 am a 11:00 am

Minuto Op1 Pe1
1 11 21
2 11 21
3 11 12 1 Preparación de pintura
4 21 12 2 Pintado de muro exterior 
5 21 12 3
6 21 12 4
7 21 13 5
8 21 13 6
9 21 13 7

10 1 14 8
11 1 14 9
12 1 14 10
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1 11 Instrucciones
17 1 1 12 Traslado de materiales 
18 1 1 13 Traslado de pintura
19 1 1 14 Traslado de recipiente para la pintura
20 2 2 15 Limpieza
21 2 2 16
22 2 2 17
23 2 2 18
24 2 2 19
25 2 2 20
26 2 2
27 2 2
28 2 2
29 24 2 21 Esperas y descanso sin autorización
30 24 2 22 Simulación del trabajo
31 2 2 23 Viajes por material faltante
32 2 2 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 25
34 11 2 26
35 11 23 27
36 2 23 28
37 2 23 29
38 2 23 30
39 2 23
40 21 12
41 21 12 Nombres y Apellidos
42 21 12 Op1 Ernesto Guevara Huaman 
43 21 13 Pe1 Donicio Terán Vasquez
44 21 13
45 21 13
46 1 14
47 1 14
48 1 14
49 1 1
50 1 1 Nota:
51 1 1 Tp :Topógrafo
52 1 1 Op :Operario
53 1 1 Of :Oficial
54 1 1 Pe :Peón
55 1 1
56 2 2
57 2 2
58 15 15
59 15 15
60 15 15

TP Total
1 20 14 0 0 0 0 0 34
2 18 17 0 0 0 0 0 35
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 0 7 0 0 0 0 0 7
13 0 6 0 0 0 0 0 6
14 0 6 0 0 0 0 0 6
15 3 3 0 0 0 0 0 6
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 12 2 0 0 0 0 0 14
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 5 0 0 0 0 0 5
24 2 0 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 0 0 0 0 0 120

Op1 Pe1 0 0 0 0 0 Total
TP 63% 52% 0% 0% 0% 0% 0% 57.5%
TC 13% 37% 0% 0% 0% 0% 0% 25.0%

TNC 23% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 17.5%
Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

TOMA DE DATOS CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 24

02/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

63%
14%

23%

Op1: Ernesto Guevara Huaman 

TP

TC

TNC

52%
36%

12%

Pe1: Donicio Terán Vasquez

TP

TC

TNC

58%25%

18%

01.02.05.01. PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS 
MANOS

TP

TC

TNC
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Apéndice III: Optimización de mano de obra con Cartas Balance.   
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES
Fecha: Hora: de 09:00 am a 10:00 am

Minuto Tp1 Pe1 Pe2 Pe3
1 11 15 15 11
2 11 15 15 11
3 4 15 15 12 1 Dominio del equipo topográfico 
4 4 15 15 12 2 Toma de datos con estación total 
5 4 12 12 12 3 Toma de datos con GPS
6 4 12 12 12 4 Estacionamiento del equipo topográfico
7 1 11 13 21 5
8 3 11 13 21 6
9 3 16 16 16 7
10 2 16 16 16 8
11 2 16 16 16 9
12 2 16 16 16 10
13 2 14 21 16
14 11 14 21 16
15 11 11 21 16
16 2 12 12 12 11 Instrucciones
17 2 12 12 12 12 Nivelación con cordel
18 2 12 12 21 13 Colocación de yeso 
19 2 11 14 14 14 Colocación de hitos o estacas
20 2 21 14 14 15 Traslado de equipos a una estación 
21 2 21 21 14 16 Estacion de mira topográfica
22 2 11 21 14 17
23 2 12 12 12 18
24 2 12 13 12 19
25 1 12 14 12 20
26 1 11 24 13
27 1 11 24 13
28 1 11 21 13
29 1 15 15 15 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 15 15 15 22 Simulación del trabajo
31 4 15 15 15 23 Viajes por material faltante
32 4 15 15 15 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 21 16 15 25
34 4 21 16 21 26
35 4 11 16 21 27
36 3 11 16 11 28
37 3 16 21 11 29
38 1 16 21 11 30
39 1 16 21 16
40 2 11 16 16
41 2 21 16 16 Nombres y Apellidos
42 2 21 16 16 Tp1 Gilmer Garro Cabanillas 
43 2 11 16 16 Pe1 Ernesto Guevara Huaman 
44 2 11 16 16 Pe2 Vidal Chalan Ayay
45 2 11 16 16 Pe3 Azunción Castrejón Valdivia
46 1 21 21 14
47 1 11 21 14
48 1 11 16 14
49 1 11 16 14
50 2 12 12 21 Nota:
51 2 12 12 21 Tp :Topógrafo
52 2 21 13 21 Op :Operario
53 1 21 13 15 Of :Oficial
54 1 21 16 15 Pe :Peón
55 1 11 16 15
56 21 16 16 16
57 2 16 16 16
58 2 11 16 16
59 1 11 13 16
60 1 21 21 21

TP Total
1 18 0 0 0 0 0 0 18
2 24 0 0 0 0 0 0 24
3 4 0 0 0 0 0 0 4
4 9 0 0 0 0 0 0 9
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 4 20 0 5 0 0 0 29
12 0 10 8 9 0 0 0 27
13 0 0 6 3 0 0 0 9
14 0 2 3 8 0 0 0 13
15 0 8 8 8 0 0 0 24
16 0 9 21 18 0 0 0 48
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 1 11 12 9 0 0 0 33
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 2 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 0 0 0 240

Tp1 Pe1 Pe2 Pe3 0 0 0 Total
TP 92% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23%
TC 7% 82% 77% 85% 0% 0% 0% 63%

TNC 2% 18% 23% 15% 0% 0% 0% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 01

09/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

91%

7%

2%

Tp1: Gilmer Garro Cabanillas

TP

TC

TNC

0%

82%

18%

Pe1:Ernesto Guevara Huaman 

TP

TC

TNC

0%

77%

23%

Pe2: Vidal Chalan Ayay

TP

TC

TNC

23%

62%

15%

01.01.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE CANALES

TP

TC

TNC

0%

85%

15%

Pe3: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 am

Minuto Pe1 Pe2
1 11 12
2 11 12
3 11 12 1 Limpeza con pico y palana 
4 11 12 2 Limpieza de canal con lodo 
5 12 4 3 Retiro de agua de canal con balde 
6 12 4 4 Limpieza de maleza en canal 
7 12 4 5
8 12 4 6
9 1 4 7
10 1 4 8
11 1 4 9
12 1 4 10
13 1 4
14 1 4
15 1 4
16 1 3 11 Instrucciones
17 1 3 12 Traslado de herramientas manuales
18 1 3 13 Traslado de material excedente 
19 1 3 14
20 1 3 15
21 1 4 16
22 1 4 17
23 1 4 18
24 1 1 19
25 1 1 20
26 11 1
27 11 21
28 1 1
29 1 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 1 22 Simulación del trabajo
31 1 4 23 Viajes por material faltante
32 11 4 24 Necesidades Fisiologicas
33 11 4 25
34 1 4 26
35 1 4 27
36 1 3 28
37 1 3 29
38 1 3 30
39 1 1
40 1 1
41 1 1 Nombres y Apellidos
42 1 1 Pe1 Juan Ayay Chuquimango 
43 1 1 Pe2 Martín Huaripata Zoto 
44 1 1
45 1 1
46 1 1
47 1 1
48 1 1
49 1 1
50 1 1 Nota:
51 1 1 Tp :Topógrafo
52 1 1 Op :Operario
53 1 1 Of :Oficial
54 1 1 Pe :Peón
55 1 21
56 1 12
57 11 12
58 11 12
59 21 12
60 21 12

TP Total
1 44 22 0 0 0 0 0 66
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 8 0 0 0 0 0 8
4 0 19 0 0 0 0 0 19
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 10 0 0 0 0 0 0 10
12 4 9 0 0 0 0 0 13
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 2 2 0 0 0 0 0 4
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 0 0 0 0 0 120

Pe1 Pe2 0 0 0 0 0 Total
TP 73% 82% 0% 0% 0% 0% 0% 78%
TC 23% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 19%

TNC 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 02

09/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

74%

23%

3%

Pe1: Juan Ayay Chuquimango 

TP

TC

TNC

82%

15%

3%

Pe2: Martín Huaripata Zoto 

TP

TC

TNC

78%

19%

3%

01.01.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.01. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL SUELTO
Fecha: Hora: de 02:00 pm a 03:00 pm

Minuto Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4
1 11 21 21 21 21
2 11 15 15 15 15
3 11 15 15 15 15 1 Excavación con pico 
4 11 12 12 12 13 2 Excavación con palana 
5 11 12 12 12 13 3
6 11 12 12 12 13 4
7 11 12 12 12 13 5
8 11 12 12 14 14 6
9 11 1 1 1 1 7
10 21 1 1 1 1 8
11 21 1 1 1 1 9
12 21 1 1 1 1 10
13 2 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
16 1 2 2 1 2 11 Instrucciones
17 1 2 2 1 2 12 Nivelación con cordel 
18 1 2 2 1 2 13 Colocación de cercha guía 
19 2 2 2 1 1 14 Colocación de yeso
20 2 1 1 2 1 15 Traslado de herramientas manuales
21 1 1 1 2 1 16 Traslado de material excedente 
22 1 1 1 2 1 17
23 1 2 1 1 2 18
24 1 2 1 1 2 19
25 1 2 1 2 2 20
26 1 1 1 2 2
27 1 2 2 2 2
28 1 2 2 2 2
29 2 2 1 1 2 21 Esperas y descanso sin autorización
30 2 2 1 1 1 22 Simulación del trabajo
31 1 1 1 1 1 23 Viajes por material faltante
32 1 1 2 2 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 1 2 2 2 25
34 1 1 2 2 2 26
35 1 1 2 2 2 27
36 1 1 1 2 1 28
37 1 16 16 16 2 29
38 11 16 16 16 12 30
39 11 16 16 16 12
40 2 16 16 16 12
41 2 21 16 16 12 Nombres y Apellidos
42 2 21 2 2 12 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
43 2 2 2 2 2 Pe1 Hisaias Yopla Cueva 
44 2 2 1 2 2 Pe2 Alex Villanueva Castrejón
45 2 2 1 2 2 Pe3 Merejildo Huaripata Castrejón
46 1 1 1 2 21 Pe4 Celestino Zamora Castrejón
47 1 2 2 2 2
48 1 2 2 2 2
49 1 2 2 2 2
50 1 2 2 2 2
51 1 2 2 2 2
52 2 2 2 2 2
53 2 2 2 2 1
54 2 1 2 2 1
55 2 1 2 2 1
56 2 1 2 1 1
57 2 2 2 16 2
58 11 2 2 16 21
59 11 2 2 16 16
60 21 2 2 21 16

TP Total
1 26 21 21 17 19 0 0 104
2 17 25 26 26 24 0 0 118
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 13 0 0 0 0 0 0 13
12 0 5 5 4 5 0 0 19
13 0 0 0 0 4 0 0 4
14 0 0 0 1 1 0 0 2
15 0 2 2 2 2 0 0 8
16 0 4 5 8 2 0 0 19
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 4 3 1 2 3 0 0 13
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 0 0 300

Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 0 0 Total
TP 72% 77% 78% 72% 72% 0% 0% 74%
TC 22% 18% 20% 25% 23% 0% 0% 22%

TNC 7% 5% 2% 3% 5% 0% 0% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 03

09/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

72%

22%

6%

Of1: Bernave Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

77%

18%

5%

Pe1: Hisaias Yopla Cueva 

TP

TC

TNC

78%

20%

2%

Pe2: Alex Villanueva Castrejón

TP

TC

TNC

72%

25%

3%

Pe3: Merejildo Huaripata Castrejón

TP

TC

TNC
72%

23%

5%

Pe4 : Celestino Zamora Castrejón

TP

TC

TNC

74%

22%

4%

01.01.02.01. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL 
SUELTO

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.02. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL ROCA SUELTA
Fecha: Hora: de 04:00 pm a 05:00 pm

Minuto Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4
1 11 15 15 15 21
2 11 15 15 15 21
3 11 12 12 12 15 1 Excavación con pico 
4 12 12 12 12 15 2 Excavación con palana 
5 13 12 12 12 12 3 Conformación de canal con piedra
6 13 12 14 12 12 4 Retiro de piedra excedente 
7 11 12 14 12 1 5
8 11 21 24 1 1 6
9 1 1 24 1 1 7
10 1 1 1 1 1 8
11 1 1 1 1 1 9
12 4 1 1 2 1 10
13 4 1 1 2 1
14 1 4 4 2 1
15 2 1 4 2 1
16 2 2 2 4 24 11 Instrucciones
17 2 2 2 4 24 12 Nivelación con cordel 
18 2 1 1 4 2 13 Colocación de cercha guía 
19 4 2 2 1 2 14 Colocación de yeso
20 4 21 2 1 2 15 Traslado de herramientas manuales
21 2 2 2 1 2 16 Traslado de material excedente 
22 2 2 2 1 2 17
23 4 4 2 1 4 18
24 4 4 2 1 4 19
25 1 1 1 1 4 20
26 1 1 1 1 4
27 1 1 1 2 4
28 21 1 2 2 3
29 3 1 2 2 3 21 Esperas y descanso sin autorización
30 3 2 2 2 3 22 Simulación del trabajo
31 3 2 2 2 3 23 Viajes por material faltante
32 3 2 2 4 3 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 1 3 4 3 25 Viajes por herramientas faltantes 
34 4 1 21 4 1 26
35 2 4 3 4 1 27
36 2 4 3 1 1 28
37 2 1 3 1 1 29
38 1 1 4 1 1 30
39 1 1 4 1 1
40 1 1 1 2 1
41 1 1 1 2 2 Nombres y Apellidos
42 1 1 1 2 2 Of1 Marcial Paicig Lara
43 11 2 2 2 2 Pe1 Daniel Tejada Ayay
44 12 3 2 4 12 Pe2 Melecio Coba Cerdán
45 12 3 3 4 12 Pe3 Germán Castrejón Gonzales 
46 1 2 3 4 13 Pe4 Juan Carlos Castrejón Gonzales 
47 2 2 2 4 14
48 1 1 1 4 14
49 1 1 1 1 15
50 1 1 1 1 15 Nota:
51 2 2 2 1 1 Tp :Topógrafo
52 2 2 2 3 1 Op :Operario
53 3 2 1 3 1 Of :Oficial
54 3 2 1 3 1 Pe :Peón
55 3 24 3 3 2
56 16 16 3 3 2
57 16 16 3 4 2
58 16 16 3 4 3
59 16 16 16 24 3
60 16 16 16 24 16

TP Total
1 16 23 16 19 20 0 0 94
2 12 15 18 13 11 0 0 69
3 7 2 10 5 8 0 0 32
4 8 5 4 14 5 0 0 36
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 6 0 0 0 0 0 0 6
12 3 5 3 5 4 0 0 20
13 2 0 0 0 1 0 0 3
14 0 0 2 0 2 0 0 4
15 0 2 2 2 4 0 0 10
16 5 5 2 0 1 0 0 13
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 1 2 1 0 2 0 0 6
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1 2 2 2 0 0 7
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 0 0 300

Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 0 0 Total
TP 72% 75% 80% 85% 73% 0% 0% 77%
TC 27% 20% 15% 12% 20% 0% 0% 19%

TNC 2% 5% 5% 3% 7% 0% 0% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 04

09/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

72%

27%

1%

Of1: Marcial Paicig Lara

TP

TC

TNC

75%

20%

5%

Pe1: Daniel Tejada Ayay

TP

TC

TNC

80%

15%

5%

Pe2: Melecio Coba Cerdán

TP

TC

TNC

77%

19%

4%

01.01.02.02. EXCAVACION DE CANAL DE MATERIAL 
ROCA SUELTA

TP

TC

TNC

85%

12%

3%

Pe3: Germán Castrejón 
Gonzales

TP

TC

TNC

73%

20%

7%

Pe4: Juan Carlos Castrejón 
Gonzales

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto 1Of Pe1 Pe2
1 11 15 21
2 11 15 21
3 11 15 15 1 Colocación de material de prestamo 
4 13 13 15 2 Compactación con compactador 
5 13 13 13 3
6 13 13 13 4
7 12 12 13 5
8 12 12 12 6
9 12 12 12 7
10 1 12 12 8
11 1 12 14 9
12 2 1 14 10
13 2 1 14
14 2 1 14
15 2 1 1
16 2 1 1 11 Instrucciones
17 2 1 1 12 Traslado de materiales
18 2 1 1 13 Colocación de puntos para el relleno 
19 2 24 1 14 Limpieza
20 2 24 1 15 Traslado de herramientas manuales
21 2 12 12 16
22 2 12 12 17
23 2 12 12 18
24 2 12 12 19
25 2 13 13 20
26 2 13 1
27 2 12 1
28 2 1 1
29 2 1 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 2 1 1 22 Simulación del trabajo
31 2 1 14 23 Viajes por material faltante
32 2 1 14 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 1 14 25
34 2 1 1 26
35 2 1 1 27
36 11 1 1 28
37 11 21 12 29
38 2 21 12 30
39 2 21 12
40 2 12 1
41 2 12 1 Nombres y Apellidos
42 2 12 1 1Of Elicieo Castrejón Cueva 
43 2 12 1 Pe1 Wilfredo Bueno Palacios 
44 2 12 1 Pe2 Cesar Huaripata Zoto 
45 2 1 1
46 2 1 22
47 2 1 22
48 2 1 14
49 2 1 14
50 2 1 15 Nota:
51 24 1 15 Tp :Topógrafo
52 24 1 1 Op :Operario
53 2 1 1 Of :Oficial
54 2 1 1 Pe :Peón
55 2 1 1
56 2 1 1
57 2 1 1
58 2 1 15
59 14 14 15
60 14 14 14

TP Total
1 2 30 26 0 0 0 0 58
2 43 0 0 0 0 0 0 43
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 3 15 10 0 0 0 0 28
13 3 5 4 0 0 0 0 12
14 2 2 10 0 0 0 0 14
15 0 3 6 0 0 0 0 9
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 0 3 2 0 0 0 0 5
22 0 0 2 0 0 0 0 2
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 2 0 0 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

1Of Pe1 Pe2 0 0 0 0 Total
TP 75% 50% 43% 0% 0% 0% 0% 56%
TC 22% 42% 50% 0% 0% 0% 0% 38%

TNC 3% 8% 7% 0% 0% 0% 0% 6%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 05

10/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

75%

22%

3%

Of1: Elicieo Castrejón Cueva  

TP

TC

TNC

50%

42%

8%

Pe1: Wilfredo Bueno Palacios 

TP

TC

TNC

56%
38%

6%

01.01.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE PRESTAMO

TP

TC

TNC

43%

50%

7%

Pe2: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.04. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Pe1 Pe2 Pe3 Pe4
1 13 13 21 13
2 13 13 21 13
3 13 13 13 13 1 Eliminación de material con palana 
4 11 1 13 13 2
5 21 1 13 1 3
6 1 1 1 1 4
7 1 1 1 1 5
8 1 1 1 1 6
9 1 1 1 1 7
10 1 1 1 1 8
11 1 1 1 1 9
12 21 1 1 1 10
13 21 1 1 1
14 11 1 1 1
15 11 1 1 1
16 1 1 1 1 11 Instrucciones
17 1 1 1 1 12 Traslado de materiales excedente 
18 1 12 1 12 13 Traslado de herramientas manuales
19 1 12 1 12 14
20 1 12 1 12 15
21 1 12 1 1 16
22 1 12 1 1 17
23 1 1 1 1 18
24 1 1 1 1 19
25 1 1 1 1 20
26 1 1 1 1
27 1 1 1 1
28 1 1 1 1
29 1 1 12 21 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 1 12 21 22 Simulación del trabajo
31 1 1 1 21 23 Viajes por material faltante
32 12 1 1 21 24 Necesidades Fisiologicas
33 12 1 1 1 25
34 12 1 1 1 26
35 12 1 1 1 27
36 1 1 1 1 28
37 1 1 1 1 29
38 1 1 21 1 30
39 1 1 21 1
40 1 1 1 1
41 1 1 1 1 Nombres y Apellidos
42 1 1 1 1 Pe1 Juan Ayay Chuquimango 
43 1 12 1 1 Pe2 Martín Huaripata Zoto 
44 1 12 1 1 Pe3 Hisaias Yopla Cueva 
45 1 12 1 1 Pe4 Wilfredo Bueno Palacios 
46 1 1 1 1
47 1 1 1 1
48 1 1 1 1
49 1 1 1 1
50 24 1 12 1 Nota:
51 1 1 12 1 Tp :Topógrafo
52 1 1 12 1 Op :Operario
53 1 1 12 1 Of :Oficial
54 1 1 12 1 Pe :Peón
55 1 12 1 1
56 1 12 1 12
57 1 12 1 12
58 12 12 1 12
59 12 21 1 12
60 12 21 1 12

TP Total
1 43 43 46 44 0 0 0 176
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 3 0 0 0 0 0 0 3
12 7 12 7 8 0 0 0 34
13 3 3 3 4 0 0 0 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 3 2 4 4 0 0 0 13
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 0 0 0 240

Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 0 0 0 Total
TP 72% 72% 77% 73% 0% 0% 0% 73%
TC 22% 25% 17% 20% 0% 0% 0% 21%

TNC 7% 3% 7% 7% 0% 0% 0% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 06

10/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

72%

22%

6%

Pe1: Juan Ayay Chuquimango 

TP

TC

TNC

72%

25%

3%

Pe2: Martín Huaripata Zoto 

TP

TC

TNC

73%

21%

6%

01.01.02.04. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

TP

TC

TNC

77%

16%

7%

Pe3: Hisaias Yopla Cueva

TP

TC

TNC

73%

20%

7%

Pe4: Wilfredo Bueno Palacios

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.02.05. REFINE Y NIVELACION DE CANAL
Fecha: Hora: de 03:00 pm a 04:00 pm

Minuto Of1 Pe1 Pe2
1 11 14 14
2 11 14 14
3 11 12 12 1 Refine de canal
4 12 12 13 2 Conformación de canal con piedra
5 12 12 13 3
6 1 1 21 4
7 1 1 1 5
8 1 1 1 6
9 1 2 2 7
10 2 2 2 8
11 2 24 2 9
12 2 24 1 10
13 2 2 1
14 2 2 1
15 2 2 1
16 1 1 1 11 Instrucciones
17 1 1 1 12 Nivelación con cordel 
18 1 1 1 13 Colocación de yeso 
19 1 2 1 14 Traslado de herramientas manuales
20 1 2 1 15 Limpieza
21 1 2 1 16
22 1 1 1 17
23 2 21 1 18
24 2 2 1 19
25 2 2 2 20
26 2 2 2
27 21 1 2
28 11 12 12
29 11 12 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 12 13 22 Simulación del trabajo
31 1 1 1 23 Viajes por material faltante
32 1 1 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 2 2 25
34 1 2 2 26
35 2 2 1 27
36 2 2 1 28
37 2 2 1 29
38 2 2 1 30
39 2 2 1
40 2 2 1
41 2 2 1 Nombres y Apellidos
42 2 2 1 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
43 2 2 1 Pe1 Hisaias Yopla Cueva 
44 2 2 1 Pe2 Alex Villanueva Castrejón
45 11 12 23
46 11 12 23
47 11 21 13
48 1 1 1
49 2 1 1
50 2 1 1 Nota:
51 1 1 1 Tp :Topógrafo
52 1 1 1 Op :Operario
53 1 1 1 Of :Oficial
54 1 1 1 Pe :Peón
55 1 1 1
56 1 2 2
57 1 2 2
58 1 2 2
59 15 15 15
60 15 15 15

TP Total
1 25 18 35 0 0 0 0 78
2 22 26 11 0 0 0 0 59
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 8 0 0 0 0 0 0 8
12 2 8 3 0 0 0 0 13
13 0 0 4 0 0 0 0 4
14 0 2 2 0 0 0 0 4
15 2 2 2 0 0 0 0 6
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 1 2 1 0 0 0 0 4
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 2 0 0 0 0 2
24 0 2 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Of1 Pe1 Pe2 0 0 0 0 Total
TP 78% 73% 77% 0% 0% 0% 0% 76%
TC 20% 20% 18% 0% 0% 0% 0% 19%

TNC 2% 7% 5% 0% 0% 0% 0% 4%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 07

10/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

78%

20%

2%

Of1: Bernave Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

73%

20%

7%

Pe1 : Hisaias Yopla Cueva 

TP

TC

TNC

77%

18%

5%

Pe2: Alex Villanueva Castrejón

TP

TC

TNC

76%

20%

4%

01.01.02.05. REFINE Y NIVELACIÓN DE CANAL

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CANAL
Fecha: Hora: de 09:00 am a 10:00 am

Minuto Op1 Of1 Pe1
1 11 16 16
2 11 16 16
3 12 12 21 1 Colocación de tableros 
4 12 12 21 2 Colocación de puntales
5 15 1 15 3 Colocación de escantillones 
6 15 1 15 4 Unión de encofrado con clavos 
7 1 1 12 5
8 1 1 12 6
9 1 1 12 7
10 1 1 12 8
11 1 1 12 9
12 1 15 15 10
13 2 15 15
14 2 1 14
15 2 1 14
16 2 2 13 11 Instrucciones
17 2 2 13 12 Traslado de tableros
18 3 2 13 13 Traslado de escantillones 
19 3 2 13 14 Traslado de puntales 
20 3 3 12 15 Nivelación de encofrado
21 3 3 12 16 Traslado de herramientas manuales
22 15 3 15 17 Limpieza
23 15 3 15 18
24 21 3 21 19
25 21 15 15 20
26 1 15 15
27 1 1 12
28 1 1 12
29 1 1 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 1 12 22 Simulación del trabajo
31 1 1 14 23 Viajes por material faltante
32 11 1 21 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 14 25
34 2 2 14 26
35 2 2 14 27
36 3 2 14 28
37 3 3 13 29
38 3 3 13 30
39 3 3 13
40 3 15 15
41 3 15 15 Nombres y Apellidos
42 15 1 15 Op1 Santos Castrejón Villanueva 
43 15 1 15 Of1 Azunción Castrejón Valdivia
44 15 1 15 Pe1 Berbabe Castrejón Castrejón 
45 1 1 12
46 1 1 12
47 1 1 12
48 1 1 21
49 2 2 21
50 2 2 12 Nota:
51 2 2 12 Tp :Topógrafo
52 2 2 12 Op :Operario
53 2 2 14 Of :Oficial
54 3 2 14 Pe :Peón
55 3 2 14
56 3 2 13
57 3 3 13
58 3 3 13
59 17 17 17
60 17 17 17

TP Total
1 16 22 0 0 0 0 0 38
2 13 16 0 0 0 0 0 29
3 15 10 0 0 0 0 0 25
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 3 0 0 0 0 0 0 3
12 2 2 17 0 0 0 0 21
13 0 0 10 0 0 0 0 10
14 0 0 10 0 0 0 0 10
15 7 6 13 0 0 0 0 26
16 0 2 2 0 0 0 0 4
17 2 2 2 0 0 0 0 6
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 2 0 6 0 0 0 0 8
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Op1 Of1 Pe1 0 0 0 0 Total
TP 73% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 51%
TC 23% 20% 90% 0% 0% 0% 0% 44%

TNC 3% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 4%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 08

11/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

74%

23%

3%

Op1: Santos Castrejón Villanueva

TP

TC

TNC

80%

20%

0%

Of1: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

0%

90%

10%

Pe1: Berbabe Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

51%45%

4%

01.01.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
MUROS DE CANAL

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.03.02. CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 Pe9 Pe10
1 21 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12
2 21 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12
3 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 1 Colocación de cemento 
4 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 2 Colocación de agregado fino 
5 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 3 Colocación de agregado grueso 
6 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 4 Colocación de agua
7 11 15 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 5 Colocación de aditivo (300 ml)
8 11 15 12 18 18 13 13 13 13 13 13 12 6 Prueba de slump de concreto fresco
9 11 15 12 18 18 16 16 16 16 16 16 16 7 Prueba para resistencia en probetas 
10 8 15 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 8 Ensendido de trompo para los trabajos 
11 8 17 17 21 21 19 19 19 19 19 19 19 9 Vaciado de mezcla de concreto en carretilla
12 4 3 3 2 2 19 19 19 21 21 21 21 10 Traslado de mezcla de concreto en carretilla
13 1 3 3 2 2 21 21 21 21 21 21 21
14 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
15 6 6 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21
16 9 6 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 11 Instrucciones
17 4 7 7 2 2 10 10 10 10 10 10 10 12 Traslado de materiales
18 1 7 7 2 2 10 10 10 10 10 10 10 13 Traslado de cemento 
19 5 3 3 21 21 10 10 10 10 10 10 10 14 Traslado de cilindros para contener agua 
20 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 15 Tralasdo de trompo 
21 9 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 16 Traslado de carretilla 
22 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 17 Limpieza de trompo 
23 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 18 Limpieza de probetas 
24 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 19 Limpieza de carretillas
25 9 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 Llenado de agregado en baldes 
26 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16
27 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10
28 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
29 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 21 Esperas y descanso sin autorización
30 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 22 Simulación del trabajo
31 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 23 Viajes por material faltante
32 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 25
34 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 26
35 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 27
36 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 28
37 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 29
38 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 30
39 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
40 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
41 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Nombres y Apellidos
42 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Op1 Imer Cabanillas Romero 
43 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
44 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe1 Celestino Zamora Castrejón
45 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Pe2 Julio Vallejos Ayay
46 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Pe3 Daniel Tejada Ayay
47 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Pe4 Melecio Coba Cerdán
48 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe5 Germán Castrejón Gonzales 
49 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe6 Juan Carlos Castrejón Gonzales 
50 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Pe7 Wilfredo Bueno Palacios 
51 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Pe8 Cesar Huaripata Zoto 
52 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Pe9 Pedro Huaripata Zoto 
53 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe10 Elmer Castrejón Castrejón
54 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
55 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
56 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Nota:
57 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Tp :Topógrafo
58 11 17 17 18 18 10 10 10 10 10 10 10 Op :Operario
59 11 17 17 18 18 10 10 10 10 10 10 10 Of :Oficial
60 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 Pe :Peón

TP Total
1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 36
3 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35 245

TC
11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 0 6 9 7 7 0 0 0 0 0 0 8 37
13 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 0 48
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 70
17 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 12
19 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 3 24
20 0 17 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 74

TNC
21 2 8 8 10 10 3 3 3 4 4 4 4 63
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 Pe9 Pe10 Total
TP 80% 35% 32% 30% 30% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 51%
TC 17% 52% 55% 53% 53% 37% 37% 37% 35% 35% 35% 35% 40%

TNC 3% 13% 13% 17% 17% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 09

12/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)
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OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 09

58%

37%

5%

Pe5: Germán Castrejón Golzales

TP

TC

TNC

80%

17%

3%

Op1: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

35%

52%

13%

Of1: Bernave Castrejón 
Castrejón

TP

TC

TNC

32%

55%

13%

Pe1: Celestino Zamora Castrejón

TP

TC

TNC

30%

53%

17%

Pe2: Julio Vallejos Ayay

TP

TC

TNC

30%

53%

17%

Pe3: Daniel Tejada Ayay

TP

TC

TNC 58%

37%

5%

Pe4: Melecio Coba Cerdán

TP

TC

TNC

51%
40%

9%

01.01.03.02. CONCRETO f'c=140 kg/cm2

TP

TC

TNC

58%

37%

5%

Pe6: Juan Carlos Castrejón 
Gonzales

TP

TC

TNC
58%

35%

7%

Pe7: Wilfredo Bueno Palacios

TP

TC

TNC

58%

35%

7%

Pe8: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
58%

35%

7%

Pe9: Pedro Huaripata Zoto

TP

TC

TNC 58%

35%

7%

Pe10: Elmer Castrejón Castrejón

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.04.01. TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE CANAL)
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Op1 Op2 Op3 Op4 Pe1 Pe2
1 17 11 17 11 21 17
2 17 11 17 11 21 17
3 17 11 21 11 17 12 1 Tarrajeo de canal con plancha 
4 12 12 17 12 17 12 2 Frotachado de muro de canal 
5 3 12 17 12 17 12 3 Nivelación 
6 3 3 3 3 17 12 4 Pulido de muro de canal 
7 3 3 3 3 17 12 5
8 1 1 3 1 12 12 6
9 1 1 3 1 12 12 7
10 1 1 3 1 12 12 8
11 2 2 1 2 12 12 9
12 2 2 1 2 12 13 10
13 2 2 1 2 12 14
14 4 4 1 4 12 14
15 4 4 1 4 12 15
16 11 3 1 11 13 21 11 Instrucciones
17 11 3 1 21 13 12 12 Preparación de mezcla de concreto
18 11 3 1 3 13 12 13 Traslado de mezcla de concreto 
19 3 3 1 3 13 12 14 Colocación de concreto con palana 
20 3 3 2 3 13 12 15 Extendido de concreto con palana 
21 1 1 11 1 15 12 16 Limpieza 
22 1 1 11 1 15 12 17 Traslado de herramientas manuales
23 1 1 11 1 15 12 18
24 2 2 2 2 15 12 19
25 2 2 3 2 15 13 20
26 2 2 3 2 14 14
27 4 4 3 4 14 14
28 4 4 3 4 14 15
29 11 11 4 11 14 21 21 Esperas y descanso sin autorización
30 21 11 4 21 16 12 22 Simulación del trabajo
31 3 11 4 3 16 12 23 Viajes por material faltante
32 3 11 4 3 16 12 24 Necesidades Fisiologicas
33 3 3 4 3 16 12 25
34 1 1 4 1 24 12 26
35 1 1 24 1 24 12 27
36 1 1 24 1 24 12 28
37 2 2 24 2 16 12 29
38 2 2 12 2 16 13 30
39 2 2 12 2 16 14
40 4 4 12 4 12 14
41 4 4 1 4 12 15 Nombres y Apellidos
42 21 4 1 13 12 13 Op1 Santos Castrejón Villanueva 
43 21 4 1 21 13 12 Op2 Azunción Castrejón Valdivia
44 3 3 1 3 13 12 Op3 Imer Cabanillas Romero 
45 3 3 1 3 13 12 Op4 Santos Castrejón Villanueva 
46 3 3 1 3 13 12 Pe1 Alex Villanueva Castrejón
47 1 1 2 1 13 12 Pe2 Merejildo Huaripata Castrejón
48 1 1 2 1 13 12
49 1 1 2 1 15 12
50 2 2 2 2 15 12 Nota:
51 2 2 16 2 15 13 Tp :Topógrafo
52 2 2 16 2 15 14 Op :Operario
53 4 4 16 4 14 14 Of :Oficial
54 4 4 1 4 14 15 Pe :Peón
55 11 16 1 16 14 16
56 11 16 1 16 16 16
57 16 16 1 16 16 16
58 16 16 16 16 16 16
59 16 21 16 21 16 16
60 21 21 16 21 16 16

TP Total
1 12 12 19 12 0 0 0 55
2 12 12 6 12 0 0 0 42
3 11 11 9 11 0 0 0 42
4 8 10 6 8 0 0 0 32
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 6 7 3 5 0 0 0 21
12 1 2 3 2 11 33 0 52
13 0 0 0 1 11 5 0 17
14 0 0 0 0 7 8 0 15
15 0 0 0 0 9 4 0 13
16 3 4 6 4 12 6 0 35
17 3 0 4 0 5 2 0 14
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 4 2 1 5 2 2 0 16
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 3 0 3 0 0 6
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 0 360

Op1 Op2 Op3 Op4 Pe1 Pe2 0 Total
TP 72% 75% 67% 72% 0% 0% 0% 48%
TC 22% 22% 27% 20% 92% 97% 0% 46%

TNC 7% 3% 7% 8% 8% 3% 0% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 10

16/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

72%

22%

6%

Op1: Santos Castrejón Villanueva

TP

TC

TNC

75%

22%

3%

Op2: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

66%

27%

7%

Op3: Imer Cabanillas Romero

TP

TC

TNC

48%

46%

6%

01.01.04.01. TARRAJEO MEZCLA 1:3 (MURO DE 
CANAL)

TP

TC

TNC

72%

20%

8%

Op4: Santos Castrejón Villanueva

TP

TC

TNC

0%

92%

8%

Pe1: Alex Villanueva Castrejón

TP

TC

TNC

0%

97%

3%

Pe2: Merejildo Huaripata Castrejón

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.04.02. ACABADO PISO FROTACHADO
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Op1 Op2 Op3 Op4 Pe1 Pe2
1 11 15 15 15 15 15
2 11 15 15 15 15 15
3 2 15 11 15 12 12 1 Frotachado de piso de canal 
4 2 12 11 11 15 12 2 Nivelación 
5 2 2 2 11 15 12 3 Pulido de piso de canal 
6 2 2 2 11 15 12 4 Extendido de mezcla en fondo de canal
7 2 2 2 11 21 12 5
8 2 2 2 2 21 12 6
9 4 4 4 4 13 13 7
10 4 4 4 4 13 13 8
11 4 4 4 4 13 13 9
12 1 1 1 1 13 13 10
13 1 1 21 1 13 12
14 1 1 21 1 12 12
15 3 3 3 3 12 12
16 3 3 3 3 12 12 11 Instrucciones
17 3 3 3 3 12 12 12 Preparación de mezcla de concreto
18 21 3 3 3 12 12 13 Traslado de mezcla de concreto 
19 2 2 2 2 12 12 14 Limpieza 
20 2 2 2 2 12 12 15 Traslado de herramientas manuales
21 2 2 2 2 12 12 16
22 2 2 2 2 12 12 17
23 4 4 4 4 13 13 18
24 4 4 4 4 13 13 19
25 4 4 4 4 24 13 20
26 1 1 1 1 24 13
27 1 1 1 1 12 12
28 1 1 1 1 12 12
29 3 3 11 3 12 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 3 3 11 3 12 12 22 Simulación del trabajo
31 3 3 3 3 12 12 23 Viajes por material faltante
32 2 2 2 2 12 21 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 2 2 12 21 25
34 2 2 2 2 12 12 26
35 2 2 2 2 12 12 27
36 4 4 4 4 13 13 28
37 4 4 4 4 13 13 29
38 21 4 4 4 13 13 30
39 21 1 1 1 13 13
40 1 1 1 1 14 13
41 1 1 1 1 14 12 Nombres y Apellidos
42 3 3 3 3 14 12 Op1 Santos Castrejón Villanueva 
43 3 3 3 3 12 12 Op2 Azunción Castrejón Valdivia
44 3 3 3 3 12 12 Op3 Imer Cabanillas Romero 
45 2 2 2 2 12 12 Op4 Santos Castrejón Villanueva 
46 2 2 2 2 12 12 Pe1 Alex Villanueva Castrejón
47 2 2 2 2 12 12 Pe2 Merejildo Huaripata Castrejón
48 11 2 2 2 12 12
49 11 4 4 4 13 13
50 4 4 4 4 13 13 Nota:
51 4 4 1 1 13 13 Tp :Topógrafo
52 1 1 1 1 13 13 Op :Operario
53 1 1 1 1 14 21 Of :Oficial
54 1 1 1 1 14 21 Pe :Peón
55 3 3 3 3 14 12
56 3 3 3 14 12 12
57 3 3 3 14 12 12
58 14 14 14 14 14 14
59 14 14 14 21 14 14
60 14 14 14 21 14 14

TP Total
1 11 12 11 13 0 0 0 47
2 17 16 16 13 0 0 0 62
3 12 13 11 11 0 0 0 47
4 10 12 11 11 0 0 0 44
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 4 0 4 4 0 0 0 12
12 0 1 0 0 27 34 0 62
13 0 0 0 0 15 17 0 32
14 3 3 3 3 9 3 0 24
15 0 3 2 3 5 2 0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 3 0 2 2 2 4 0 13
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 2 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 0 360

Op1 Op2 Op3 Op4 Pe1 Pe2 0 Total
TP 83% 88% 82% 80% 0% 0% 0% 56%
TC 12% 12% 15% 17% 93% 93% 0% 40%

TNC 5% 0% 3% 3% 7% 7% 0% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 11

16/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

83%

12%

5%

Op1: Santos Castrejón Villanueva

TP

TC

TNC

88%

12%

0%

Op2: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

82%

15%

3%

Op3: Imer Cabanillas Romero

TP

TC

TNC

56%

40%

4%

01.01.04.02. ACABADO PISO FROTACHADO

TP

TC

TNC

80%

17%

3%

Op4: Santos Castrejón Villanueva

TP

TC

TNC

0%

93%

7%

Pe1: Alex Villanueva Castrejón

TP

TC

TNC

0%

93%

7%

Pe2: Merejildo Huaripata Castrejón

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.04.03. CURADO DE OBRA DE CONCRETO
Fecha: Hora: de 03:00 am a 04:00 am

Minuto Of1 
1 14
2 14
3 11 1 Curado con rociador mecánico en canal 
4 11 2
5 11 3
6 11 4
7 11 5
8 11 6
9 12 7
10 12 8
11 12 9
12 1 10
13 1
14 1
15 1
16 1 11 Preparación de aditivo 
17 1 12 Colocación de aditivo en rociador 
18 1 13 Limpieza de rociador mecánico 
19 1 14 Traslado de rociador mecánico 
20 1 15
21 1 16
22 1 17
23 1 18
24 1 19
25 1 20
26 1
27 1
28 1
29 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 22 Simulación del trabajo
31 1 23 Viajes por material faltante
32 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 21 25
34 21 26
35 1 27
36 1 28
37 1 29
38 1 30
39 1
40 1
41 1 Nombres y Apellidos
42 1 Of1 Eugenio Requelme Ocas
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1 Nota:
51 1 Tp :Topógrafo
52 1 Op :Operario
53 1 Of :Oficial
54 1 Pe :Peón
55 1
56 1
57 13
58 13
59 13
60 13

TP Total
1 43 0 0 0 0 0 0 43
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 6 0 0 0 0 0 0 6
12 3 0 0 0 0 0 0 3
13 4 0 0 0 0 0 0 4
14 2 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 2 0 0 0 0 0 0 2
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 0 0 0 0 0 0 60

Of1 0 0 0 0 0 0 Total
TP 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 72%
TC 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%

TNC 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 12

16/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

72%

25%

3%

01.01.04.03. CURADO DE OBRA DE CONCRETO
Of1: Eugenio Requelme Ocas

TP

TC

TNC

107



Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.01.05.01. JUNTA DE DILATACION
Fecha: Hora: de 09:00 am a 10:00 am

Minuto Op1 Pe1 Pe2
1 11 12 13
2 11 12 13
3 11 12 13 1 Disolución de asfalto RC-250 en depósito
4 1 15 14 2 Colocación de arena fina en depósito 
5 1 15 14 3 Colocación de asfalto en depósito con arena
6 1 16 14 4 Cocción de arena más RC-250 en depósito
7 1 14 14 5 Mezclado de arena más RC-250 en depósito
8 1 14 14 6 Colocación de mezcla en juntas
9 3 14 14 7
10 3 14 2 8
11 3 16 2 9
12 3 16 2 10
13 3 16 2
14 3 4 4
15 3 4 4
16 11 4 24 11 Instrucciones
17 11 17 24 12 Traslado de depósito para asfalto RC-250
18 17 17 17 13 Traslado de depósito para arena fina
19 17 17 17 14 Traslado de arena fina 
20 21 5 5 15 Traslado de asfalto RC-250
21 21 5 5 16 Traslado de leña 
22 6 6 6 17 Colocación de base para cocción 
23 6 6 6 18 Traslado de mezcla a juntas de canal 
24 11 6 18 19 Limpieza
25 11 6 18 20
26 11 6 18
27 11 6 18
28 6 6 18
29 6 18 6 21 Esperas y descanso sin autorización
30 6 18 6 22 Simulación del trabajo
31 6 18 6 23 Viajes por material faltante
32 6 6 6 24 Necesidades Fisiologicas
33 6 6 6 25
34 6 6 6 26
35 6 6 6 27
36 6 6 6 28
37 6 6 6 29
38 6 6 6 30
39 6 6 6
40 6 6 6
41 6 6 6 Nombres y Apellidos
42 18 6 6 Op1 Leonardo Villanueva Cercado
43 18 6 6 Pe1 Cesar Huaripata Zoto 
44 6 6 6 Pe2 Pedro Huaripata Zoto 
45 6 6 6
46 6 6 6
47 6 6 18
48 6 6 18
49 6 6 6
50 6 6 6 Nota:
51 21 18 6 Tp :Topógrafo
52 6 18 6 Op :Operario
53 6 18 6 Of :Oficial
54 6 6 6 Pe :Peón
55 6 6 6
56 6 6 6
57 11 6 24
58 11 6 24
59 19 19 19
60 19 19 19

TP Total
1 5 0 0 0 0 0 0 5
2 0 0 4 0 0 0 0 4
3 7 0 0 0 0 0 0 7
4 0 3 2 0 0 0 0 5
5 0 2 2 0 0 0 0 4
6 28 31 28 0 0 0 0 87
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 11 0 0 0 0 0 0 11
12 0 3 0 0 0 0 0 3
13 0 0 3 0 0 0 0 3
14 0 4 6 0 0 0 0 10
15 0 2 0 0 0 0 0 2
16 0 4 0 0 0 0 0 4
17 2 3 2 0 0 0 0 7
18 2 6 7 0 0 0 15
19 2 2 2 0 0 0 0 6
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 3 0 0 0 0 0 0 3
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 4 0 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Op1 Pe1 Pe2 0 0 0 0 Total
TP 67% 60% 60% 0% 0% 0% 0% 62%
TC 28% 40% 33% 0% 0% 0% 0% 34%

TNC 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 4%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 13

01/05/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

67%

28%

5%

Op1: Leonardo Villanueva 
Cercado 

TP

TC

TNC

60%

40%

0%

Pe1: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC

60%

33%

7%

Pe2: Pedro Huaripata Zoto

TP

TC

TNC

62%

34%

4%

01.01.05.01. JUNTA DE DILATACION

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Tp1 Op1 Pe1 Pe2
1 11 15 15 15
2 11 15 15 15
3 4 11 15 15 1 Dominio del equipo topográfico 
4 4 11 12 12 2 Toma de datos con estación total 
5 4 12 12 12 3 Toma de datos con GPS
6 4 12 12 13 4 Estacionamiento del equipo topográfico
7 1 12 12 13 5
8 3 12 12 13 6
9 3 14 16 16 7
10 2 14 16 16 8
11 2 11 16 16 9
12 2 11 16 16 10
13 2 14 16 21
14 2 14 16 21
15 2 11 21 21
16 2 11 21 21 11 Instrucciones
17 2 12 12 12 12 Nivelación con cordel
18 2 12 12 12 13 Colocación de yeso 
19 2 21 14 14 14 Colocación de hitos o estacas
20 2 21 14 14 15 Traslado de equipos a una estación 
21 2 21 21 21 16 Estacion de mira topográfica
22 2 11 21 21 17
23 2 12 12 12 18
24 2 12 12 12 19
25 1 12 12 13 20
26 1 21 14 14
27 1 21 14 14
28 1 21 14 14
29 1 21 15 15 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 11 15 15 22 Simulación del trabajo
31 4 11 15 15 23 Viajes por material faltante
32 4 21 15 15 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 21 16 16 25
34 4 21 16 16 26
35 4 11 21 16 27
36 3 14 21 16 28
37 3 14 21 16 29
38 1 14 21 16 30
39 1 13 21 16
40 2 13 16 16
41 2 13 16 16 Nombres y Apellidos
42 2 13 16 16 Tp1 Gilmer Garro Cabanillas 
43 2 11 16 16 Op1 Ernesto Guevara Huaman 
44 2 11 16 16 Pe1 Vidal Chalan Ayay
45 2 11 16 16 Pe2 Pedro Huaripata Zoto 
46 2 14 21 21
47 2 11 21 21
48 2 11 16 16
49 21 11 16 16
50 2 12 16 16 Nota:
51 2 11 16 16 Tp :Topógrafo
52 2 14 14 16 Op :Operario
53 1 21 21 21 Of :Oficial
54 1 21 21 21 Pe :Peón
55 1 11 16 16
56 2 21 16 16
57 2 21 16 21
58 2 11 16 21
59 1 11 16 21
60 1 21 21 21

TP Total
1 14 0 0 0 0 0 0 14
2 30 0 0 0 0 0 0 30
3 4 0 0 0 0 0 0 4
4 9 0 0 0 0 0 0 9
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 2 20 0 0 0 0 0 22
12 0 10 10 6 0 0 0 26
13 0 4 0 4 0 0 0 8
14 0 9 6 5 0 0 0 20
15 0 2 7 7 0 0 0 16
16 0 0 23 24 0 0 0 47
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 1 15 14 14 0 0 0 44
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 0 0 0 240

Tp1 Op1 Pe1 Pe2 0 0 0 Total
TP 95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24%
TC 3% 75% 77% 77% 0% 0% 0% 58%

TNC 2% 25% 23% 23% 0% 0% 0% 18%
Total 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 14

18/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

95%

3%2%

Tp1: Gilmer Garro Cabanillas

TP

TC

TNC

0%

75%

25%

Op1: Ernesto Guevara Huaman

TP

TC

TNC

0%

77%

23%

Pe1: Vidal Chalan Ayay

TP

TC

TNC

24%

58%

18%

01.02.01.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

TP

TC

TNC

0%

77%

23%

Pe2: Pedro Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Pe1
1 13
2 13
3 13 1 Limpeza con pico y palana 
4 1 2 Limpieza de canal con lodo 
5 1 3 Retiro de agua de canal con balde 
6 1 4 Limpieza de maleza en canal 
7 1 5
8 1 6
9 3 7
10 3 8
11 3 9
12 3 10
13 4
14 4
15 4
16 4 11 Instrucciones
17 4 12 Traslado de material excedente 
18 4 13 Traslado de herramientas manuales
19 4 14
20 4 15
21 4 16
22 2 17
23 2 18
24 2 19
25 2 20
26 2
27 2
28 2
29 2 21 Esperas y descanso sin autorización
30 2 22 Simulación del trabajo
31 2 23 Viajes por material faltante
32 2 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 25
34 4 26
35 4 27
36 4 28
37 4 29
38 4 30
39 1
40 1
41 1 Nombres y Apellidos
42 1 Pe1 Wilfredo Bueno Palacios 
43 21
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1 Nota:
51 1 Tp :Topógrafo
52 1 Op :Operario
53 1 Of :Oficial
54 12 Pe :Peón
55 12
56 12
57 12
58 21
59 21
60 21

TP Total
1 19 0 0 0 0 0 0 19
2 12 0 0 0 0 0 0 12
3 4 0 0 0 0 0 0 4
4 14 0 0 0 0 0 0 14
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 0 0 0 4
13 3 0 0 0 0 0 0 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 4 0 0 0 0 0 0 4
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 0 0 0 0 0 0 60

Pe1 0 0 0 0 0 0 Total
TP 82% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 82%
TC 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12%

TNC 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 15

18/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

82%

11%

7%

01.02.01.02. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Pe1: Wilfredo Bueno Palacios

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.02.01. EXCAVACION MANUAL
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Of1 Pe1
1 13 13
2 13 13
3 13 13 1 Excavación con pico 
4 11 12 2 Excavación con palana 
5 11 12 3
6 12 12 4
7 12 12 5
8 12 12 6
9 12 12 7
10 12 21 8
11 1 1 9
12 1 1 10
13 2 1
14 1 1
15 1 1
16 1 2 11 Instrucciones
17 1 2 12 Nivelación con cordel 
18 1 2 13 Traslado de herramientas manuales
19 2 2 14 Limpieza
20 24 1 15
21 24 1 16
22 1 1 17
23 1 2 18
24 1 2 19
25 1 2 20
26 1 1
27 1 2
28 1 21
29 2 21 21 Esperas y descanso sin autorización
30 2 1 22 Simulación del trabajo
31 1 1 23 Viajes por material faltante
32 1 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 1 25
34 1 1 26
35 1 1 27
36 1 1 28
37 1 2 29
38 11 12 30
39 12 12
40 12 12
41 2 1 Nombres y Apellidos
42 2 1 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
43 2 1 Pe1 Hisaias Yopla Cueva 
44 2 1
45 2 2
46 1 1
47 1 2
48 1 2
49 1 2
50 1 2 Nota:
51 1 2 Tp :Topógrafo
52 2 2 Op :Operario
53 2 2 Of :Oficial
54 2 1 Pe :Peón
55 2 1
56 2 1
57 14 14
58 14 14
59 14 14
60 21 14

TP Total
1 27 24 0 0 0 0 0 51
2 14 17 0 0 0 0 0 31
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 3 0 0 0 0 0 0 3
12 7 9 0 0 0 0 0 16
13 3 3 0 0 0 0 0 6
14 3 4 0 0 0 0 0 7
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 1 3 0 0 0 0 0 4
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 0 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 0 0 0 0 0 120

Of1 Pe1 0 0 0 0 0 Total
TP 68% 68% 0% 0% 0% 0% 0% 68%
TC 27% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 27%

TNC 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 5%
Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 16

19/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

68%

27%

5%

Of1: Bernave Castrejón 
Castrejón 

TP

TC

TNC

68%

27%

5%

Pe1: Hisaias Yopla Cueva

TP

TC

TNC

68%

27%

5%

01.02.02.01. EXCAVACION MANUAL

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.02.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Fecha: Hora: de 03:00 pm a 04:00 pm

Minuto Pe1
1 11
2 11
3 11 1 Eliminación de material con palana 
4 1 2
5 1 3
6 1 4
7 1 5
8 1 6
9 1 7
10 1 8
11 1 9
12 1 10
13 1
14 1
15 1
16 1 11 Traslado de herramientas manuales 
17 1 12 Traslado de materiales excedente 
18 12 13
19 12 14
20 12 15
21 12 16
22 12 17
23 12 18
24 1 19
25 1 20
26 1
27 1
28 1
29 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 22 Simulación del trabajo
31 1 23 Viajes por material faltante
32 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 25
34 1 26
35 1 27
36 1 28
37 1 29
38 1 30
39 1
40 1
41 1 Nombres y Apellidos
42 1 Pe1 Juan Ayay Chuquimango 
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1 Nota:
51 1 Tp :Topógrafo
52 21 Op :Operario
53 21 Of :Oficial
54 21 Pe :Peón
55 12
56 12
57 12
58 12
59 12
60 12

TP Total
1 42 0 0 0 0 0 0 42
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 3 0 0 0 0 0 0 3
12 12 0 0 0 0 0 0 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 3 0 0 0 0 0 0 3
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 0 0 0 0 0 0 60

Pe1 0 0 0 0 0 0 Total
TP 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70%
TC 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%

TNC 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 17

19/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

70%

25%

5%

01.02.02.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Pe1: Juan Ayay Chuquimango

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.03.01. ACEROfy=4200 kg/cm2
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Op1 Of1
1 11 12
2 11 12
3 12 12 1 Colocación de acero en alcantarilla
4 12 12 2 Nivelación
5 13 12 3 Doblez de acero 
6 13 12 4
7 14 14 5
8 14 14 6
9 14 14 7
10 15 15 8
11 15 15 9
12 15 15 10
13 15 15
14 15 15
15 15 15
16 11 16 11 Instrucciones
17 11 16 12 Traslado de acero de 3/8"
18 21 16 13 Traslado de alambre de amarre Nº 16
19 1 16 14 Traslado de herramientas manuales 
20 1 16 15 Medición de acero para corte
21 1 16 16 Corte acero según medidas requeridas
22 1 16 17 Limpieza 
23 1 16 18
24 1 16 19
25 1 16 20
26 1 16
27 24 3
28 24 3
29 1 3 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 3 22 Simulación del trabajo
31 1 2 23 Viajes por material faltante
32 1 2 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 25
34 2 2 26
35 2 15 27
36 2 15 28
37 2 15 29
38 1 15 30
39 1 15
40 1 15
41 15 15 Nombres y Apellidos
42 15 15 Op1 Imer Cabanillas Romero 
43 1 16 Of1 Marcial Paicig Lara
44 1 16
45 1 16
46 1 16
47 1 24
48 2 24
49 2 3
50 2 3 Nota:
51 2 2 Tp :Topógrafo
52 1 2 Op :Operario
53 1 2 Of :Oficial
54 1 2 Pe :Peón
55 1 1
56 1 1
57 11 17
58 17 17
59 17 17
60 17 17

TP Total
1 25 2 0 0 0 0 0 27
2 9 8 0 0 0 0 0 17
3 0 6 0 0 0 0 0 6
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 2 6 0 0 0 0 0 8
13 2 0 0 0 0 0 0 2
14 3 3 0 0 0 0 0 6
15 8 14 0 0 0 0 0 22
16 0 15 0 0 0 0 0 15
17 3 4 0 0 0 0 0 7
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 1 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 2 0 0 0 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 0 0 0 0 0 120

Op1 Of1 0 0 0 0 0 Total
TP 57% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 42%
TC 38% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 54%

TNC 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 18

20/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

57%

38%

5%

Op1: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

27%

70%

3%

Of1: Marcial Paicig Lara

TP

TC

TNC

42%

54%

4%

01.02.03.01. ACEROfy=4200 kg/cm2

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Op1 Of1 Pe1
1 11 11 12
2 11 11 12
3 12 12 12 1 Colocación de tableros 
4 12 12 12 2 Colocación de puntales
5 15 15 16 3 Colocación de escantillones 
6 15 15 16 4 Unión de encofrado con clavos 
7 15 15 16 5
8 1 1 12 6
9 1 1 12 7
10 1 1 12 8
11 11 1 12 9
12 1 15 15 10
13 2 15 15
14 2 11 14
15 2 24 14
16 2 24 13 11 Instrucciones
17 2 24 13 12 Traslado de tableros
18 3 2 13 13 Traslado de escantillones 
19 3 2 13 14 Traslado de puntales 
20 3 3 12 15 Nivelación de encofrado
21 3 3 12 16 Limpieza de tableros 
22 15 3 15 17
23 4 3 15 18
24 4 3 15 19
25 1 15 15 20
26 1 15 15
27 1 4 12
28 1 4 12
29 1 4 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 1 12 22 Simulación del trabajo
31 1 1 12 23 Viajes por material faltante
32 1 1 12 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 14 25
34 2 2 14 26
35 3 2 14 27
36 3 2 14 28
37 3 3 13 29
38 4 4 13 30
39 4 4 13
40 21 15 15
41 21 15 15 Nombres y Apellidos
42 1 1 15 Op1 Segundo Errera Castrejón
43 1 1 15 Of1 Asunción Castrejón Valdivia 
44 1 1 15 Pe1 Cesar Huaripata Zoto 
45 1 1 12
46 2 1 12
47 2 1 12
48 2 1 24
49 2 2 24
50 2 2 12 Nota:
51 3 2 12 Tp :Topógrafo
52 3 2 12 Op :Operario
53 3 2 14 Of :Oficial
54 3 2 14 Pe :Peón
55 3 3 14
56 3 3 13
57 4 3 13
58 4 4 13
59 4 4 13
60 13 13 13

TP Total
1 16 14 0 0 0 0 0 30
2 12 12 0 0 0 0 0 24
3 13 9 0 0 0 0 0 22
4 7 7 0 0 0 0 0 14
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 3 3 0 0 0 0 0 6
12 2 2 22 0 0 0 0 26
13 1 1 12 0 0 0 0 14
14 0 0 9 0 0 0 0 9
15 4 9 12 0 0 0 0 25
16 0 0 3 0 0 0 0 3
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 2 0 0 0 0 0 0 2
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 3 2 0 0 0 0 5
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Op1 Of1 Pe1 0 0 0 0 Total
TP 80% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
TC 17% 25% 97% 0% 0% 0% 0% 46%

TNC 3% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 4%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 19

23/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

80%

17%

3%

Op1: Segundo Errera Castrejón

TP

TC

TNC

70%

25%

5%

Of1: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

0%

97%

3%

Pe1: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC

50%
46%

4%

01.02.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.03.03. CONCRETO f'c=140 kg/cm2
Fecha: Hora: de 08:00 am a 09:00 am

Minuto Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 Pe9 Pe10
1 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 21
2 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 1 Colocación de cemento 
4 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 2 Colocación de agregado fino 
5 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 3 Colocación de agregado grueso 
6 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 4 Colocación de agua
7 11 15 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 5 Colocación de aditivo (300 ml)
8 11 15 21 18 18 13 13 13 13 13 13 13 6 Prueba de slump de concreto fresco
9 11 15 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 7 Prueba para resistencia en probetas 
10 8 15 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 8 Ensendido de trompo para los trabajos 
11 8 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 9 Vaciado de mezcla de concreto en carretilla
12 4 3 3 2 2 21 21 21 21 21 21 21 10 Traslado de mezcla de concreto en carretilla
13 1 3 3 2 2 21 21 21 21 21 21 21
14 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
15 6 6 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21
16 9 6 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 11 Instrucciones
17 9 7 7 2 2 10 10 10 10 10 10 10 12 Traslado de materiales
18 4 7 7 2 2 10 10 10 10 10 10 10 13 Traslado de cemento 
19 1 3 3 21 21 10 10 10 10 10 10 10 14 Traslado de cilindros para contener agua 
20 5 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 15 Tralasdo de trompo 
21 9 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 16 Traslado de carretilla 
22 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 17 Limpieza de trompo 
23 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 18 Limpieza de probetas 
24 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 19 Limpieza de carretillas
25 11 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 Llenado de agregado en baldes 
26 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16
27 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10
28 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
29 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 21 Esperas y descanso sin autorización
30 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 22 Simulación del trabajo
31 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 23 Viajes por material faltante
32 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 25
34 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 26
35 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 27
36 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 28
37 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 29
38 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 30
39 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
40 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
41 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Nombres y Apellidos
42 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Op1 Imer Cabanillas Romero 
43 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
44 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe1 Celestino Zamora Castrejón
45 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Pe2 Julio Vallejos Ayay
46 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Pe3 Daniel Tejada Ayay
47 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Pe4 Melecio Coba Cerdán
48 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe5 Germán Castrejón Gonzales 
49 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe6 Juan Carlos Castrejón Gonzales 
50 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 Pe7 Wilfredo Bueno Palacios 
51 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Pe8 Cesar Huaripata Zoto 
52 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Pe9 Pedro Huaripata Zoto 
53 4 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 Pe10 Elmer Castrejón Castrejón
54 1 3 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10
55 5 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
56 9 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Nota:
57 9 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 Tp :Topógrafo
58 11 17 17 18 18 10 10 10 10 10 10 10 Op :Operario
59 11 17 17 18 18 10 10 10 10 10 10 19 Of :Oficial
60 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 Pe :Peón

TP Total
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 36
3 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 35 34 244

TC
11 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
12 0 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 19
13 0 0 2 2 2 8 8 8 8 8 8 7 61
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 70
17 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 0 0 1 7 7 0 0 0 0 0 0 15
19 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 22
20 0 17 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 74

TNC
21 0 8 9 9 9 4 4 4 4 4 4 5 64
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 Pe9 Pe10 Total
TP 78% 35% 32% 30% 30% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 57% 51%
TC 22% 52% 53% 55% 55% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 40%

TNC 0% 13% 15% 15% 15% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 20

24/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)
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OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 20

58%

35%

7%

Pe5: Germán Castrejón Golzales

TP
TC
TNC

78%

22%

0%

Op1: Imer Cabanillas Romero

TP
TC
TNC

35%

52%

13%

Of1: Bernave Castrejón Castrejón

TP
TC
TNC

32%

53%

15%

Pe1: Celestino Zamora Castrejón

TP
TC
TNC

30%

55%

15%

Pe2: Julio Vallejos Ayay

TP
TC
TNC

30%

55%

15%

Pe3: Daniel Tejada Ayay

TP
TC
TNC 58%

35%

7%

Pe4: Melecio Coba Cerdán

TP
TC
TNC

51%
40%

9%

01.02.03.03. CONCRETO f'c=140 kg/cm2

TP
TC
TNC

58%
35%

7%

Pe6: Juan Carlos Castrejón
Gonzales

TP
TC
TNC

58%
35%

7%

Pe7: Wilfredo Bueno Palacios

TP
TC
TNC

58%
35%

7%

Pe8: Cesar Huaripata Zoto

TP

TC

TNC
58%

35%

7%

Pe9: Pedro Huaripata Zoto

TP
TC
TNC 57%

35%

8%

Pe10: Elmer Castrejón Castrejón

TP
TC
TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.03.04. CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN MUROS
Fecha: Hora: de 11:00 am a 12:00 pm

Minuto Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4
1 11 11 12 13 13 13
2 11 11 12 13 13 13
3 11 12 12 13 13 13 1 Colocación de cemento 
4 11 12 12 13 13 13 2 Colocación de agregado fino 
5 11 12 12 13 13 13 3 Colocación de agregado grueso 
6 11 12 12 13 13 13 4 Colocación de agua
7 11 12 12 13 13 13 5 Colocación de aditivo (300 ml)
8 11 15 12 13 13 13 6 Prueba de slump de concreto fresco
9 11 15 12 16 16 16 7 Prueba para resistencia en probetas 

10 8 15 17 19 19 19 8 Ensendido de trompo para los trabajos 
11 8 17 17 19 19 19 9 Vaciado de mezcla de concreto en carretilla
12 4 3 3 19 19 19 10 Traslado de mezcla de concreto en carretilla
13 1 3 3 21 21 21
14 5 3 3 21 21 21
15 6 6 20 21 21 21
16 9 6 20 16 16 16 11 Instrucciones
17 9 7 7 10 10 10 12 Traslado de materiales
18 4 7 7 10 10 10 13 Traslado de cemento 
19 1 3 3 10 10 10 14 Traslado de cilindros para contener agua 
20 5 20 20 16 16 16 15 Tralasdo de trompo 
21 9 20 20 10 10 10 16 Traslado de carretilla 
22 4 3 3 10 10 10 17 Limpieza de trompo 
23 1 3 3 10 10 10 18 Limpieza de probetas 
24 5 20 20 10 10 10 19 Limpieza de carretillas
25 11 20 20 10 10 10 20 Llenado de agregado en baldes 
26 11 20 20 16 16 16
27 9 21 21 10 10 10
28 4 3 3 10 10 10
29 1 3 3 10 10 10 21 Esperas y descanso sin autorización
30 5 20 20 10 10 10 22 Simulación del trabajo
31 11 20 20 16 16 16 23 Viajes por material faltante
32 9 21 21 10 10 10 24 Necesidades Fisiologicas
33 4 3 3 10 10 10 25
34 1 3 3 10 10 10 26
35 5 20 20 10 10 10 27
36 11 20 20 16 16 16 28
37 9 21 21 10 10 10 29
38 4 3 3 10 10 10 30
39 1 3 3 10 10 10
40 5 20 20 10 10 10
41 11 20 20 16 16 16 Nombres y Apellidos
42 9 21 21 10 10 10 Op1 Imer Cabanillas Romero 
43 4 3 3 10 10 10 Of1 Bernave Castrejón Castrejón 
44 1 3 3 10 10 10 Pe1 Celestino Zamora Castrejón
45 5 20 20 10 10 10 Pe2 Julio Vallejos Ayay
46 11 20 20 16 16 16 Pe3 Daniel Tejada Ayay
47 9 21 21 10 10 10 Pe4 Melecio Coba Cerdán
48 4 3 3 10 10 10
49 1 3 3 10 10 10
50 5 20 20 10 10 10
51 11 20 20 16 16 16
52 9 21 21 10 10 10
53 4 3 3 10 10 10
54 1 3 3 10 10 10
55 5 20 20 10 10 10
56 11 20 20 16 16 16
57 9 21 21 10 10 10
58 11 17 17 10 10 10
59 11 17 17 10 10 10
60 11 17 17 19 19 19

TP Total
1 9 0 0 0 0 0 0 9
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 18 18 0 0 0 0 36
4 9 0 0 0 0 0 0 9
5 9 0 0 0 0 0 0 9
6 1 2 0 0 0 0 0 3
7 0 2 2 0 0 0 0 4
8 2 0 0 0 0 0 0 2
9 10 0 0 0 0 0 0 10

10 0 0 0 35 35 35 0 105

TC
11 20 2 0 0 0 0 0 22
12 0 5 9 0 0 0 0 14
13 0 0 0 8 8 8 0 24
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 3 0 0 0 0 0 3
16 0 0 0 10 10 10 0 30
17 0 4 5 0 0 0 0 9
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 4 4 4 0 12
20 0 17 19 0 0 0 0 36

TNC
21 0 7 7 3 3 3 0 23
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 60 60 60 0 360

Op1 Of1 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 0 Total
TP 67% 37% 33% 58% 58% 58% 0% 52%
TC 33% 52% 55% 37% 37% 37% 0% 42%

TNC 0% 12% 12% 5% 5% 5% 0% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 21

24/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

67%

33%

0%

Op1: Imer Cabanillas Romero 

TP

TC

TNC

36%

52%

12%

Of1: Bernave Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

33%

55%

12%

Pe1: Celestino Zamora Castrejón

TP

TC

TNC

58%

37%

5%

Pe2: Julio Vallejos Ayay

TP

TC

TNC 58%

37%

5%

Pe3: Daniel Tejada Ayay

TP

TC

TNC

58%

37%

5%

Pe4: Melecio Coba Cerdán

TP

TC

TNC

52%42%

6%

01.02.03.04. CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN MUROS

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.04.01. TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 E=1.5cm.
Fecha: Hora: de 03:00 pm a 04:00 pm

Minuto Op1 Pe1 Pe2
1 16 16 16
2 16 16 16
3 11 12 16 1 Tarrajeo de canal con plancha 
4 11 12 16 2 Frotachado de muro de alcantarilla
5 12 12 13 3 Frotachado de piso de alcantarilla
6 12 13 13 4 Nivelación 
7 1 13 13 5 Pulido de muro de alcantarilla
8 1 13 13 6 Pulido de piso de alcantarilla
9 1 12 21 7
10 1 12 12 8
11 2 12 12 9
12 2 12 12 10
13 2 14 12
14 2 14 15
15 4 14 15
16 4 12 15 11 Instrucciones
17 4 12 12 12 Preparación de mezcla de concreto
18 5 12 12 13 Traslado de mezcla de concreto 
19 5 12 12 14 Colocación de concreto con palana 
20 5 12 12 15 Limpieza 
21 21 12 12 16 Traslado de herramientas manuales
22 3 12 12 17
23 3 12 12 18
24 3 12 12 19
25 3 13 13 20
26 4 14 14
27 6 14 14
28 6 14 14
29 6 12 12 21 Esperas y descanso sin autorización
30 21 12 12 22 Simulación del trabajo
31 1 12 12 23 Viajes por material faltante
32 1 13 13 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 13 13 25
34 1 12 21 26
35 1 12 21 27
36 2 12 12 28
37 2 12 12 29
38 2 13 13 30
39 2 14 14
40 4 14 14
41 4 14 14 Nombres y Apellidos
42 4 14 14 Op1 Azunción Castrejón Valdivia
43 5 12 12 Pe1 Berbabe Castrejón Castrejón 
44 5 12 12 Pe2 Wilfredo Bueno Palacios 
45 5 12 12
46 5 12 12
47 3 12 12
48 3 12 12
49 3 12 12
50 3 12 12 Nota:
51 4 13 13 Tp :Topógrafo
52 6 14 14 Op :Operario
53 6 14 14 Of :Oficial
54 6 14 14 Pe :Peón
55 21 21 15
56 11 21 15
57 11 21 15
58 15 15 15
59 15 15 15
60 15 15 15

TP Total
1 9 0 0 0 0 0 0 9
2 8 0 0 0 0 0 0 8
3 8 0 0 0 0 0 0 8
4 8 0 0 0 0 0 0 8
5 7 0 0 0 0 0 0 7
6 6 0 0 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 4 0 0 0 0 0 0 4
12 2 31 25 0 0 0 0 58
13 0 8 9 0 0 0 0 17
14 0 13 10 0 0 0 0 23
15 3 3 9 0 0 0 0 15
16 2 2 4 0 0 0 0 8
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 3 3 3 0 0 0 0 9
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 60 0 0 0 0 180

Op1 Pe1 Pe2 0 0 0 0 Total
TP 77% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26%
TC 18% 95% 95% 0% 0% 0% 0% 69%

TNC 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5%
Total 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 22

25/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

77%

18%

5%

Op1: Azunción Castrejón Valdivia

TP

TC

TNC

0%

95%

5%

Pe1: Berbabe Castrejón Castrejón 

TP

TC

TNC

26%

69%

5%

01.02.04.01. TARRAJEO DE CANALES; MORTERO 1:3 
E=1.5cm.

TP

TC

TNC

0%

95%

5%

Pe2: Wilfredo Bueno Palacios

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.04.02. CURADO DE CONCRETO
Fecha: Hora: de 04:00 pm a 05:00 pm

Minuto Of1 
1 14
2 14
3 11 1 Curado con rociador mecánico en canal 
4 11 2
5 11 3
6 11 4
7 11 5
8 12 6
9 12 7
10 12 8
11 12 9
12 12 10
13 1
14 1
15 1
16 1 11 Preparación de aditivo 
17 1 12 Colocación de aditivo en rociador 
18 1 13 Limpieza de rociador mecánico 
19 24 14 Traslado de rociador mecánico 
20 24 15
21 1 16
22 1 17
23 1 18
24 1 19
25 1 20
26 1
27 1
28 1
29 1 21 Esperas y descanso sin autorización
30 1 22 Simulación del trabajo
31 1 23 Viajes por material faltante
32 1 24 Necesidades Fisiologicas
33 1 25
34 1 26
35 1 27
36 1 28
37 1 29
38 1 30
39 1
40 1
41 1 Nombres y Apellidos
42 1 Of1 Eugenio Requelme Ocas
43 1
44 1
45 21
46 21
47 1
48 1
49 1
50 1 Nota:
51 1 Tp :Topógrafo
52 1 Op :Operario
53 1 Of :Oficial
54 1 Pe :Peón
55 1
56 1
57 13
58 13
59 13
60 13

TP Total
1 40 0 0 0 0 0 0 40
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 5 0 0 0 0 0 0 5
13 4 0 0 0 0 0 0 4
14 2 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 2 0 0 0 0 0 0 2
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 0 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 0 0 0 0 0 0 60

Of1 0 0 0 0 0 0 Total
TP 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67%
TC 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27%

TNC 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 23

25/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

66%

27%

7%

01.02.04.02. CURADO DE CONCRETO
Of1: Eugenio Requelme Ocas

TP

TC

TNC
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Obra: "MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VIZCACHAS, TUAL, PACOPAMPA - C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
Partida: 01.02.05.01. PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS
Fecha: Hora: de 09:00 am a 10:00 am

Minuto Op1 Pe1
1 11 12
2 11 12
3 11 12 1 Preparación de pintura
4 12 12 2 Pintado de muro exterior 
5 12 12 3
6 12 12 4
7 13 13 5
8 13 14 6
9 13 14 7
10 1 14 8
11 1 1 9
12 1 1 10
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 24 11 Instrucciones
17 1 24 12 Traslado de materiales 
18 1 1 13 Traslado de pintura
19 1 1 14 Traslado de recipiente para la pintura
20 2 2 15 Limpieza
21 2 2 16
22 2 2 17
23 2 2 18
24 2 2 19
25 2 2 20
26 2 2
27 2 2
28 2 2
29 2 2 21 Esperas y descanso sin autorización
30 2 2 22 Simulación del trabajo
31 2 2 23 Viajes por material faltante
32 2 2 24 Necesidades Fisiologicas
33 2 2 25
34 11 2 26
35 11 2 27
36 2 2 28
37 2 2 29
38 2 2 30
39 2 2
40 2 12
41 21 12 Nombres y Apellidos
42 21 12 Op1 Ernesto Guevara Huaman 
43 13 14 Pe1 Donicio Terán Vasquez
44 13 14
45 13 1
46 1 1
47 1 1
48 1 1
49 1 1
50 1 1 Nota:
51 1 1 Tp :Topógrafo
52 1 1 Op :Operario
53 1 1 Of :Oficial
54 1 1 Pe :Peón
55 1 1
56 2 2
57 2 2
58 15 15
59 15 15
60 15 15

TP Total
1 20 18 0 0 0 0 0 38
2 21 22 0 0 0 0 0 43
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

TC
11 5 0 0 0 0 0 0 5
12 3 9 0 0 0 0 0 12
13 6 1 0 0 0 0 0 7
14 0 5 0 0 0 0 0 5
15 3 3 0 0 0 0 0 6
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

TNC
21 2 0 0 0 0 0 0 2
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 2 0 0 0 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 0 0 0 0 0 120

Op1 Pe1 0 0 0 0 0 Total
TP 68% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 68%
TC 28% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 29%

TNC 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

OPTIMIZACIÓN CON FORMATO DE CARTA BALANCE Nº 24

26/04/2018

TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

68%

28%

4%

Op1: Ernesto Guevara Huaman 

TP

TC

TNC

67%

30%

3%

Pe1: Donicio Terán Vasquez

TP

TC

TNC

69%

29%

3%

01.02.05.01. PINTADO EN MUROS EXTERIORES A DOS 
MANOS

TP

TC

TNC
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Apéndice IV: Panel fotográfico  

 

Fotografía N°01: Vista de cartel de obra en campo. 

 

Fotografía N°02: Señalización de seguridad en obra. 
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Fotografía N°03: Trazo, nivelación y replanteo de canales 

 

 

Fotografía N°04: Trazo, nivelación y replanteo de canales 
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Fotografía N°05: Trazo, nivelación y replanteo de canales 

 

 

Fotografía N°06: Limpieza de terreno manual. 

123



 

 

Fotografía N°07: Excavación de canal de material suelto 

 

Fotografía N°08: Medición con el formato de Cartas Balance de la partida de excavación 

de canal de material suelto 

124



 

Fotografía N°09: Excavación de canal de material roca suelta 

 

 

Fotografía N°10: Relleno compactado con material de préstamo  
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Fotografía N°11: Eliminación de material excedente 

  

 

Fotografía N°12: Toma de datos con el formato de Cartas Balance de la partida refine y 

nivelación de canal. 
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Fotografía N°13: Refine y nivelación de canal. 

 

 

Fotografía N°14: Encofrado y desencofrado para muros de canal. 
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Fotografía N°15: Toma de datos con los formatos de Cartas Balance para la mano de 

obra en la partida de concreto f’c=140 kg/cm2 

 

Fotografía N°16: Concreto f’c=140 kg/cm2 en canales. 
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Fotografía N°17: Concreto f’c=140 kg/cm2 en canales. 

 

 

Fotografía N°18: Toma de datos con el formato de Cartas Balance de la partida de 

tarrajeo en muros de canal. 
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Fotografía N°19: Toma de datos con el formato de Cartas Balance en la partida de 

Acabado piso frotachado y curado de concreto. 

 

 

Fotografía N°20: Juntas de dilatación. 
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Fotografía N°21: Toma de datos con el formato de Cartas Balance de la partida de 

Movimiento de tierras de las partidas de alcantarillas.  

 

 

Fotografía N°22: Vista de trabajos de la partida de Concreto Simple en alcantarillas. 
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Fotografía N°23: Vista de trabajos de la partida de Concreto Simple en alcantarillas. 

 

Fotografía N°24: Concreto f’c=140 kg/cm2 en alcantarillas. 
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Fotografía N°25: Toma de datos con los formatos de Cartas Balance para la mano de 

obra en la partida de concreto f’c=140 kg/cm2 
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Apéndice V: Planos; plano de ubicación y localización, plano clave de distribución de 

trabajos en canal de riego.   
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LEYENDA RESUMEN DEL PROYECTO

OBRA DE ARTE
TRAMO II TRAMO III TOTALES

Long (m) Long (m) Long (m) Long (m) Und

CANAL EXISTENTE 350.00 990.00 6,490.00 7,830.00

CANAL PROYECTADO 3,750.00 5,090.00

CANAL
PROYECTADO

CAJA
TRAPEZOIDAL 350.00 990.00 2,851.00 4,191.00
CAJA
RECTANGULAR - - 100.00 100.00

RESERVORIO DE 3,004 m3 - - 1.00 1.00

ALCANTARILLAS 1.00 2.00 4.00 7.00

COMPUERTA LATERAL - - 26.00 26.00

POZAS DISIPADORAS 1.00 - 2.00 3.00

CANAL DE Cº EXISTENTE - - 799.00 799.00

350.00 990.00

TRAMO I
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LEYENDA RESUMEN DEL PROYECTO

OBRA DE ARTE
TRAMO II TRAMO III TOTALES

Long (m) Long (m) Long (m) Long (m) Und

CANAL EXISTENTE 350.00 990.00 6,490.00 7,830.00

CANAL PROYECTADO 3,750.00 5,090.00

CANAL
PROYECTADO

CAJA
TRAPEZOIDAL 350.00 990.00 2,851.00 4,191.00
CAJA
RECTANGULAR - - 100.00 100.00

RESERVORIO DE 3,004 m3 - - 1.00 1.00

ALCANTARILLAS 1.00 2.00 4.00 7.00

COMPUERTA LATERAL - - 26.00 26.00

POZAS DISIPADORAS 1.00 - 2.00 3.00
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